# 广东万和新电气股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,广东万和新电气股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")将2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

#### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43 号文"关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票的批复",本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股面值1.00元,实际发行价格每股30.00元,可募集资金总额为人民币150,000.00万元。截至2011年1月24日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币150,000.00万元,扣除发行费用人民币78,507,682.00元后,实际募集资金净额为1,421,492,318.00元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以"天健正信验(2011)综字第090001号"《验资报告》验证。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2011 年度信会师报字[2012] 第 410183 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,截至 2011 年 12 月 31 日止,募集资金结余 824,443,820.00 元。

本年度使用募集资金 221, 458, 726. 72 元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000,000.00元,收回暂时补充流动资金的闲置募集资金 175,000,000.00元(其中收回以前年度 155,000,000.00元),使用超募资金永久性补充流动资金 308,310,900.00元及购买子公司广东万和电气有限公司厂区建设用地48,719,000.00元,募集资金账户银行利息收入16,404,745.30元减去银行手续费支出18,924.49元,截至 2012年12月31日止,募集资金结余417,341,014.09元。具体存储情况详见"募集资金专户存储情况"。

#### 二、 募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况



为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本公司结合实际情况,制定了《募集资金管理办法》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。本公司在商业银行开设了募集资金专户,并连同保荐机构平安证券有限责任公司与相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日止,本公司在商业银行共有 9 个募集资金专户和 19 个定期存款账户用于存放募集资金,具体存放情况如下表:

募集资金用途	开户银行	银行账号	金额	备注	
节能环保燃气	平安银行股	8062100084204	6,890,077.19	募集资金专户	
热水、供暖产	份有限公司	2000013373462	20,000,000.00	定期存款账户	
品生产线扩建	上海外滩支	2000013369805	20,000,000.00	定期存款账户	
		2000013373603	20,000,000.00	定期存款账户	
及公司营销网	行	2000013373641	20,000,000.00	定期存款账户	
络建设项目		2000013373635	20,000,000.00	定期存款账户	
		2000013373616	20,000,000.00	定期存款账户	
		2000013369795	20,000,000.00	定期存款账户	
健康厨房电器	平安银行股				
产品扩产项目	份有限公司			募集资金专户	
	上海外滩支	8062100084875	585.43		
新能源集成产	招商银行股				
品生产基地建	份有限公司			募集资金专户	
设项目	佛山容桂支	757900655910188	10,260.71	<b>夯朱页</b> 壶 4厂	
	行				
核心零部件规	中国银行股	670457760342	3,702,748.70	募集资金专户	
模化自制建设	份有限公司	656159753715	14,236,016.58	募集资金专户	
项目	佛山顺德容	71985776553200102	5,193,553.48	定期存款账户	
グロ		71985776553200103	10,387,106.97	定期存款账户	
	桂支行	71985776553200104	10,307,225.96	定期存款账户	
		71985776553200106	10,000,000.00	定期存款账户	
科技与研发中	中国工商银	2013012919020161185	2,391,096.87	募集资金专户	
心扩建项目	行股份有限	2013012919020179779	22,006,844.44	募集资金专户	



	公司佛山容	2013012914200004328	20,000,000.00	定期存款账户
	桂支行			
信息管理系统	兴业银行股	393030100100109276	951,732.50	募集资金专户
升级建设项目	份有限公司	393030100200065370	2,077,472.97	定期存款账户
	佛山顺德容	393030100200065765	2,077,472.97	定期存款账户
	,	393030100200065887	2,077,472.97	定期存款账户
	桂支行	393030100200066053	2,077,472.97	定期存款账户
		393030100200066172	2,066,544.50	定期存款账户
		393030100200066563	2,077,472.97	定期存款账户
		393030100200066688	1,033,272.25	定期存款账户
其他与主营业	佛山顺德农			
务相关的营运	村商业银行	10010000105222	162 024 265 66	<b>苗</b>
资金	股份有限公	10618800165332	163,934,265.66	募集资金专户
	司容桂支行			
合计			423,498,696.09	

余额合计与"一、募集资金基本情况"披露的募集资金结余 417, 341, 014. 09 元存在差额 6, 157, 682. 00 元,是由于该部分发行费用由非募集资金专户支付。

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

## (一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

## (二)募集资金投资项目(以下或简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及 其情况

截至 2012 年 12 月 31 日止, 六个募集资金投资项目处于建设投入期, 尚未 发挥整体效益。

## (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012 年 10 月 26 日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金 投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》:鉴于《核心零部件 规模化自制建设项目》和《科技与研发中心扩建项目》部分项目变更实施主体和 实施地点,将在一定程度上影响项目的建设周期,为保证项目的建设质量,前者 的完成时间由 2013 年 6 月 30 日调整至 2013 年 9 月 30 日,后者完成时间由 2012 年 9 月 30 日调整至 2013 年 9 月 30 日;《健康厨房电气产品扩产项目》已经进 入最后的投产调试阶段,为保证该项目的完成质量,该项目的完成时间由 2012



年9月30日调整至2012年12月31日。

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。前期本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 146,368,334.06元,具体情况如下:

募集资金投资项目	金额		
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销			
网络建设项目	14,295,198.07		
健康厨房电器产品扩产项目	35,843,371.55		
新能源集成产品生产基地建设项目	61,822,669.52		
核心零部件规模化自制建设项目	17,419,882.00		
科技与研发中心扩建项目	13,618,212.92		
信息管理系统升级建设项目	3,369,000.00		
合计	146,368,334.06		

天健正信会计师事务所有限公司已于 2011 年 2 月 27 日出具《广东万和新电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健正信审(2011) 专字第 090027 号),本公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换,同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

#### (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,经公司一届董事会第十九次会议审议批准,临时股东大会决议通过,公司拟将35,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日(2011年12月8日)起不超过6个月,到期前将归还至募集资金专用账户。

本公司独立董事、监事会、保荐机构亦出具同意实施本计划的意见。

前期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,500.00 万元,本期使用 2,000.00 万元,实际累计使用 17,500.00 万元,并已于本期内在约定期限内归还。

#### (六)超募资金使用情况



2012 年 6 月 1 日董事会一届二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司拟将 25,000.00 万元永久性补充流动资金;2012 年 10 月 26 日董事会二届二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司拟将 6,881.09 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司、监事会及独立董事对上述超募资金投向计划出具了同意意见。本年度实际使用超募资金 30,831.09 万元补充流动资金。

截至 2012 年 12 月 31 日止, 超募资金相关结余 163, 934, 265. 66 元尚在募集 资金专户存储。

#### (七) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2012 年 12 月 31 日止,公司对尚未使用的募集资金暂无更改用途的计划,全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年4月23日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

广东万和新电气股份有限公司董事会 2013年4月23日



## 募集资金使用情况对照表

编制单位:广东万和新电气股份有限公司

2012 年度

单位:人民币万元

募集资金总额			142,149.23			本年度投入募集资金总额	57,848.86			
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		103,6	565.31	
累计变更用途的募集资金总额比	七例		无							
承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资	本年度投	截至期末累计	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可	本年度实	是否达到预	项目可行性是否
向	(含部分变更)	投资总额	总额(1)	入金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	计效益	发生重大变化
承诺投资项目										
节能环保燃气热水、供暖产品										
生产线扩建及公司营销网络										
建设项目	否	31,633.56	31,633.56	9,463.42	17,582.40	55.58%	2013年6月	不适用	不适用	否
健康厨房电器产品扩产项目	否	9,453.94	9,453.94	1,039.66	9,508.49	100.58%	2012年 12月	不适用	不适用	否
新能源集成产品生产基地建										
设项目	否	24,740.99	24,740.99	9,468.99	25,045.70	101.23%	2013年6月	不适用	不适用	否
核心零部件规模化自制建设										
项目	否	9,643.47	9,643.47	1,452.97	4,480.30	46.46%	2013年9月	不适用	不适用	否
科技与研发中心扩建项目	否	6,006.18	6,006.18	52.86	1,646.34	27.41%	2013年9月	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	否	3,060.00	3,060.00	667.97	1,699.09	55.53%	2013年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		84,538.14	84,538.14	22,145.87	59,962.32	70.93%				



超募资金投向									<u>-</u>		
补充流动资金		57,568.86	57,568.86	30,831.09	38,831.09						
购买厂区用地				4,871.90	4,871.90						
超募资金投向小计		57,568.86	57,568.86	35,702.99	43,702.99						
合计	1	142,107.00	142,107.00	57,848.86	103,665.31						
	2012年 10月 26日董事会	会二届二次会	议审议通过《	关于变更部分募	集资金投资项目室	z施主体、地点及·	调整部分项目	实施进度的议》	案》:鉴于《核心	心零部件规模化自	制建设项目》和《科
未达到计划进度或预计收益	技与研发中心扩建项目》部分项目变更实施主体和实施地点,将在一定程度上影响项目的建设周期,为保证项目的建设质量,前者的完成时间由 2013 年 6 月 30 日调整至 2013 年 9										
的情况和原因(分具体项目)	月 30 日,后者完成时间由 2012 年 9 月 30 日调整至 2013 年 9 月 30 日。										
	另外,《健康厨房电气产品扩产项目》已经进入最后的投产调试阶段,为保证该项目的完成质量,该项目的完成时间由 2012 年 9 月 30 日调整至 2012 年 12 月 31 日										
项目可行性发生重大变化的	${f x}$										
情况说明							***************************************				
	期初超募资金余额 49,611.09 万元。2012 年 6 月 1 日董事会一届二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意公司拟将 25,000.00 万元永久性补充流										
	动资金; 2012 年 10 月 26 日董事会二届二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司拟将 6,881.09 万元永久性补充流动资金。本年度实际使用超募资金 30,831.09 万元补充流动资金。 用超募资金 30,831.09 万元补充流动资金。 2011 年 12 月 29 日董事会一届二十一次会议审议通过《关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》,同意广东万和							资金。本年度实际使			
超募资金的金额、用途及使用											
进展情况											
	电气有限公司(原佛山市高明万和电气有限公司)使用超募资金约人民币 4800 万元参与上述地块的挂牌竞买。本年度实际使用上述资金 4,871.90 万元										
募集资金投资项目实施地点 2012年10月26日董事会二届二次会议审议通过《关于					《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》:《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目						
变更情况	的实施主体由佛山市顺德万和配件有限公司变更为广东万和电气有限公司,实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路 80 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨										
	西大道 601 号,该项目资	资金中的 1,70	0.00 万元投入3	至项目部分变更	后的实施主体和地	l点; 《科技与研	发中心扩建项	目》部分项目	的实施主体由本	公司变更为广东	万和电气有限公司,



	实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区(容桂)建业中路 13 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 601 号,该项目资金中的 2,200.00 万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年11月20日董事会一届十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟将35,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日(2011年12月8日)起不超过6个月。此项议案在2011年12月8日召开的临时股东大会上审议通过。前期使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,500.00万元,本期使用2,000.00万元。实际累计使用17,500.00万元,并于本期内在约定期限内归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

