

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-041  
债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

## 新疆金风科技股份有限公司 关于募集资金2013年上半年使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】453号）核准，公司于2007年12月13日、14日向社会公开发行人民币普通股（A股）5000万股，发行价格每股36元。公司募集资金总额人民币1,800,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币1,744,663,841.73元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于2007年12月19日出具的五洲审字（2007）8-622号《验资报告》审验。

公司截至2013年6月30日止，募集资金使用总额1,719,209,700.00元，具体如下：

- 1、置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入的402,413,900.00元；
- 2、直接投入用于募集资金项目1,316,795,800.00元。

截止2013年6月30日，公司募集资金余额为25,454,141.73元。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制定了《募集资金使用管理制度》，根据该制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

## 三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。

## 五、募集资金使用及披露中存在问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

新疆金风科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月23日

附表一：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				174,466.38		2013年1月-6月投入募集资金总额				5,778.92		
变更用途的募集资金总额				2,545.41		已累计投入募集资金总额				171,920.97		
变更用途的募集资金总额比例				1.46%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2013年上半年末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度(4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>一、产能建设</b>												
北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目	否	15000	15000	15000	0	15000	0	100	2008年5月	-2517.54	是	否
新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	否	46100	46100	46100	0	46100	0	100	2008年10月	494.14	是	否
内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目	否	12700	12700	12700	0	12700	0	100	2008年12月	0	-	否
南京兆瓦级风电机组产业化项目	是	11506.38	0	0	0	0	0	0	-	0	-	是
江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目	是	0	8960.97	8960.97	5778.92	8960.97	0	100	2013年6月	240.13	是	否
<b>二、产品研发项目</b>												
1.5MW系列化风力发电机组研制	否	12800	12800	12800	0	12800	0	100	2008年9月	0	-	否
2.5MW直驱永磁风力发电机组研究开发	否	16000	16000	16000	0	16000	0	100	2010年10月	0	-	否
3MW混合传动永磁风力发电机组研制	否	23200	23200	23200	0	23200	0	100	2012年12月	0	-	否
5MW风力发电机组研制	否	412.03	412.03	412.03	0	412.03	0	100	2010年6月	0	-	否
检测实验室	否	4000	4000	4000	0	4000	0	100	2011年6月	0	-	否
6MW直驱永磁风力发电机组研制项目	否	4587.97	7133.38	7133.38	0	4587.97	-2545.41	64.32	2013年12月	0	-	否
<b>三、风电场开发销售项目</b>												

增资富汇风能实施乌拉特风电场项目	否	8160	8160	8160	0	8160	0	100	2008年8月	0	是	否
塔城玛依塔斯 49.5MW 试验示范风电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年3月	0	是	否
金风达茂国产示范风电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年10月	0	是	否
合计	—	174,466.38	174,466.38	174,466.38	5778.92	171,920.97	-2545.41	-	-	-1,783.27	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

【注】（1）表中的募集资金总额为174,466.38万元，是除去承销费用及发行费用外的实际募集资金净额。

（2）表中报告期内实现效益项目情况：北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目、新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目、江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目数为净利润；各研发项目收益无法单独计量，体现在公司整体业绩中。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至 2013 年上半年末承诺投入金额 (1)	报告期内实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目	南京兆瓦级风电机组产业化项目	7,133.38	7,133.38	0	4,587.97	64.32	2013 年 12 月	-	-	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>南京兆瓦级风电机组产业化项目于 2011 年变更后，南京金风科技有限公司尚占用部分募集资金，占用部分为该公司缴纳的南京江宁区科学园二期工业园用地的土地出让金。考虑到兆瓦级风电机组产业化项目实施地点发生变更，公司不会继续在南京进行产业化项目投资，南京金风与南京江宁区政府签订了土地收回协议，公司将回收的土地出让金转投至 6MW 永磁直驱机组研制项目。</p> <p>上述方案已经公司 2012 年度股东大会审议通过，详见 2013 年 3 月 23 日及 2013 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网，《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目（A 股）的公告》（编号 2013-012）及《2012 年度股东大会决议公告》（编号 2013-026）。</p>									
未达到计划进度的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									