广州毅昌科技股份有限公司 关于 2013 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

公告编号: 2014-010

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定及相关格式指引,将本公司2013年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599号核准,本公司委托主承销商国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")首次公开发行人民币普通股(A股)6,300.00万股(每股面值1元),发行价格为每股13.80元,共募集资金人民币86,940.00万元。扣除承销和保荐费用4,497.00万元后的募集资金人民币82,443.00万元,由主承销商国金证券于2010年5月24日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用1,133.95万元,公司本次实际募集资金净额为人民币81,309.05万元,经大信会计师事务有限公司验证,并已出具大信验字[2010]3-0010号《验资报告》。

截至 2013 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金共计 82,109.07 万元,其中:2010 年度使用募集资金 40,816.30 万元,2011 年度使用募集资金 32,542.45 万元,2012 年度使用募集资金 2,643.28 万元,2013 年度使用募集资金 6,107.04 万元,募集资金应存余额为-800.02 万元,募集资金账户实际余额为 0.37 万元,差异为 800.38 万元。差异原因为:2010 年募集资金存款利息收入 235.49 万元(扣除银行手续费的净收入),2011 年募集资金存款利息收入 200.65 万元(扣除银行手续费的净收入),2012 年募集资金存款利息收入 52.49 万元(扣除银行手续费的净收入),4013 年募集资金存款利息收入 11.60 万元(扣除银行手续费的净收入),根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会【2010】25 号)的规定,公司对发行费用进行重新确认 2011 年转回发行费用 271.26 万元,2011 年转回多预计的发行费用 28.89 万元。



二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《广州毅昌科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于2010年8月26日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。同时,公司已与保荐人国金证券、中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。

经本公司第二届董事会第七次会议决议同意本公司之子公司芜湖毅昌科技有限公司在兴业银行广州分行开设募集资金专用账户,用于将超募资金中的130,000,000.00元向芜湖毅昌科技有限公司增资,建设汽车内外饰件、家电结构件项目。2011年3月25日,本公司与芜湖毅昌科技有限公司、兴业银行广州分行、国金证券签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2013年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户行名称	账号	募集资金余额(元)	账户性质	
中国银行广州白云支行	845026185908094001	0.00	活期	
渤海银行广州分行	2000200268000288	0.00	活期	
交通银行广州耀中支行	441165451018010039889	0.00	活期	
深圳发展银行广州越秀支行	110110935878011	0.00	活期	
兴业银行广州分行	394880100100223974	3,650.86	活期	
合 计		3,650.86		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的使用情况

截止2013年12月31日,公司募集资金已使用完毕,本公司募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况见附表《募集资金使用情况表》。

(三)募集资金投资项目实现效益情况的说明

1、安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目:截止2013年12月31日,该项目 累计投入10,846.98万元,占预计总投入的75.82%。2012年公司根据家电市场情况放缓了该项



目投资进度,预计不再进行投入。该项目本期实现利润-894.04万元,未达到预期效益。主要原因系: 2013年,受宏观经济环境和市场行情的影响,项目接单毛利下降、产能利用率不高,营业收入和利润增长低于预期。

2、江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目:该项目预计总投入17,106.00万元,截止2013年12月31日累计投入16,754.85万元,占预计总投入的97.95%,项目整体已基本完工,该项目本期实现利润1,137.68万元,未达到预期效益。主要原因系:2013年,受宏观经济环境和市场行情的影响,项目接单毛利下降,营业收入和利润增长低于预期。

3、高速精密模具厂建设项目:该项目预计总投入13,943.00万元,截止2013年12月31日,该项目已累计投入13,973.93万元,占预计总投入的100.22%,项目整体已基本完工。项目达产后将形成年均204套/年电视机外观结构件模具产能,主要供公司内部生产使用,将加快公司产品开发周期,提高技术水平,但不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:募集资金使用情况表

广州毅昌科技股份有限公司董事会 2014年4月25日



附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司	单位: 万元
-------------------	--------

募集资金总额	81,309.05			本年度投入募集资金总额				6,107.04				
报告期内变更用途的募集资金 总额												
累计变更用途的募集资金总额						Ē	己累计投入募集	養金总额		82	2,109.07	
累计变更用途的募集资金总额 比例												
承诺投资项目和超募资金投向	是 否 已 变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总 额 (1)	截至期诺 至承入金 额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截累金诺差额 至计额金额(4)= (3)-(2)	截至期末 投资进度 (%)(5) =(3)/(1)	项达预可用态期目到定使状日	本年度实现的效益	是达预效益	项可性否生大化目行是发重变
承诺投资项目												
安徽毅昌年产200万套高端电 视机结构件二期建设项目	否	14,307.00	14,307.00	14,307.00	27.32	10,846.98	-3,460.02	75.82%	2011年 6月	-894.04	否	否
江苏毅昌年产300万套高端电 视结构件建设项目	否	17,106.00	17,106.00	17,106.00	513.44	16,754.85	-351.15	97.95%	2012年 6月	1137.68	否	否
高速精密模具厂建设项目	否	13,943.00	13,943.00	13,943.00	22.62	13,973.93	30.93	100.22%	2011年 6月	不适用	不适 用	否
承诺投资项目小计		45,356.00	45,356.00	45,356.00	563.37	41,575.75	-3,780.25					
超募资金投向												
偿还银行借款及应付票据						10,000.00						
永久性补充流动资金					4,949.72	18,466.86						
增资芜湖毅昌科技有限公司建 设汽车内外饰件、家电结构件 项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	593.94	12,066.45	-933.55	92.82%	2013年 1月	-135.55	否	否
超募资金投向小计		13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,543.66	30,533.31	-933.55					
合计		58,356.00	58,356.00	58,356.00	6,107.03	82,109.06	-4,713.80					
より 7 カル トカル ホーンフェン 1 リンム 4 ム レ	安徽毅昌年产	产200万套高端	尚电视机结构	内件二期建设	支项目,设备 已	上 完工投入使用	月,2013年度实			,未实现		1,主引

况和原因

未达到计划进度或预计收益的情 原因系: 2013年,受宏观经济环境和市场行情的影响,项目接单毛利下降,产能利用率不高,项目收入和利润增长低于预期; 江苏毅昌年 产300万套高端电视结构件建设项目,项目整体已完工,2013年实现净利润1,137.68万元,未实现预期收益,主要原因系: 2013年,受宏观经 济环境和市场行情的影响,项目接单毛利下降,营业收入和利润增长低于预期;芜湖毅昌建设汽车内外饰件、家电结构件项目,项目整体



	已完工,2013年度实现经济效益-135.55万元,未实现预期收益,主要原因系:2013年,受宏观经济环境和市场行情的影响,项目接单量不足、产能利用率不高、人工和固定成本高,项目收入和利润低于预期。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无
募集资金投资项目实施地点变 更情况	无
募集资金投资项目实施方式调 整情况	无
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	根据 2010 年 6 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 10,073.36 万元,其中:安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目 3,101.25 万元;江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项目 3,459.13 万元;高速精密模具厂建设项目 3,512.98 万元。本次置换业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字[2010]第 3-0152 号《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	详见"募集资金其他使用情况"。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金其他使用情况	根据2010年6月20日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司从超募资金中用 10,000.00万元偿还银行贷款及应付票据到期款;根据2011年2月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖

