

成都高新发展股份有限公司

关于建筑业务2019年第二季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍特建安 2019 年二季度经营情况公告如下：

一、经营概况

（一）新签订单数量及金额

2019 年二季度，倍特建安新签订单 16 个，金额约 384,934.42 万元。

（二）已签约未完工订单数量及金额

截止 2019 年 6 月 30 日，倍特建安累计已签约未完工订单 61 个，金额约 798,873.36 万元。

（三）已中标未签约订单数量及金额

截止 2019 年 6 月 30 日，倍特建安累计已中标未签约订单 2 个，中标金额为 18,804.56 万元。

二、重大项目基本情况

项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
华惠嘉悦汇广场 ABC 标段总承包	72,600（暂定）	施工总承包	2017.12.7	预计 720 天	主体结构、二次结构施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2017 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		

	1、本季度累计确认收入 6,895.26 万元； 2、本年累计确认收入 10,838.50 万元； 3、开工至本季末累计确认收入 27,776.36 万元	尚未达到施工合同约定收款时点	否	否	否		报》、《证券时报》和巨潮资讯网
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）勘察-设计-施工总承包	20,886.80	勘察-设计-施工总承包	2018.10	预计 240 天	道排、电力、涵洞施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2018 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本季度累计确认收入 15.60 万元； 2、本年累计确认收入 2,657.42 万元； 3、开工至本季末累计确认收入 9,010.86 万元	已收到 6,564.87 万元	否	否	否		
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
三岔一线道路及综合管廊工程（一期）勘察-设计-施工总承包	39,870.60	勘察-设计-施工总承包	2018.5.10	预计 360 天	管廊、桥梁施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2018 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本季度累计确认收入 4,678.89 万元 2、本年累计确认收入 7,399.30 万元 3、开工至本季末累计确认收入 12,332.00 万元	已收到 7,911.42 万元	否	否	否		
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
倍特香槟华府一期施工	22,773.40	施工总承包	2018.6.6	预计 540 天	二次结构、装饰装修阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2018 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		

	1、本季度累计确认收入 3,264.14 万元 2、本年累计确认收入 3,445.95 万元 3、开工至本季末累计确认收入 10,676.13 万元	已收到 206.80 万元	否	否	否		券时报》 和巨潮资 讯网
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包	30,058.62	勘察-设计-施工总承包	2018.9.5	预计 550 天	主体结构施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告 详见 2018 年 7 月 26 日的《中国 证券报》、《 上海证券 报》、《证 券时报》 和巨潮资 讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时 结算和回款情况	对方履约能力是否存在 重大变化	结算和回款是 否存在重大风 险		
	1、本季度累计确认收入 3,302.75 万元 2、本年累计确认收入 4,907.19 万元 3、开工至本季末累计确认收入 6,880.63 万元	已收到 287.50 万元	否	否	否		
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包	78,799.82	勘察-设计-施工总承包	2018.9.5	预计 550 天	主体及基础设施阶段	尚未达到结算条件	相关公告 详见 2018 年 7 月 26 日的《中国 证券报》、《 上海证券 报》、《证 券时报》 和巨潮资 讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时 结算和回款情况	对方履约能力是否存在 重大变化	结算和回款是 否存在重大风 险		
	1、本季度累计确认收入 3,315.64 万元 2、本年累计确认收入 7,713.59 万元 3、开工至本季末累计确认收入 11,523.35 万元	已收到 2,619.26 万 元	否	否	否		
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
成都天府国际机场保障基地租赁住房建设项目（一期）勘察-设计-施工总	18,764.90	勘察-设计-施工总承包	2018.10	预计 720 天	收尾阶段	尚未达到结算条件	相关公告 详见 2018 年 10 月 12 日的 《中国证 券报》、 《上海证 券报》、 《证券时 报》和巨
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时 结算和回款情况	对方履约能力是否存在 重大变化	结算和回款是 否存在重大风 险		
	1、本季度累计确认收入 0 万元 2、本年累计确认收	已收款 9,987.20 万 元	否	否	否		

承包一标段	入 6,518.11 万元 3、开工至本季末累计确认收入 14,552.86 万元						潮资讯网
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
西部园区 2017 年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段	35,854.57	设计-施工总承包	2019.2	预计 720 天	主体及基础施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2019 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本季度累计确认收入 4,130.15 万元 2、本年累计确认收入 4,956.42 万元 3、开工至本季末累计确认收入 4,956.42 万元	已收款 396.41 万元	否	否	否		
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
丹景乡社区工程（一期）项目设计-施工总承包标段	64,926.88	设计-施工总承包	2019.06	预计 360 天	基础施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2019 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本季度累计确认收入 1,363.49 万元 2、本年累计确认收入 1,363.49 万元 3、开工至本季末累计确认收入 1,363.49 万元	尚未达到施工合同约定收款时点	否	否	否		
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
瞪羚谷公园社区 2 号地块项目（二标段）、瞪羚谷公园社区 7 号地块项目	124,799.46	勘察-设计-施工总承包	2019.06	预计 720 天	基础施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2019 年 6 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		

勘察-设计-施工总承包	1、本季度累计确认收入 1,120.70 万元 2、本年累计确认收入 1,120.70 万元 3、开工至本季末累计确认收入 1,120.70 万元	已收款 1,187.25 万元	否	否	否		讯网
项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度	结算情况	披露索引
成都高新西区（京东方）租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段	162,260.00	设计-施工总承包	2019.06	预计 720 天	基础施工阶段	尚未达到结算条件	相关公告详见 2019 年 6 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
	收入确认情况	收款情况	是否存在未按合同约定及时结算和回款情况	对方履约能力是否存在重大变化	结算和回款是否存在重大风险		
	1、本季度累计确认收入 1,228.44 万元 2、本年累计确认收入 1,228.44 万元 3、开工至本季末累计确认收入 1,228.44 万元	已收款 1,569.25 万元	否	否	否		

上述有关经营数据为初步统计数据且未经审计，由于存在各种不确定性，最终以定期报告披露的数据为准。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十七日