

露笑科技股份有限公司

关于对交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对露笑科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第191号,以下简称“《问询函》”),公司对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现就有关问询事项回复如下:

1、请具体说明相关项目土地使用权和房产所有权权属证书正常办理流程、办理周期,相关手续较前次承诺延期前的推进情况。

答复:

公司相关项目土地使用权和房产所有权权属证书均依据正常向政府进行申请并得到批准后办理相关《国有土地使用权证》等所涉及的四证一书,目前依据项目所在地不同情况,所办理周期一般在2-3年左右。相关项目的手续均在不同程度的推进过程中,其中隰县项目公司已取得相关的土地使用权和房产所有权权属证书,同时因受年初新冠疫情影响,各地土地审批工作均存在不同程度的迟滞工作,导致土地手续批件大批量挤压,排队现象较为严重,公司所属项目均在排队待办过程中。具体办理进度详见下表,公司也在积极配合属地主管部门,按要求及流程上报土地办理文件。

| 序号 | 项目名称 | 项目公司 | 办理进度 |
|----|--------|-----------------|--|
| 1 | 通辽大林项目 | 通辽市阳光动力光电科技有限公司 | 已取得建设用地审批件、土地位置平面图、耕保报件,正在办理《选址意见书》、《建设用地规划许可证》。 |

| | | | |
|----|---------|--------------------|--|
| 2 | 河北蔚县项目 | 蔚县香岛光伏科技有限公司 | 征地手续已全部报送市局。 |
| 3 | 河北丰宁项目 | 丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司 | 现正在等待专家评审土地复垦报告。 |
| 4 | 滨州天昊项目 | 滨州天昊发电有限公司 | 占地的城乡建设规划图已调整完毕，县局已审核通过，现在正在催促土管科补充资料。 |
| 5 | 河北唐县项目 | 唐县科创新能源开发有限公司 | 上报县自然资源局。 |
| 6 | 辽宁丹东项目 | 丹东国润麦隆麦隆新能源有限公司 | 上报当地政府正在协调相关工作。 |
| 7 | 山西岢岚项目 | 岢岚县上元新能源有限公司 | 建设用地已获批，正在进行土地征收工作。 |
| 8 | 内蒙古巴盟项目 | 内蒙古圣田大河新能源有限公司 | 已经取得建设用地预审意见，规划选址意见书。 |
| 9 | 易县中能项目 | 易县中能太阳能有限公司 | 土地部门组卷报审。 |
| 10 | 山西繁峙项目 | 繁峙县润宏电力有限公司 | 已报省国土厅。 |
| 11 | 河北灵寿项目 | 灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司 | 不动产权证正在灵寿县组卷中。 |
| 12 | 河北大名项目 | 大名县昌盛日电太阳能科技有限公司 | 正在协调土地调规事宜，已将土地调规资料递交县国土局，正在等待国土局走程序。预计年底前土地能调规完成，明年初取得土地预审意见。 |
| 13 | 辽宁葫芦岛项目 | 葫芦岛市宏光光伏发电有限公司 | 已提交土地面积图纸，相关审批工作已经启动。 |
| 14 | 河北赤城项目 | 赤城保泰新能源开发有限公司 | 测绘工作已完成，现正在组卷上报。 |
| 15 | 辽宁海城项目 | 海城爱康电力有限公司 | 目前正在办理国土局要求提供的规划设计图。 |

2、请结合承诺延期原因、必要性，说明是否适用《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定。

答复：

公司全资子公司顺宇洁能科技有限公司部分项目受新冠疫情影响，土地审批

工作均不同程度迟滞，导致土地手续批件大批量积压，排队现象空前严重，造成相关承诺无法如期履行。为维护公司自身市场形象，经相关承诺履行方申请，公司第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第二十九次会议、2020年第十次股东大会审议通过《关于公司股东承诺延期履行的议案》。综上所述，本次承诺履行方无法按期履行承诺系自身无法控制的客观原因，且申请延期履行承诺公司已按照规则履行相应审议程序并及时披露相关信息，适用上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定。

3、请说明延期后的权属证书承诺办理完成时间的确定依据、可行性，不同项目子公司之间存在差异的原因和合理性。

答复：

不同子公司间承诺时间有所不同均基于同属地土地主管部门咨询后，根据土地主管部门评估已上报资料及进展，所取得的对应时间。同时因各地土地储备情况较为不同，项目权属证书需履行“招、拍、挂”等相关程序，也造成了不同子公司间所承诺时间有一定差异。鉴于上述，不同项目子公司之前存在差异具有一定的合理性。

4、请说明权属证书无法按期办理对你公司的影响，相应损失的补偿方案及履约保证的可执行性。

答复：

目前顺宇洁能科技有限公司下属项目子公司涉及土地使用权、房产所有权等权属瑕疵资产实际已被顺宇洁能各项目子公司所占有、使用，未实质性影响该等项目子公司的正常生产经营活动，未损害公司及全体股东合法权益。

5、其他你认为应予说明的事项。

答复：

公司不存在其他应予说明的事项。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十二日