

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于投资建设星网锐捷科创园 及公司 3#中试楼扩建的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

（一）基本情况

为了公司发展需要，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）拟决定在福州市仓山区金山大道 618 号金山桔园洲工业园 19#~22#楼旧址地块上，按照新规划开展升级改造，建设公司星网锐捷科创园，并对现有福州市高新区高新大道 9 号星网锐捷科技园区 3#中试楼进行扩建。项目总投资概算为人民币 58,414 万元，总建筑面积约为 97,875.82 平方米。项目的资金来源为公司的自筹资金。

（二）审批程序

上述投资事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：星网锐捷科创园、3#中试楼扩建项目。

（二）项目实施主体：福建星网锐捷通讯股份有限公司

（三）项目建设地点：

1、星网锐捷科创园：仓山区市级工业园金山桔园洲 6 地块 19#楼、仓山区市级工业园金山桔园洲 6 地块 20#、21#楼、仓山区金山工业区金山大道 618 号 19-22#楼。

2、3#中试楼扩建：福州市闽侯县上街镇高新大道 9 号星网锐捷科技园区 3#中试楼旁

（四）项目建设内容和规模：

1、星网锐捷科创园：建设总投资 51,058 万元，项目利用公司现有地块 3 本产权证土地使用权面积，加政府协议出让地约 4.1 亩土地，总用地面积约 25.929 亩，总建筑面积 79,937.82 平方米，其中地上建筑面积 51,857.82 平方米，地下建筑面积 28,080 平方米，并完成水、电、道路、绿化等公用配套设施的建设。

2、3#中试楼扩建：建设总投资 7,356 万元，项目利用公司现有地块,在 3#中试楼旁扩建一栋中试生产楼，其占地面积为 1,743 平方米，建筑面积 17,938 平方米，并完成水、电、道路、绿化等公用配套设施的建设。

（五）建设工期

1、星网锐捷科创园

建设期为 3 年 4 个月，从 2023 年 7 月开始到 2023 年 10 月为项目前期设计准备阶段，建设工期为 36 个月，从 2023 年 11 月到 2026 年 10 月，预计 2026 年 11 月投入使用。

2、3#中试楼扩建

建设期为 24 个月，从 2023 年 7 月开始到 2023 年 10 月为项目前期设计准备阶段，建设工期为 20 个月，从 2023 年 11 月到 2025 年 6 月，预计 2025 年 7 月投入使用。

（六）项目投资金额：

项目总投资 58,414 万元，其中星网锐捷科创园总投资 51,058 万元，3#中试楼扩建总投资 7,356 万元。

（七）项目建设方式：

按目前福州市基建相关要求，项目建设分为两部分招标：

1、先进行全过程咨询招标（含整体设计到扩初设计、监理、造价，各种咨询、检测、服务等）；

2、后进行施工 EPC 招标（含施工图设计、施工）。

全部通过政府公共资源交易中心公开招投标。

（八）资金来源：公司自筹资金。

三、投资风险及应对措施

（一）项目实施风险

本次投资项目将涉及工程管理、设备采购与安装等多项内容，任何环节的疏漏或不到位都会对投资项目的按期实施及正常运转产生重要影响。公司将安排专门团队负责项目的统筹与管理，建立完善的管理制度，保障项目按计划高质量建设完成。

（二）管理风险

项目建设工业厂房以及仓库，增加区域工业物流压力，导致交通拥堵引发的社会稳定风险。对此，公司将吸纳采用先进的理念和管理模式进行运作，成立维护社会稳定工作小组，确定维稳接待人员，制定工作方法，广泛听取周边群众的意见和建议降低可能引发的影响社会事件的概率。

（三）环境污染风险

项目可能造成生态环境破坏引发的风险，该风险主要影响的地域为项目用地及周边环境，影响表现主要为原有生态环境破坏、水污染、噪音污染、大气污染和固废污染。对此，公司按照《中华人民共和国环境保护评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，在项目决策、准备阶段应进行环境影响评价，项目在取得环境保护部门审批后方可开工建设，项目在实施过程中将执行防治污染与主体工程同时设计，同时施工、同时投产的“三同时”制度，项目工程配套的环保措施将根据三同时的原则实施建设，根据项目批复对废水、废气、噪声、工业固废采取有效的环保措施，经环保部门竣工验收合格后方可投入运行。

四、投资目的及对公司的影响

项目的建设符合《“十四五”数字经济发展规划》、《福建省“十四五”战略性新兴产业发展专项规划》、《福建省“十四五”数字福建专项规划》等相关政策及规划的要求，为区域的经济高质量发展提供高新技术基础保障，促进高新技术密集、创新资源集聚、人才资源集中，有利于推动福州市高新技术产业发展；并且项目的建设将为公司提供更好的发展空间，可以更好地服务和满足现有及潜在客户的需求，提高生产运营效率，有利于公司增强市场竞争力，以上两个项目的资金来源全部由公司自筹，预计不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

（一）第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年7月14日