

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 2023 年度募集资金存放与使用情况报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况报告。公司募集资金 2023 年度实际使用情况符合公司已决议、披露的使用方式和进度。具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币股票。

公司本次非公开发行股票数量为 825,940,775 股，发行价格为 3.08 元/股，募集资金总额为人民币 254,389.76 万元，扣除已支付的保荐及承销费 5,087.09 万元，扣除其他发行费用 256.49 万元，实际募集资金净额为 249,046.18 万元。上述资金已于 2018 年 7 月 16 日全部到账，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2018]20 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 138,866.66 万元，其中以前年度公司使用募集资金 93,695.01 万元，2023 年度使用募集资金 45,171.65 万元。2023 年度募集资金存放银行产

生的利息收入 3,027.63 万元，累计产生利息收入 21,898.56 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 132,078.09 万元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币 132,078.09 万元（含利息收入）。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（现已修订为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》）等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2018 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司与子公司徐工集团财务有限公司、国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司徐州分行共同签订了《募集资金监管协议》。

公司在徐工集团财务有限公司设立了募集资金专项账户，因部分募投项目的实施主体为公司下属子公司，为方便募集资金的使用与管理，公司下属实施募投项目的子公司已在徐工集团财务有限公司分别设立了募集资金专项账户，同时公司（作为甲方 1）、公司下属子公司徐州徐工环境技术有限公司/徐州徐工基础工程机械有限公司/徐工消防安全装备有限公司/徐州徐工液压件有限公司/徐州徐工铁路装备有限公司/徐州徐工传动科技有限公司（分别作为甲方 2）（甲方 1 和甲方 2 统称甲方）与徐工集团财

务有限公司（作为乙方）、国金证券股份有限公司（作为丙方）、中国建设银行股份有限公司徐州分行（作为丁方）共同签订了《募集资金监管补充协议》。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及下属子公司在徐工集团财务有限公司的募集资金专项账户情况及余额如下：

序号	开户主体	开户主体在徐工集团财务有限公司的募集资金账户	对应徐工集团财务有限公司在建设银行徐州分行的募集资金账户	截至2023年12月31日账户余额（元）	资金用途
1	徐工集团工程机械股份有限公司	20111012000110	32050171863600001143-0001	1,320,780,840.57	本次发行的全部募投项目（包过变更后的项目）
2	徐州徐工液压件有限公司	20113030000105	32050171863600001143-0005	23.36	高端液压阀智能制造及产业化投资项目
3	徐州徐工基础工程机械有限公司	20112100000107	32050171863600001143-0010	0.00	基础工程机械智能制造基地建设项目
4	徐州徐工环境技术有限公司	20112150000107	32050171863600001143-0011	0.00	年产环卫专用装备10000台项目
5	徐州徐工传动科技有限公司	20113060000102	32050171863600001143-0007	0.00	新型传动件智能制造投资项目
合计				1,320,780,863.93	

注：智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目、高空作业平台智能制造项目及大型桩工机械产业化升级技改工程项目已投资完毕或终止，剩余募集资金进行了变更（详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”），相关募集资金账户已于 2023 年 10 月销户。

上述全部募集资金存放于徐工集团财务有限公司在中国建设银行股份有限公司徐州分行开设的募集资金专项账户，账号 32050171863600001143，截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 1,320,780,863.93 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付募投项目资金人民币 138,866.66 万元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额 (万元)	募集资金累计支付额 (万元)	其中：以前年度投入 (万元)	其中：2023年度投入 (万元)
1	智能化地下空间施工装备制造项目	28,015.00	1,050.80	1,050.80	0.00
2	智能化压缩站项目	30,275.00	3,866.96	2,638.82	1,228.14
3	高端液压阀智能制造及产业化投资项目	40,621.18	36,063.41	36,063.41	0.00
4	高空作业平台智能制造项目	95,870.00	29,317.34	29,317.34	0.00
5	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	17,250.00	11,248.80	11,248.80	0.00
6	徐工机械工业互联网化提升项目	37,015.00	21,294.62	13,375.85	7,918.78
7	基础工程机械智能制造基地建设项目	101,672.18	28,078.98	0.00	28,078.98
8	年产环卫专用装备 10000 台项目	23,124.86	7,945.75	0.00	7,945.75
9	新型传动件智能制造投资项目	20,000.00	0.00	0.00	0.00
合计		<b>393,843.22</b>	<b>138,866.66</b>	<b>93,695.01</b>	<b>45,171.65</b>

注：序号 1、2、4、5 的智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目、高空作业平台智能制造项目及大型桩工机械产业化升级技改工程项目已投资完毕或终止，剩余募集资金进行了变更，变更情况详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

募投项目的资金具体使用情况，请见附表 1 募集资金使用情况对照表。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

## （三）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2023 年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

#### （七）超募资金使用情况

公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。

#### （九）募集资金使用的其他情况

2023 年度，公司的募集资金使用无其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 6 月 2 日，公司召开第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第六次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据当前产业发展形势和公司实际情况，为实现公司资源的优化配置和提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟变更部分募集资金用途：

1.调减高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目的募集资金投资金额，因此调减的募集资金投资金额 72,553.86 万元用于新型传动件智能制造投资项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。

2.取消智能化地下空间施工装备制造项目和智能化压缩站项目，上述项目尚未投资的募集资金 53,372.24 万元调整为用于年产环卫专用装备 10000 台项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。

上述变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。变更募集资金金额共计 125,926.10 万元，占募集资金总额比例为 50.56%，加上募集资金累计产生利息 18,870.94 万元（截至 2022 年 12 月 31 日），共计 144,797.04 万元，全部用于投资基础工程机械智能制造基地建设项目、年产环卫专用装备 10000 台项目和新型传动件智能制造投资项目。具体情况如下：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	拟使用募集 资金金额 (万元)	截至公告 日已使用 金额(万 元)	剩余募集 资金金额 (万元)
变更前募投项目						
1	智能化地下空间施工装备制造项目	徐州徐工铁路装备有限公司	42,481.00	28,015.00	1,050.80	26,964.20
2	智能化压缩站项目	徐州徐工环境技术有限公司	51,474.00	30,275.00	3,866.96	26,408.04
3	高空作业平台智能制造项目	徐工消防安全装备有限公司	123,460.00	95,870.00	29,317.34	66,552.66
4	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	徐州徐工基础工程机械有限公司	48,280.00	17,250.00	11,248.80	6,001.20
合计			<b>265,695.00</b>	<b>171,410.00</b>	<b>45,483.90</b>	<b>125,926.10</b>

变更后募集资金投资项目						
1	基础工程机械智能制造基地建设 项目	徐州徐工基础工 程机械有限公司	331,485.06	101,672.18	-	-
2	年产环卫专用装 备 10000 台项目	徐州徐工环境技 术有限公司	140,000.00	23,124.86	-	-
3	新型传动件智能 制造投资项目	徐州徐工传动科 技有限公司	32,800.00	20,000.00	-	-
合计			<b>504,285.06</b>	<b>144,797.04</b>	-	-

公司于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			249,046.18 (注 1)			本年度投入募 集资金总额	45,171.65			
报告期内变更用途的募集资金总额			125,926.10			已累计投入募 集资金总额	138,866.66			
累计变更用途的募集资金总额			166,547.28							
累计变更用途的募集资金总额比例			66.87%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状 态日期	本年度实现 的效益(注 2)	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
智能化地下空间施工装备制造项目	是	42,236.00	1,050.80	-	1,050.80	100.00	详见“未达到计划进度 或预计收益的情况和原 因(分具体项目)”	不适用	不适用	否
智能化压缩站项目	是	43,006.00	3,866.96	1,228.14	3,866.96	100.00	详见“未达到计划进度 或预计收益的情况和原 因(分具体项目)”	不适用	不适用	否
高端液压阀智能制造及产业化投资项目	是		40,621.18	-	36,063.41	88.78	2020 年 10 月	23,226.83	否	否
高空作业平台智能制造项目	是	95,870.00	29,317.34	-	29,317.34	100.00	2020 年 7 月	686,185.43	是	否
大型桩工机械产业化升级技改工程项目	是	17,250.00	11,248.80	-	11,248.80	100.00	2019 年 12 月	107,935.00	否	否
徐工机械工业互联网化提升项目	否	37,015.00	37,015.00	7,918.78	21,294.62	57.53	详见“未达到计划进度 或预计收益的情况和原 因(分具体项目)”	不适用	不适用	否

基础工程机械智能制造基地建设项 目	是		101,672.18	28,078.98	28,078.98	27.62	2024年1月	不适用	不适用	否
年产环卫专用装备10000台项目	是		23,124.86	7,945.75	7,945.75	34.36	2024年12月	不适用	不适用	否
新型传动件智能制造投资项目	是		20,000.00	-	-	-	2024年12月	不适用	不适用	否
智能化物流装备制造项目	是	13,669.18		-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		249,046.18	267,917.12	45,171.65	138,866.66					
合计		249,046.18	267,917.12	45,171.65	138,866.66					
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）	<p><b>1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目</b> 上述项目原预计达到可使用状态时间为2020年10月。由于项目的外部经营和市场竞争环境不断变化，产品市场需求不及预期，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司终止了上述项目并将剩余募集资金投入到预计经济效益较好的新项目中。</p> <p><b>2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目</b> 项目已投资建设完毕，有部分募集资金剩余。项目于2021年开始产生效益，2021-2022年度均实现了预期效益；2023年度由于工程机械行业的周期性调整，未达到预期效益。</p> <p><b>3、大型桩工机械产业化升级技改工程</b> 项目于2020年开始产生效益，2020-2022年度均超额实现了预期效益；2023年度由于工程机械行业的周期性变化，未达到预期效益。</p> <p><b>4、徐工机械工业互联网化提升项目</b> 项目原预计达到可使用状态时间为2021年8月。近年来随着5G、物联网等技术迅速发展，互联网在工业领域的技术与应用也在不断发展，公司结合工程机械主业情况对该项目的技术实现和应用场景进行不断调整。在此背景下，本着信息化长远战略和对股东负责的考虑，公司工业互联网化提升项目的募集资金使用更为谨慎，根据实际需求投入相关信息化建设，因此投资进度较为缓慢。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 1,320,780,863.93 元（含利息收入），存放在募集资金账户余额为 1,320,780,863.93 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：统计口径为项目投产后产品实现的营业收入金额。其中大型桩工机械产业化升级技改工程项目为技改扩产项目，由于募投项目新增设备与原有设备在生产过程中混同使用，难以严格区别产出情况，公司根据该项目各类产品的新增产能与原有产能数量按比例分摊实现的产品收入。