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华映科技（集团）股份有限公司 

关于科立视公司部分生产线暂停生产的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）为华映科技（集团）

股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。2018 年底，科立视二期

第一条母板玻璃生产线主体设备提前老化，出现损坏、故障，已无法继续

正常生产。为减少相关能耗，降低成本，公司决定，在评估该生产线的升

级改造方案期间，科立视二期第一条母板玻璃生产线暂停生产。  

一、 科立视基本情况 

成立日期：2011 年 08 月 04 日 

注册地址：福建省福州市马尾区开发区儒江西路 12 号 

注册资本：39,708.7 万美元 

法定代表人：陈伟 

主营范围：从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售

和售后服务。主要产品包括铝硅酸盐类盖板玻璃（母板玻璃）、抗菌玻璃、

3D显示屏盖板等。 

科立视最近一年及最近一期主要财务数据如下： （单位：人民币万元） 

项目 
 2018 年 12 月 31 日（经审计）   2019 年 3 月 31 日（未经审计）  

合并 单体 合并 单体 

资产总额 141,173.97 140,964.72 135,090.88 135,000.34 

负债总额 41,113.46 40,959.79 39,550.43 39,420.82 

所有者权益（或

股东权益）合计 
100,060.50 100,004.93 95,540.45 95,579.52 

项目 
 2018 年度（经审计）   2019 年 1 月至 3月（未经审计）  

合并 单体 合并 单体 

营业收入 3,308.26 3,329.75 1,149.40 1,173.68 

营业利润 -49,567.22 -49,173.30 -4,519.72 -4,425.41 

净利润 -65,469.90 -65,075.40 -4,520.05 -4,425.41 



股权结构： 

 
注：1、大同股份有限公司通过志生投资股份有限公司、Chih Sheng Investment(BVI)Co.,Ltd.

持有 Chih Sheng Holding Co.,Ltd.100%股权。 

    2、公司直接持有华映光电 85%股权，通过全资子公司华映视讯（吴江）有限公司持有华映光

电 15%股权。 

    3、2018 年 12 月 31 日，大同股份有限公司直间接持有中华映管股份有限公司 41.16%股份，

截至 2019 年 3 月 31 日，该持股比例降至 41.13%。 

二、 暂停生产的原因 

科立视触控显示屏材料器件二期项目为公司 2016 年非公开发行股票

募集资金投资项目之一，项目包括建设 2 条触控显示屏盖板生产线（母板

玻璃）和 1 条 3D 显示屏盖板生产线。 

2017 年 1 月，科立视二期项目第一条母板玻璃生产线安装完毕，进

入点火调试阶段，由于高铝母板玻璃的生产工艺中涵盖了热学、流体力学、

材料工程学、机械工程学等众多专业知识需融会贯通、相辅相成才能最终

达到成功。虽然公司团队总结了一期项目母板玻璃生产线的经验，并就投

资二期项目生产线进行了可行性分析，但受困于溢流砖材料耐受性问题，
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科立视对料方进行微调，直到2017年11月二期项目母板玻璃才正式产出。

2018 年科立视团队攻克边部翘曲不稳定、滚轮印刮伤、取板不稳定等各

项技术问题，母板玻璃生产良率逐步爬升。至 2018 年 7 月，科立视二期

项目母板玻璃产品平均直通率已符合预期并达到行业标准，产量逐步提升，

陆续承接客户订单并顺利销售。然而，2018 年 11 月，二期项目母板玻璃

生产线生产品质突然出现异常波动，经过数月的排查且观察到母板玻璃生

产线白金搅拌棒区域温度异常升高，白金通道呈现提前老化，通道内的白

金管变形，出现了白金通道区域漏出玻璃熔液的状态。针对生产线问题，

公司团队提出改善优化方案，同时聘请有过相似案例经验的业内同行，对

相关问题进行了详细评估。经评估，该生产线需提前进行全面升级改造。

为减少能耗、降低成本，公司决定，在评估该生产线的升级改造方案期间，

科立视二期第一条母板玻璃生产线暂停生产。 

三、 对公司的影响 

鉴于科立视项目二期母板玻璃生产设备已无法达到预期收益，并已出

现减值迹象，经减值测试并参考评估意见，2018 年，科立视已针对该生

产线计提固定资产减值准备。 

科立视项目二期第一条母板玻璃生产线暂停生产预计对公司 2019 年

经营业绩不会造成重大影响。公司目前正对该生产线进行全面评估及研究，

以确定后续建设方向，并将按相关规定及要求，对后续事项及时履行信息

披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 

 

特此公告 

 

                        华映科技（集团）股份有限公司 董事会 

2019 年 5 月 29 日 


