
 

 

证券代码：002008             证券简称：大族激光              公告编号：2019052 

大族激光科技产业集团股份有限公司 

关于问询函回复的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2019 年 7

月 17 日收到深圳证券交易所《关于对大族激光科技产业集团股份有限公司的问询函》（中小

板问询函【2019】第 272 号）（下称：《问询函》），公司对相关问题进行了认真分析后，应监

管要求对《问询函》中所列问题向交易所做出书面回复并披露如下： 

1、你公司自 2011 年开始筹建“欧洲研发中心”，预算金额 5,000 万人民币。经过多次

调整预算，截至 2018 年底，项目预算增至 10.5 亿元，累计实际投入金额为 6.7 亿元，工

程进度仅 64%。 

（1）请补充说明“欧洲研发中心”建造多年尚未完工的原因及合理性，项目的进展情

况，预计建造完毕时间，可行性是否发生重大变化，建成后对公司的盈利能力是否可能产

生重大影响。 

回复： 

2007 年，在国内业务稳步发展的基础上，公司开始逐步探索国际化合作和业务拓展，

相继投资了意大利 PRIMA 公司、美国 IPG 公司、德国 Baublys 公司、加拿大 Coractive 公

司，并参与了多个国际并购项目的竞标。欧洲作为激光技术的发源地，聚集了大量激光人才

和业务伙伴，2010 年公司计划在欧洲瑞士设立研发运营中心，2011 年公司设立了 Han's 

Europe AG（以下简称“大族欧洲股份公司”，公司全资子公司 Han's Investment Holding AG

持有 100%股份），以便于公司发展海外业务和境外并购，研发运营中心地址：Parkwag 1，

6390 Engelberg，距离苏黎世市机场 1 小时左右车程。 

欧洲研发运营中心土地面积 8,500 平方米，规划建筑面积 26,660 平方米，为提高物业

使用效率，以及满足未来会议、接待、培训需求，项目包括酒店住宿、会议功能。其中，办

公、会议、展厅等功能建筑面积合计约 1.5 万平方米；独立房间 129 间，建筑面积约 1.1

万平方米。 



 

 

项目建造多年尚未完工的原因主要为瑞士当地报建审批流程周期较长，期间由于项目扩

建，四次调整方案,预算调整均经过董事会审议，设计规划方案调整由总承包管理公司

（Eberli 公司，其简介见第 4 点其他事项部分）提出，大族欧洲股份公司审核，公司总经

理批准。大族欧洲股份公司通过参股 Eberli 公司 28%股权，保障项目管控能力。公司在瑞

士本土聘请了相关管理人员，负责工程管理。在开始动工后，出现一些不可预见的问题，比

如基坑工程地下水处理、旧建筑物加固处理、建筑工地周边居民投诉等，导致整个工期延长。

项目于 2016 年才正式进入施工阶段，预计 2020 年交付使用。 

项目进行过程中，因为方案多次调整造成预算持续超支，对项目可行性产生了较大影响，

考虑到若项目提前终止会给公司带来较大损失，公司决定继续该项目建设。项目建成后，对

公司的盈利能力无重大影响。 

（2）请补充说明项目预算多次调整的原因，是否进行了审慎估计，请年审会计师核查

并发表明确意见。 

回复： 

公司年报披露项目预算情况如下：2011年年报披露预算为人民币5,000万元，2012-2015

年年报披露预算为美元 3,000 万元。2016-2017 年年报披露预算为美元 8,000 万元。2018

年年报披露预算为人民币 10.5 亿元。 

2011 年公司下属全资子公司大族欧洲股份公司（Han’s Europe AG）购买位于瑞士英

格堡的旧酒店-Europäischer Hof，其建筑面积为 8,429 平方米，地址: Dorfstrasse 40, 6390 

Engelberg,计划装修改造后作为欧洲研发运营中心，预算主要为装修改造费用。2012 年，

该旧酒店旁边一空地块拟出售，公司决定扩大欧洲研发运营中心基础设施建设规模，购入该

地块纳入整体规划建设，预算调整到 3,000 万美元。2016 年在规划设计确定开始动工后，

新增建筑面积 18,231 平米，预算调整到 8,000 万美元。在施工过程中，公司对原有的设计

方案进行了变更，并且出现了一些不可预见的问题，比如基坑工程地下水处理、旧建筑物加

固处理、因建筑工地旁边居民投诉而收购其物业等导致预算增加，8,000 万美元预算无法完

成该项目，因此项目预算调整到人民币 10.5 亿元（1.6 亿美元）。 

公司对大族欧洲股份公司 1.6 亿美元投资额度及该额度用于大族欧洲基础设施建设等

事项均由董事会进行了审议。 

大族欧洲股份公司基本按月根据工程及日常开支资金需求提出申请，由公司财务部在上

述董事会审批的限额内进行逐月审核，核准后由大族香港公司按月支付给大族欧洲股份公

司。项目各年度开支情况如下： 



 

 

      单位：瑞士法郎 

序号 类别 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 1-6 月 

1 

工地环境及基坑

工程 

- 127,391.21 1,130,876.66 62,355.70 17,681.75 4,233,265.07 5,984,613.62 2,270,871.49 594,826.84 

2 土建工程 - - - - - 4,546,296.30 9,435,361.83 21,852,641.78 13,631,554.61 

3 设计规划费 154,440.00 1,027,389.03 4,523,503.05 1,424,231.90 482,322.65 3,875,729.00 6,550,134.08 7,476,495.14 2,279,671.85 

4 厨房、餐厅设施 - 15,362.36 67,342.73 30,946.25 19,390.00 - 164,238.55 787,492.98 399,806.45 

5 室外景观环境 - 12,559.54 - 16,321.30 - - - - - 

6 

工程杂费(项目管

理费、建造许可

费、 

图纸打印费、律

师费等） 

603,000.00 1,464,491.25 2,379,336.53 1,157,433.26 1,557,435.55 2,269,795.10 1,908,238.06 1,639,649.03 472,933.60 

7 室内装潢 

 

- - - - - - 29,997.14 1,486,246.82 

8 地价及原建筑物 7,150,000.0 

    

5,917,800.00 

   

小计 

 

7,907,440.0 2,647,193.39 8,101,058.97 2,691,288.41 2,076,829.95 20,842,885.47 24,042,586.14 34,057,147.56 18,865,040.17 

总计 

 

121,231,470.06 

 

会计师核查及意见： 

我们执行了如下核查程序： 

1、检查了 2011 年至 2018 年年报中披露的预算数据； 

2、对每一次的预算调整的原因对公司相关管理人员进行了访谈，就所说的原因获得相

关证据，未发现重大不合理的情形。 

3、检查了公司在建工程款项的重大银行流水记录，该等工程款主要按合同约定通过大

族欧洲公司支付给 Eberli 公司（工程总承包管理公司），由 Eberli 公司支付给各具体工程

施工方。我们检查了公司支付 Eberli 公司银行大额流水记录，没有重大不一致的情形。 

4、比较了大族香港公司汇给大族欧洲股份公司累计金额与项目累计支出和大族欧洲股

份公司的日常支出，未发现重大差异。 

我们认为，大族欧洲股份公司在整个期间只有基建，无其他运营业务，对大族欧洲股份

公司的增资就是应对该项目的预算增加，对大族欧洲股份公司历次增资董事会进行了审议，

因此我们认为公司对大族欧洲股份公司预算调整，履行了相应的审批程序，相应资金均用于

该项目建设。 

 

（3）从 2012 年至 2019 年，你公司对多次增资子公司大族欧洲股份公司以及“欧洲研

发中心”项目进展情况是否履行了相应的审议程序和信息披露义务，是否符合我所《股票



 

 

上市规则》第 7.6 条的相关规定。 

回复： 

2010 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于处置可供出

售金融资产的议案》，授权公司总经理 1,000 万美元的审批权限，全权办理设立欧洲运营公

司相关事宜；并于 2010 年 8 月 28 日披露相关公告。 

2012 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于增资大族欧

洲股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 2,000 万美元,用于大族欧洲股份公

司基础设施等建设；并于 2012 年 8 月 28 日披露相关公告。 

2013 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于增资大族欧

洲股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 2,000 万美元,用于大族欧洲股份公

司基础设施等建设；并于 2013 年 8 月 26 日披露相关公告。 

2016 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于增资大族欧洲

股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 3,000 万美元,用于大族欧洲股份公司

基础设施等建设；并于 2016 年 11 月 23 日披露相关公告。 

2017 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于增资大族欧洲股

份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 3,000 万美元,用于大族欧洲股份公司基

础设施等建设；并于 2017 年 7 月 4 日披露相关公告。 

2018 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于增资大族欧洲

股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 3,000 万美元,用于大族欧洲股份公司

基础设施等建设；并于 2018 年 4 月 13 日披露相关公告。 

2019 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于增资大族欧

洲股份公司的议案》，同意对大族欧洲股份公司增加投资 2,000 万美元,用于大族欧洲股份公

司基础设施等建设；并于 2019 年 4 月 23 日披露相关公告。 

综上，公司多次增资子公司大族欧洲股份公司，明确披露资金用于大族欧洲股份公司基

础设施等建设，均履行了相应的审议程序和信息披露义务，符合深圳证券交易所《股票上市

规则》第 7.6 条的相关规定。 

 

2、你公司 2017 年和 2018 年末，应付职工薪酬余额分别为 11 亿元和 10.9 亿元，而你

公司同期职工薪酬总额为 20 亿元。请对比同行业应付职工薪酬情况，结合你公司的现金流

情况，补充说明应付职工薪酬余额连年较高的原因及合理性。请年审会计师核查并发表明



 

 

确意见。 

回复： 

（1）公司应付职工薪酬余额主要分为三类：第一类为非 ROE 考核单位薪酬；第二类为

ROE 考核单位薪酬；第三类为营销中心薪酬（包含提成）。 

 

2017 年及 2018 年末应付职工薪酬余额构成如下： 

（金额单位：人民币万元） 

序

号 
分类 

2017 年

末余额 

其中：12

月份工资 

其中：年

终奖 

2018 年

末余额 

其中：12

月份工资 

其中：年

终奖 

1 
非 ROE 考核

单位薪酬 
10,384.55 3,038.99 7,345.56 10,690.69 3,018.52 7,672.17 

2 
ROE 考核单

位薪酬 
48,390.46 5,619.28 19,448.06 48,609.46 6,570.29 20,514.34 

3 

营销中心薪

酬（包含提

成） 

51,229.79 2,333.28 7,337.09 50,431.78 2,835.62 9,733.54 

合计 110,004.80 10,991.55 34,130.71 109,731.93 12,424.43 37,920.05 

 

从上表分类来看，第一类主要为公司行政、人事、财务等管理职能部门，以及部分子公

司相关人员的工资及年终奖，公司根据管理职能部门薪酬政策计提当月工资及年终奖，年末

余额于春节前发放。 

第二类主要为各事业部产品线薪酬，根据公司考核管理办法，各事业部产品线均作为独

立的利润中心，由公司制定相应的考核办法，主要考核指标为当年净资产收益率（ROE），并

根据年度各事业部产品线实际 ROE，按照权责发生制的原则，计提各事业部产品线当年应付

职工薪酬薪资包，事业部会综合考虑未来经营业绩预期以及内部薪酬考核情况发放，留存部

分在以后年度发放。 

第三类主要为公司营销中心销售人员业绩提成，业绩提成的计算主要与当年实现的营业

收入相关，并根据销售折扣、销售回款速度进行一定的系数调整，根据权责发生制原则在公

司确认销售收入的同时计提相应的业绩提成。公司根据营销考核办法，在实际收齐销售货款

后，与销售人员进行销售提成结算并发放，因未收齐全款不予结算提成，期末会有较大预计

的提成。 



 

 

 

（2）同行业公司应付职工薪酬情况如下： 

（单位：人民币万元） 

公司名称 

2017 年度 2018 年度 

应付职工薪

酬计提总额 
员工人数 

人均工资

/年 

应付职工薪

酬计提总额 
员工人数 

人均工资

/年 

大族激光 209,563.32 11,991 17.48 202,780.99 13,030 15.56 

华工科技 68,464.79 6,819 10.04 95,853.57 7,053 13.59 

金运激光 3,633.89 284 12.80 3,390.17 248 13.67 

根据上表同行业应付职工薪酬计提情况可以看出，大族激光作为国内激光行业龙头企

业，主要人员在深圳，华工科技和金运激光位于武汉，年度人均工资高于同行业平均水平但

基本合理，不存在异常情况，其年度工资水平与公司业绩波动趋势基本一致。 

（3）公司现金流情况如下： 

（金额单位：人民币万元） 

项目 2017 年度 2018 年度 

当年度计提薪酬总额 209,563.32 202,780.99 

当年度发放薪酬总额 163,915.80 203,053.87 

经营活动产生的现金流量净额 197,355.95 79,655.71 

货币资金余额 232,539.12 451,153.79 

应付职工薪酬余额 110,004.80 109,731.93 

2017 年度公司业绩较上年营业收入增长 66.12%，扣非净利润较上年增长 129.36%，事业

部考核薪酬以及营销中心提成薪酬增幅较大。2017 年计提薪酬总额超出当年支付给职工的

现金 45,647.52 万元，2018 年当年计提薪酬总额与支付给职工的现金基本匹配，应付职工

薪酬年末余额变化不大。公司每年经营活动产生的现金流均为正流入，说明公司经营活动现

金流状况良好，期末货币资金余额均高于期末应付职工薪酬余额，现金流较为充足，不存在

无法支付的情形。 

会计师核查及意见： 

经我们访谈公司管理人员，并查看公司薪酬考核管理办法，了解公司对事业部产品线的

考核依据以及营销人员业务提成的计提依据，并分析公司人均工资水平，结合公司经营活动

现金流状况及期末货币资金情况，我们认为，公司应付职工薪酬期末余额与公司薪酬考核办

法相匹配，期末余额基本合理。 



 

 

3、你公司在《2019 年半年度业绩预告》中称，归属于上市公司股东的净利润较去年同

比下降 60%-65%。请你公司对比同行业公司情况，补充说明你公司 2019 年上半年业绩大幅

下滑的原因及合理性。 

回复： 

（1）同行业公司 2019 年 1-6 月业绩情况 

主要的激光类上市公司已公告的公司业绩情况如下： 

单位：人民币万元 

证券

代码 

证券

简称 

2019 年半年度归属于母公

司净利润（预计区间） 

2019年半年度归属于母公司净

利润增幅（预增区间） 

上年同期归属于

母公司净利润 

3007

76 

帝尔

激光 
14,500—15,500 90.19% -103.30% 7,624.08 

0009

88 

华工

科技 
31,000-34,000 71.63%-88.24% 18,062.32 

3002

20 

金运

激光 
1,177.63 62.69% 723.85 

 

帝尔激光、金运激光经营规模较小，所处细分行业受经济大环境的影响偏小。 

华工科技披露业绩变动原因部分为交易性金融资产公允价值变动收益较大，属非经常性

损益不具有可参照性。 

（2）公司 2019 年上半年业绩大幅下滑的原因和合理性 

本公司 2019 年半年度业绩预告归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降：60% 

-65%，预计盈利：35,650.93 万元–40,743.92 万元；公司经营业绩较上年同期大幅下滑主

要原因如下： 

预告期内，由于消费电子行业周期性下滑及中美贸易摩擦引起的部分行业客户资本开支

趋向谨慎的影响，公司市场订单较同期有所下降，部分已签约客户推迟提货时间，公司预计

营业收入较上年同期下降约 7%。其中，盈利能力较强的消费电子业务及 PCB 业务相较去年

同期下滑较大；新能源业务增长幅度超过 100%，但由于竞争激烈，其毛利率较低；高功率

业务由于市场竞争加剧，导致其毛利率较去年同期下降 3 个百分点左右。由于产品销售结构

及市场竞争加剧的影响，公司综合毛利率预计较上年同期下降 5-6 个百分点； 

预告期内，受汇率波动影响公司汇兑收益较上年同期减少约 3,500 万元；利息费用较上

年同期增加 2,200 万。 

上年同期，公司部分处置了深圳市明信测试设备有限公司及 PRIMA 的股权，合计对上年

同期归属于上市公司股东的净利润影响约 1.87 亿元； 



 

 

综合上述因素影响，预计公司 2019 年半年度经营业绩较上年同期下降 60%-65%，扣除

上述上年同期处置股权的影响后同比下降 51%-57%。 

4、你公司认为应说明的其他事项。 

回复： 

（1）经公司核查，公司不存在大股东占用上市公司资金情形。欧洲研发运营中心项目

投入资金均用于该项目建设，并无任何挪用或关联方占用的情形，与控股股东大族控股集团

有限公司（下称“大族控股”）在瑞士的投资项目无任何银行资金往来。 

为保障项目建设，公司 2012 年 11 月参股 Eberli 公司 28%股权，股权价格 900 万瑞士

法郎。因双方合作出现较大分歧，2018 年 3 月 Eberli 公司回购了上述股权，回购价格为 900

万瑞士法郎。 

（2）经公司向大族控股核实，大族控股在瑞士收购了两家酒店，分别为 Frutt Lodge & 

Spa 和 Luzern Palace，酒店位置分别为：Frutt 9, 6068，Melchsee-Frutt,Switzerland

和 Haldenstrasse 10, 6002 Luzern，Switzerland。其中，Frutt Lodge & Spa 酒店于 2013

年由大族控股向 Eberli 公司收购，总投资金额为 9,428 万瑞士法郎，建筑面积为 16,059.96

平方米；Luzern Palace 酒店于 2015 年向瑞士信贷公司购买，总投资金额为 15,500 万瑞士

法郎，建筑面积为 16,358 平方米。上述项目大族控股均以自有资金及项目贷款购买。截至

2018 年末，大族控股总资产人民币 531.71 亿元，净资产人民币 165.55 亿元（上述财务数

据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 

Eberli 公司是瑞士上瓦登州主要的建筑商，自 1971 年以来，主要股东为 Toni Eberli，

该公司及其子公司经营范围包括工程承包、房地产、物业管理、项目咨询等。在瑞士中部承

接过多个项目，如卢塞恩体育场等。 

（3）为确保公司研发生产工作按期进行，2010 年至今公司在国内深圳、上海、苏州等

城市扩建了 46 万平方米研发和生产中心，另有 50 万平方米研发和生产中心正在建设中。在

美国硅谷购置了 1.5 万平方米物业用于美国研发中心用途，上述物业保障了公司最近 10 年

的研发和生产工作，且大部分物业实现了保值、增值。 

（4）大族控股及公司实际控制人高云峰先生共持有大族激光股份 25,837 万股，截止到

2019 年 7 月 19 日，共质押 25,826 万股，质押率为 99.96%。其中，场内质押 2,780 万股，

场外质押 17,776 万股，可交债质押 5,270 万股。如出现股价波动，大族控股及公司实际控

制人将通过追加保证金或提前还款方式应对。如未能及时应对，将可能面临平仓的风险。请

投资者注意投资风险！ 



 

 

特此公告。 

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 

2019 年 7 月 22 日 

 


