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前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]518Z0963号

广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称联合精密

公司）董事会编制的截至 2025年 12月 31日止的《前次募集资金使用情况专项报

告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供联合精密公司为申请简易程序再融资之目的使用，不得用作

任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为联合精密公司申请简易程序再融资所

必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》

编制《前次募集资金使用情况专项报告》是联合精密公司董事会的责任，这种责

任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对联合精密公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴

证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号

1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/
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五、 鉴证结论

我们认为，后附的联合精密公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有

重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7号》编制，公允反映了联合精

密公司截至 2025年 12月 31日止的前次募集资金使用情况。

（此页为广东扬山联合精密制造股份有限公司容诚专字[2026]518Z0963 号报

告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

刘泽涵（项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师：

毛潇滢

2026年 6月 22日



广东扬山联合精密制造股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

1

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公

开发行股票的批复》“证监许可[2022]1046号”核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发

行人民币普通股（A股）26,983,334股，每股面值 1元，每股发行价为 19.25元，应募

集资金总额为人民币 519,429,179.50元，扣除相关不含税发行费用 70,642,944.54元后，

实际募集资金净额为 448,786,234.96元。该募集资金已于 2022年 6月到账。上述资金到

账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2022]000377号《验资报告》

验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监

管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司

章程》，结合公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集

资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以

在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年 7月 12日，公司与中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行、招商银行股

份有限公司佛山北滘支行、徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行、广东阳山农村商业

银行股份有限公司和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署《募集资金三

方监管协议》，开设了募集资金专项账户；2022年 7月 18日，公司与广东顺德农村商

业银行股份有限公司北滘支行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，

开设了募集资金专项账户。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异，公司募集资金的使用和《募集资金三方监管协议》的履行不存在违反相关法律法规

规定和协议约定的行为。
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截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称 银行账号 初始存放金额 余额 账户状态

中国农业银行股份有限公司

顺德北滘支行
44477001040040067 26,033,460.20 -

活期，

已销户

招商银行股份有限公司佛山

北滘支行
757900830310128 139,043,100.00 -

活期，

已销户

广东顺德农村商业银行股份

有限公司北滘支行
801101001115649307 106,452,300.00 -

活期，

已销户

徽商银行股份有限公司马鞍

山花园支行
225005538211000006 113,290,834.96 -

活期，

已销户

广东阳山农村商业银行股份

有限公司
80020000018400705 90,000,000.00 -

活期，

已销户

合计 — 474,819,695.16 - —

注 1：公司前次募集资金净额为人民币 448,786,234.96元，与上表中金额差异部分为尚未扣除及

待置换的发行费用、募集资金专项账户存款产生的银行利息，存放于中国农业银行股份有限公司顺

德北滘支行账户“44477001040040067”，该账户资金已使用完毕，于 2023年 3月 15日销户。

注 2：账户“80020000018400705”为补充流动资金专户，该账户资金已使用完毕，在 2022年 11

月 17日销户。

注 3：鉴于公司募集资金投资项目的募集资金已按规定用途使用完毕，对账户

“225005538211000006”、“801101001115649307”、“757900830310128”分别于 2025年 7月 16日、2025

年 7月 21日、2025年 12月 19日销户，账户销户前所产生的利息已按照规定转入公司其他银行账

户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 7个项目为：“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产 3800

万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”、“安徽精密零部件产业化

建设项目”、“安徽压缩机壳体产业化建设项目”、“补充流动资金项目”、“广东扬山联合

精密制造股份有限公司 5MWp分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司

4MW（一期）分布式光伏电站项目”和“安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW（二期）

分布式光伏电站项目”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2023年 8月 28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次

会议，并于 2023年 9月 13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整、

变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟在募集资金投资项目实施主体、投资规模

不变的情况下，对“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产 3800万件空调压缩机

部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”以及“安徽压缩机壳体产业化建设项目”的设

备购置费、工程建设投资金额进行调减，将调减的金额用于新的募投项目：“广东扬山

联合精密制造股份有限公司 5MWp分布式光伏电站项目”和“安徽扬山联合精密技术有

限公司 4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW（二

期）分布式光伏电站项目”。

公司变更募投项目的原因主要系，电能为公司生产环节耗用的主要能源，近年来，

由于公司产能持续扩张，生产耗电量不断提高，由于能耗双控等因素的影响，各地区电

价普遍提升，对公司成本控制造成一定影响。公司从整体效益角度考虑，对募投项目进

行了调整，调整后，虽然“安徽压缩机壳体产业化建设项目”的产销规模将有所下降，但

包括壳体在内的公司各类主要产品的能源成本将有所降低,有利于公司产品保持较好的

竞争力。

前次募集资金实际投资项目变更情况如下：

金额单位：人民币元

变更后的项目 对应的原承诺项目
变更前项目拟投

入募集资金总额

变更后项目拟投入

募集资金总额

广东扬山联合精密制造股份

有限公司新增年产 3800万件

空调压缩机部件、200万件刹

车盘及研发中心扩建项目

广东扬山联合精密制造股份

有限公司新增年产 3800万件

空调压缩机部件、200万件刹

车盘及研发中心扩建项目

139,043,100.00 111,843,100.00

安徽压缩机壳体产业化建设

项目

安徽压缩机壳体产业化建设

项目
113,290,834.96 73,290,834.96

广东扬山联合精密制造股份

有限公司 5MWp 分布式光伏

电站项目

广东扬山联合精密制造股份

有限公司新增年产 3800万件

空调压缩机部件、200万件刹

车盘及研发中心扩建项目

- 27,200,000.00
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变更后的项目 对应的原承诺项目
变更前项目拟投

入募集资金总额

变更后项目拟投入

募集资金总额

安徽扬山联合精密技术有限

公司 4MW（一期）分布式光

伏电站项目

安徽压缩机壳体产业化建设

项目
- 20,000,000.00

安徽扬山联合精密技术有限

公司 4MW（二期）分布式光

伏电站项目

安徽压缩机壳体产业化建设

项目
- 20,000,000.00

合计 —— 252,333,934.96 252,333,934.96

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、公司募集资金投资项目对外转让的情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、公司募集资金投资项目置换情况

公司于 2022年 8月 17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议

案》，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用共计 16,494.91万

元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东扬山联合精密制造股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0011713号），

公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 15,976.06万元，以自筹资金支付

部分发行费用为人民币 518.86万元，合计 16,494.91万元。截止 2022年 12月 31日，上

述募集资金置换事项已经完成。

（五）闲置募集资金情况说明

1、闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于 2022年 7月 21日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，

2022年 8月 8日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金
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投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过 10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流

动资金，上述募集资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期

或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。公司分别于 2023 年 7

月 14日、2023年 7月 17日归还募集资金专用账户 3,702万元、6,298万元。截止 2023

年 7月 17日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10,000万元全部

归还并存入公司募集资金专用账户。

公司于 2023年 8月 28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次

会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在

不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，拟使用不超过 8,000

万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限自公司董事会审

议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资

金专用账户。截至 2024年 7月 19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金

人民币 8,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2、闲置募集资金现金管理

公司于 2022年 7月 21日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超

过人民币 3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事项自股东大会审议通

过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可以循环滚动使用，授权公司管

理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后

将及时归还至募集资金专户，使用期限自公司 2022年第二次临时股东大会审议通过之

日起 12个月内有效。

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方 产品名称
产品

类型

投资金额

（万元）

起息

日期

赎回

日期

预计年化

收益率

资金

来源

招 商 银 行

股 份 有 限

公 司 佛 山

北滘支行

招商银行点金

系列看涨三层

区间 92 天结构

性存款（产品代

码：NFS00497）

结构性

存款
2,500.00

2022年

8月

25日

2022 年

11月

25日

1.65%

或

2.80%

或

3.00%

闲置

募集

资金
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受托方 产品名称
产品

类型

投资金额

（万元）

起息

日期

赎回

日期

预计年化

收益率

资金

来源

招 商 银 行

股 份 有 限

公 司 佛 山

北滘支行

招商银行点金

系列看涨三层

区间 92 天结构

性存款（产品代

码：NFS00496）

结构性

存款
2,500.00

2022年

8月

25日

2022 年

11月

25日

1.65%

或

2.80%

或

3.00%

闲置

募集

资金

3、节余募集资金使用情况

公司分别于 2024年 9月 24日、2025年 6月 30日将募投项目结项后的节余募集资

金 24,432,300.00元、3,359,913.24元（均含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手

续费净额等）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。此外，公司分别于 2022

年、2023年、2025年将补充流动资金专户、募集资金接收专户、募集资金专项账户注

销，并将上述账户剩余利息 440,858.03元转出至公司一般账户补充流动资金。

截至 2025年 12月 31日，公司前次募集资金已全部使用完毕，无暂时闲置募集资

金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益

的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司“补充流动资金项目”无法直接产生收入，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说

明

“安徽精密零部件产业化建设项目” 截止2025年12月31日累计实现效益为3,865.69

万元，低于承诺效益 20%，主要原因是项目投产后处于产能爬坡阶段，新增产能未能及

时充分释放；同时受下游行业竞争加剧影响，产品销售单价下降，综合导致项目效益不

及预期。
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“安徽压缩机壳体产业化建设项目” 截至 2025 年 12 月 31 日累计实现效益-358.66

万元，低于承诺效益 20%，主要原因为公司基于审慎投资、提高募集资金使用效率等考

虑，对该项目进行投资总额调减，由原规划 8条生产线调整至 3条生产线，导致项目可

形成的产能规模远低于原效益测算规模，规模效应与固定成本摊薄未能按原路径释放，

且项目承诺效益未随投资规模同步调减；同时报告期内安徽区域下游客户订单呈现阶段

性不及预期态势，市场需求波动导致订单量下滑，综合导致项目效益不及预期。

“广东扬山联合精密制造股份有限公司 5MWp 分布式光伏电站项目” 截至 2025 年

12月 31日累计实现效益-18.62万元，低于承诺效益 20%，主要原因是该项目于 2024年

7月结项，结项后公司分别向县、市有关单位提交并网验收申请，经现场验收并完成审

批后，于 2024年 12月才并网发电；2025年上半年设备运行仍处于调试阶段，发电效率

未达设计标准，同时受天气条件影响，有效光照时长较往年同期有所减少，电费单价下

降导致项目发电量不及预期。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截止 2025年 12月 31日，公司不存在涉及以资产认购股份的相关资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2025年 12月 31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中和其他

信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异的情况。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2026年 6月 22日
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附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025年 12月 31日

编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：44,878.62 已累计使用募集资金总额：42,404.77

变更用途的募集资金总额：6,720.00

各年度使用募集资金总额：

2022年：28,461.75

2023年：7,086.59

变更用途的募集资金总额比例：14.97%
2024年：5,401.48

2025年：1,454.94

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定

可以使用状态

日期（或截止

日项目完工程

度）

序

号
承诺投资项目 实际投资项目

募集前承

诺投资金

额

募集后承

诺投资金

额

实际投资

金额

募集前承

诺投资金

额

募集后承

诺投资金

额

实际投资

金额

实际投资金额

与募集后承诺

投资金额的差

额

1

广东扬山联合精密制造股

份有限公司新增年产3800

万件空调压缩机部件、200

万件刹车盘及研发中心扩

建项目

广东扬山联合精密制造股

份有限公司新增年产3800

万件空调压缩机部件、200

万件刹车盘及研发中心扩

建项目

13,904.31 11,184.31 10,128.84 13,904.31 11,184.31 10,128.84 1,055.47
2024年

6月
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2
安徽精密零部件产业化建

设项目

安徽精密零部件产业化建

设项目
10,645.23 10,645.23 10,344.50 10,645.23 10,645.23 10,344.50 300.73

2024年

6月

3
安徽压缩机壳体产业化建

设项目

安徽压缩机壳体产业化建

设项目
11,329.08 7,329.08 7,121.93 11,329.08 7,329.08 7,121.93 207.15

2024年

12月

4 补充流动资金项目 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - 不适用

5

广东扬山联合精密制造股

份有限公司 5MWp分布式

光伏电站项目

广东扬山联合精密制造股

份有限公司 5MWp分布式

光伏电站项目

- 2,720.00 2,125.11 - 2,720.00 2,125.11 594.89
2024年

7月

6

安徽扬山联合精密技术有

限公司 4MW（一期）分布

式光伏电站项目

安徽扬山联合精密技术有

限公司 4MW（一期）分布

式光伏电站项目

- 2,000.00 1,809.66 - 2,000.00 1,809.66 190.34
2024年

4月

7

安徽扬山联合精密技术有

限公司 4MW（二期）分布

式光伏电站项目

安徽扬山联合精密技术有

限公司 4MW（二期）分布

式光伏电站项目

- 2,000.00 1,874.73 - 2,000.00 1,874.73 125.27
2024年

4月

合计 44,878.62 44,878.62 42,404.77 44,878.62 44,878.62 42,404.77 2,473.86 ——

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因是，在募投项目实施过程中，公司根据技术变化情况，对工艺路线进行优化；其次，因技术进

步，公司大量选用国产化设备及关键配件，使自动化设备的采购成本较立项时明显降低。公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在

不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，结合实际情况减少了工程建设投入，并加强各个环节成

本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

注 2：上表中已累计使用募集资金总额为 42,404.77 万元；其中 2022年度至 2025年度使用募集资金合计为 42,404.76万元，上述金额尾数差异系相

关数据保留两位小数时四舍五入形成。
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附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025年 12月 31日

编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目 截止日投资项目

累计产能利用率
承诺效益

最近三年实际效益 截止日累计实

现效益

是否达到预

计效益
序号 项目名称 2023年 2024年 2025年

1
广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产 3800万件

空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目
95.57% 4,031.51 不适用 1,726.03 1,890.20 3,616.23 否

2 安徽精密零部件产业化建设项目 88.96% 6,560.15 不适用 2,009.02 1,856.67 3,865.69 否

3 安徽压缩机壳体产业化建设项目 42.51% 5,461.13 不适用 不适用 -358.66 -358.66 否

4 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

5
广东扬山联合精密制造股份有限公司 5MWp分布式光伏

电站项目
78.64% 119.02 不适用 不适用 -18.62 -18.62 否

6
安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW（一期）分布式光

伏电站项目
96.75% 282.45 不适用 215.20 156.64 371.84 是

7
安徽扬山联合精密技术有限公司 4MW（二期）分布式光

伏电站项目
97.28% 284.00 不适用 216.70 153.62 370.32 是

注 1：“安徽压缩机壳体产业化建设项目” 截至 2025年 12月 31日累计产能利用率为 42.51%，系按由原 8条生产线调减至 3条生产线后计算，项目累

计产能利用率较低系报告期内安徽区域下游客户订单呈现阶段性不及预期态势，市场需求波动导致订单量下滑，综合导致项目产能利用率较低。
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注 2：“广东扬山联合精密制造股份有限公司 5MWp分布式光伏电站项目”截至 2025年 12月 31日累计产能利用率为 78.64%，项目累计产能利用率较

低，主要原因是该项目于 2024年 7月结项，结项后公司分别向县、市有关单位提交并网验收申请，经现场验收并完成审批后，于 2024年 12月才并网发

电，故 2024年并未计算产能；2025年上半年设备运行仍处于调试阶段，发电效率未达设计标准，同时受天气条件影响，有效光照时长较往年同期有所减

少，导致项目发电量不及预期，项目产能利用率较低。
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