
光大证券有限责任公司关于徐州工程机械科技股份有限 

公司 2001 年配股的第二次回访报告  

 

中国证券监督管理委员会： 

  根据中国证监会证监公司字[2001]90 号文批准，徐州工程机械科技股份有

限公司（以下简称“徐工科技”或“公司”）于 2001 年 10 月实施了配股，以公司

2000 年 12 月 31 日总股本 35274.0992 万股为基数，按照 10：3 的比例向全体

股东配售，其中发起人股东徐州工程机械集团有限公司经江苏省财政厅苏财

国[2001]52 号文批复，全额放弃本次应配售的 4063.2034 万股配股权，社会法

人股股东以书面形式承诺放弃配股权 2821.935 万股。本次配股社会公众股共

认购 3639.2233 万股，高管人员共认购 20709 股，社会法人股股东共认配 55.797

万股，配股价为 10 元/股。股权登记日为 2001 年 10 月 11 日，除权基准日为

2001 年 10 月 12 日。本次配股后公司总股本增加至 49553.42 万股，配股可流

通部分于 2001 年 11 月 27 日在深圳证券交易所获准流通。本次配股总计募集

货币资金 36970.912 万元，扣除承销费、手续费等，实际募集资金 35352.912

万元，于 2001 年 11 月 5 日到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以天衡

验字（2001）第 61 号《验资报告》验证确认。 

  根据中国证监会证监发[2001]48 号文的要求，光大证券有限责任公司（以

下简称“我公司”） 作为本次配股之主承销商于 2003 年 4 月 7 日至 4 月 10 日

对徐工科技进行了第二次回访。现将有关情况报告如下： 

  一、发行人募集资金使用情况 

  截止回访之日，徐工科技 2002 年配股募集资金投资项目正在按《配股说

明书》承诺项目计划实施。 

  公司于 2001 年 11 月通过配股募集资金净额 35352.912 万元，用于四个配

股项目（含补充生产流动资金）投入。 

  （一）    截止 2002 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况及完成进度具体

如下表： 

  单位：万元 

  根据公司2002年年度报告，徐工科技已使用募集资金完成投资264489846

元，占实际募集资金净额的 74.81%，尚未使用资金额为 89039274 元，占实际

募集资金总额的 25.19%。 



  （二）实际投入、项目进度及效益情况说明： 

  公司在 2001 年 11 月募集资金到位后，2001 年已使用配股资金 152149120

元。2002 年全年计划使用配股资金 116720000 元，2002 年实际使用配股资金

112340000 元，按照承诺项目进行投资，没有变更。具体项目进展情况如下： 

  1、国家重点“双高一优”技改项目— — — 提高压路机及路面修整等施工机

械产品技术水平技改项目 

  该项目总投资 264240000 元，使用募集资金 164240000 元，2002 年计划

投资 67780000 元（含铺底流动资金），2002 年完成投资 69206045 元。完成了

螺杆式空压机、卧式铣镗床、数显立式车床、逆变式气体保护焊机、大件线、

整机线油漆循环系统等 54 台设备的公开招标、制造及部分设备的交货；完成

了卧式加工中心和三坐标测量仪两台进口设备的合同签订工作；压路机大件

涂装线、小件涂装线和压路机总装配线等已投入生产；备料车间扩建厂房已

完成单项验收，并投入生产使用。该项目的实施已为公司新增利润 11660000

元。 

  2、开发生产非公路铰接式自卸车技改项目 

  该项目总投资 49500000 元，使用募集资金 49500000 元，2002 年计划投

资 17890000 元（含铺底流动资金），2002 年完成投资 13995475 元。已完成数

控火焰切割机、行车等关键设备的招标、合同签定及设备制造工作，完成厂

区环境改造、配套设施施工等工作；总装车间及涂装车间扩建工程已完成单

项验收，并交付生产使用。该项目因自卸车产品需要进行工业性考核、技术

改进和产品鉴定，尚未进行批量生产，计划 2002 年投入的 3894525 元流动资

金推迟至 2003 年投入。 

  3、开发生产履带式旋挖钻孔机技改项目 

  该项目总投资 47,500,000 元，使用募集资金 47500000 元，2002 年计划投

资 31050000 元（含铺底流动资金），2002 年完成投资 29139206 元。已完成数

显双面刨台式镗床、立式精镗床等关键设备的招标、合同签定及设备制造工

作；整机油漆和装配车间厂房土建工程已完成单项验收。 

  (三)尚未使用的募集资金去向：  

         尚未使用的募集资金中 74844 元存放在中国工商银行徐州分行和中

国银行徐州分行的公司资金帐户。其余 88964430 元为减少财务费用暂时用于

归还公司流动资金贷款，银行承诺使用时可随时贷出。 

         (四)项目变更原因、程序和披露情况： 

         截止 2002 年 12 月 31 日公司不存在改变本次配股资金投资项目的情

况。 



  二、发行人资金管理情况 

  徐工科技配股募集资金到位后，按照项目进度投入使用，未使用的募集

资金存于中国工商银行徐州分行和中国银行徐州分行的公司资金帐户，资金

存放较为集中。 

  为规范募集资金的使用，徐工科技制定了《募集资金管理办法》，规定募

集资金投入由规划发展部按照用资计划掌握投放进度，并建立完整的项目台

帐，由公司财务管理部具体行使职能管理；项目所需资金投放由公司财务管

理部审核，报公司领导批准后实施，从而使该公司的募集资金使用得到了安

全有效的控制。 

  根据公司 2001 年年度股东大会通过的《徐州工程机械科技股份有限公司

募集资金管理办法》，为减少公司的财务费用，经总经理办公会批准，该公司

将部分暂时闲置的募集资金用于归还银行贷款，截至 2002 年年底，该部分募

集资金共计 88964430 元。 

  截止回访之日,未发现徐工科技进行委托资产管理。自配股发行之日起至

本次回访之日，亦未发现公司资金被控股股东徐州工程机械集团有限公司占

用的情况。 

  三、发行人盈利预测实现情况 

  徐工科技本次配股未做出盈利预测，公司承诺配股后净资产收益率超过

同期银行存款利率，此次配股完成当年为 2001 年，该年度公司实现主营业务

收入 151085.96 万元，较 2000 年增长 19.76％；2001 年实现净利润 8564.75 万

元，加权净资产收益率为 13.47%，全面摊薄净资产收益率为 8.76%。2002 年

公司实现主营业务收入 212368.53 万元，较 2001 年增长 40.56％；2002 年实

现净利润 10730.23 万元，净资产收益率为 9.99%。上述收益率均高于同期银

行存款利率。 

  四、发行人业务发展目标实现情况 

  公司主营业务为各种压实机械、铲运机械、路面机械、筑路机械等工程

机械产品的开发、制造、销售业务、公司所处的工程机械行业是机械工业的

一个重要行业，是为国民经济现代化建设提供机械化施工服务的基础装备产

业。  

          2002 年国家继续实施积极的财政政策，依靠扩大内需刺激国民经济

的发展。在此背景下，国内工程机械生产企业克服加入 WTO 带来的冲击，积

极迎接市场的挑战，行业出现普遍增长。公司在竞争中采取了以下措施：（一）

努力加强市场建设，完成了销售流程再造，对公司销售网络进行整合，统一

规范销售行为；加强完善备件供应网络建设，提高售后服务质量；努力扩大



产品外销份额，积极拓展国际市场。（二）在科研开发方面，公司始终坚持“引

导市场、满足市场、服务市场”的科研开发宗旨，以市场需求为出发点，以增

强产品技术含量逐步拥有自己的核心技术为方向，以创名牌产品为手段，完

成了 RP1250 多功能沥青混凝土摊铺机、XS260 液压振动压路机、LQC240 沥

青搅拌站、LW420G 装载机、GR215 平地机、WB23G 路面拌合机等 14 项全

新系列产品的鉴定验收，实现了 30、40、50 系列装载机、XS 及 XD 系列压

路机、J 系列压路机、高原型产品、平地机等老产品的升级改进。通过了国家

863 项目“智能化工程机械机群”的一期验收，并新增专利技术 3 项。加大了旨

在提高科研开发手段和科研管理水平的企业信息建设，实现了二维设计向三

维设计的逐步过渡，完成了 MRPⅡ系统升级。2002 年新产品实现销售收入

1159980000 元，占全部产品销售收入的 54%。（三）财务管理上，深化以现金

流管理为核心的财务流程再造，进一步强化价值管理。（四）通过股权收购，

控股了物资供应有限公司，将各分公司的采购职能集中到供应公司，形成规

模采购，通过比价采购、投标采购等方式，降低采购成本，提高采购质量；（五）

深入开展“忠诚、信用”主题教育活动，树立了企业良好形象。2002 年公司实

现主营业务收入 2123685253.14 元，比 2001 年同期增长 40.56%；实现利润总

额 127067570.97 元，比 2001 年同期增长 24.75%。 

  公司主营业务构成情况如下： 

  单位：人民币百万元 

  五、发行人配股上市以来的二级市场走势 

  徐工科技本次配股新增部分于 2001 年 11 月 27 日上市流通，上市首日开

盘价 17.25 元，最高 17.49 元，收盘价 17.05 元，自新增配股部分流通日至本

回访报告出具日，公司股价最高为 20.62 元，最低为 16.80 元，均远远高于本

次配股价 10 元/股，说明徐工科技的投资价值得到了市场的认同，配股定价合

理，具有良好的适销性。 

  六、证券公司内部控制的执行情况 

  光大证券有限责任公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建

立有效的内部控制制度。在发行业务方面，制定了《投资银行业务管理制度》、

《证券发行内核小组工作制度》等，遵循内部防火墙原则，使投资银行部门

与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面相互隔离，

防止内幕交易和操纵市场行为的发生。我公司建立了投资银行总部作为投资

银行业务管理部门及股票承销工作的协调机构，并实施了有效的内部稽核。 

  徐工科技配股发行前后,光大证券有限责任公司严格遵循《证券法》的要

求，未发生内幕交易和操纵市场的行为。 



  七、有关承诺的履行情况 

  经调查，徐工科技在本次配股募集文件中的有关承诺为： 

  1、“本次配股募集资金后，本公司预计净资产收益率可以达到同期银行存

款利率水平以上”，本次配股完成当年的加权净资产收益率为 13.47%，全面摊

薄净资产收益率为 8.76%，远高于同期银行存款利率水平，该承诺切实得到了

履行。 

  2、“公司相对控股股东徐州工程机械集团有限公司（下称“徐工集团”）承

诺全额放弃认购本次应配股份,并不予转让配股权。除国有法人股股东以外本

公司其他持有5%以上股份的股东为徐州回转支承公司和徐州工程机械桥箱公

司，此两公司均出具了书面的承诺书，全额放弃认购本次应配股份，并不予

转让配股权。其它法人股股东经公司书面征询意见，截止 2001 年 4 月 11 日，

共有 60 家法人股股东出具了承诺函，全额放弃认购本次配股，并不予转让配

股权，共计放弃认配 19967963 股；共有 1 家法人股股东单位书面承诺认购本

次配股，共计认购 15600 股”。经调查，在本次配股中以上承诺各方均切实履

行了各自的承诺。 

  在承销过程中，我公司未给徐工科技提供过“过桥贷款”或融资担保。 

  八、其它需要说明的问题 

  2002 年 12 月 31 日徐工科技第一大股东徐工集团与徐工集团工程机械有

限公司签署了《股权划转协议书》，并经江苏省人民政府以苏政复〔2003〕9

号文《关于同意徐州工程机械集团有限公司国有法人股股权划转的批复》以

及财政部财企〔2003〕101 号文《关于徐州工程机械科技股份有限公司国有股

划转有关问题的批复》批准了本次的股权划转。根据上述批准文件，本次股

权划转后，徐工集团持有的徐工科技 17607.215 万股国有法人股，占徐工科技

总股本 49553.42 万股的 35.53%，全部无偿划转给徐工集团工程机械有限公司，

划转前后股权性质不变。 

  九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价 

  光大证券已指定徐工科技 2001 年配股项目负责小组对徐工科技进行了回

访，回访人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作。光大证券内核小组

认为本报告客观反映了徐工科技配股发行后的经营情况、资金管理情况、募

集资金使用情况、业务目标的实现、有关承诺的完成情况，以及我公司内部

控制的有关情况。 

  光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。 

 

                                                                                       光大证券有限责任公司 
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