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南京港股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明 
 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]6 号文《关于核

准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，我公司于 2005 年 3

月 18 日完成了以询价方式首次向社会公开发行人民币普通股

38,500,000 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价

7.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 285,670,000 元，扣除向券商

支付的承销费用和第一期保荐费用以及由券商代垫的网上发行手续

费计人民币 11,575,242 元后，本公司共筹得募集资金人民币

274,094,758 元。上述资金已于 2005 年 3 月 18 日到位，并业经普华

永道中天会计师事务所出具普华永道中天验字(2005)第 24 号验资报

告予以验证。 

二、募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公

司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规的规定和要求，结合我公司的实际情况，公司于 2005 年 4 月制

订了《南京港股份有限公司募集资金管理制度》，分别经公司董事会

2005 年度第二次会议及 2005 年度第一次临时股东大会审议通过。根

据该管理制度的要求，公司开设了银行专用账户对募集资金实行专户



储存，并对募集资金的使用实行专门审批，以保证专款专用。 

截至 2005 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行账户的存储情

况如下： 
 

银行名称 银行账号 存款余额 
  人民币元 

交通银行南京分行下关支行 320006605018010000489 95,879,058
深圳发展银行南京分行城东支行099261005313561801 90,356,627

  186,235,685
 

三、募集资金的实际使用情况 

1、截至 2005 年 12 月 31 日止，公司募集资金收支情况： 
 

收支项目 金额 
  人民币元 

募集资金净额  274,094,758 
加：利息收入  986,717 
减：归还募集资金项目先期投入资金  (67,178,310) 

直接投入募集资金项目  (21,583,264) 
银行手续费  (16,631) 
其他零星支出  (67,585) 

  186,235,685 
 

2、 募集资金项目的资金使用情况 

 

根据公司 2005 年发行人民币普通股的招股说明书中所承诺，公

司计划使用募集资金对四个项目投资共计人民币 272,996,000 元。截

至 2005 年 12 月 31 日止，实际投入募集资金项目的款项共计人民币

92,701,521 元，其具体运用情况如下： 

实际投资项目 

招股说明书承

诺投资总额  

募集资金到

位前实际 

募集资金到位后至

2005 年 12 月 31 日

截至 2005 年 

12 月 31 日止  

实际投资

额占承诺

是否符

合计划



投资金额 

(注 4) 

止实际投资金额 实际投资金额 投资比例 进度

 人民币元  人民币元 人民币元 人民币元    

南京新生圩液体化工

码头储运工程 138,000,000 702,691 2,487,794 3,190,485 

 

2% 

否 

(注 1)

仪征港区液体化工储

运设施扩建工程 58,230,000 38,077,117 12,697,583 50,774,700 

 

87% 是 

仪征港区成品油储运

设施建设工程 49,920,000 26,007,189 4,618,147 30,625,336 

 

61% 是 

仪征港区工艺管道扩

建工程 26,846,000 6,331,260 1,779,740 8,111,000 

 

30% 是 

 272,996,000 71,118,257 21,583,264 92,701,521    

 

注 1：公司募集资金原计划投资的南京新生圩液体化工码头储运

工程，是经苏计基础发（2002）953 号文立项批复和交通部交规划发

[2003]361 号《关于南京港股份有限公司新生圩液体化工码头储运工

程使用岸线的批复》，计划投资 13800 万元。该项目原计划使用部分

长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对防洪方面的要求不断提高，

项目中罐区建设用地不能得到有效保证，该项目的具体建设将面临重

大障碍。为了保护广大股东，特别是中小流通股东的广泛利益不受侵

害，本着对投资者负责任的态度，保证更加有效的利用募集资金，公

司决定调整募集资金投向，拟收购南京港务管理局持有的南京港龙潭

集装箱有限公司 20％的股权；同时对现有工程根据生产经营需求，

改为成品油中转码头，预计在 06 年四月底全部完工，投资额 450 万

元以内，06 年 3 月已试投产并成功中转装卸成品油。 

注 2：公司拟收购南京港务管理局持有的南京港龙潭集装箱有限

公司的情况：该公司于 2005 年 8 月 27 日成立，截至 2005 年 12 月

31 日股权结构为：南京港股份有限公司、南京港务管理局、上海港



集装箱股份有限公司、中远码头（南京）有限公司、上港集箱（澳门）

有限公司分别持有该公司 5％、50％、20％、20％、5％的股权。该

公司设计吞吐能力为每年 52 万 TEU，在配备相关设施后其实际生产

能力可达每年 100 万 TEU，截至 2005 年 12 月 31 日，全年累计完成

集装箱装卸量 17.9 万 TEU，全年实现收入 4093 万元，利润-346 万元。 

注 3：拟收购的南京港龙潭集装箱有限公司项目市场前景及存在

风险分析：自改革开放以来，我国经济保持持续、健康、迅速发展，

集装箱运输发展速度加快。2005 年，我国港口集装箱吞吐量突破 6000

万 TEU，将超过美国港口集装箱吞吐量，成为全球最大的集装箱装

卸、运输市场，中国集装箱业发展前景十分广阔。长江流域经济是我

国经济发展核心地带，随着长江流域经济贸易发展，促进了长江流域

集装箱业的发展，特别是进入新世纪以来，长江流域集装箱进入了一

个增长的快车道。目前，南京港的集装箱装卸量年均以 20％的速度

在增长，公司要积极涉足集装箱市场，把握住市场的发展方向。潜在

的市场风险及和经营风险主要来自于市场竞争的风险和经营管理的

风险。公司所处位置为长江三角洲经济繁荣地带，周边港口众多，给

公司带来极大的市场竞争压力；同时，公司原主营业务为原油、成品

油等液体化工产品的装卸中转，对于集装箱市场的把握还要继续增

强，争取在经营管理上能够快速进入角色并提高管理水平。 

注 4：募集资金到位前实际投资金额共计人民币 71,118,257 元。

截至 2005 年 12 月 31 日止，已使用募集资金归还先期投入资金计人

民币 67,178,310 元，其余已先期投入募集资金项目的资金计人民币



3,939,947 元尚未归还。 

3、截至 2005 年 12 月 31 日止，使用募集资金投资项目经营所产

生的收益分析如下： 

项目名称 2004 年度净利润 2005 年度净利润 

 人民币千元 人民币千元 

   

仪征港区液体化工储运设施扩建工程 384.4 3,207.2 

仪征港区成品油储运设施建设工程 64 2,037.2 

南京新生圩液体化工码头储运工程项目尚未投入营运及产生收

益。 

仪征港区工艺管道扩建工程并不直接产生经济效益，但是由于管

线的优化，使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效

益。 

4 募集资金项目先期投入情况 

募集资金项目先期投入时间  

已归还的 

先期投入资金金额 

  人民币元 

截至 2004 年 12 月 31 日止 (a) 57,178,310 

自 2005 年 1 月 1 日至募集资金到位前期间 (b) 10,000,000 

  67,178,310 

(a) 经公司董事会 2005 年度第二次会议通过，公司于 2005 年 4 月 30

日自募集资金专户划出存款计人民币 57,178,310 元以归还截至

2004 年 12 月 31 日止募集资金项目先期投入的资金。 

(b) 经公司董事长、总经理、财务经理及董事会秘书联签批准，公司



于2005年10月31日自募集资金专户划出存款计人民币10,000,000

以归还自 2005 年 1 月 1 日至募集资金到位前期间募集资金项目先

期投入的资金。 

(c) 截至 2005 年 12 月 31 日止，贵公司共计人民币 3,939,947 元的募

集资金项目先期投入资金尚未归还。扣除南京新生圩液体化工码

头储运工程项目计人民币 3,190,485 元已批准转出，实际尚需归还

的募集资金项目先期投入资金为人民币 749,462 元。 

5 截至本报告日止，公司未有其他变更募集资金项目的资金使用。 

6 截至本报告日止，公司未有变更募集资金项目的实施方式或地点。 

7 截至本报告日止，公司未有利用闲置募集资金暂时补充流动资金

的情况。 

8 截至本报告日止，公司未有募集资金的其他使用情况。 

 

特此说明。 

南京港股份有限公司董事会 

2006 年 4 月 14 日 

 


