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南京港股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明 
 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]6 号文《关于核

准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，我公司于 2005 年 3 月

18 日完成了以询价方式首次向社会公开发行人民币普通股

38,500,000 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1 元，每股发行价

7.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 285,670,000 元，扣除向券商

支付的承销费用和第一期保荐费用以及由券商代垫的网上发行手续

费计人民币 11,575,242 元后，本公司共筹得募集资金人民币

274,094,758 元。上述资金已于 2005 年 3 月 18 日到位，并业经普华

永道中天会计师事务所出具普华永道中天验字(2005)第 24 号验资报

告予以验证。 

2006 年度，公司募集资金收支情况如下： 
收支项目 金额 

  人民币元 

2005 年 12 月 31 日募集资金余额  186,235,685 
加：利息收入  2,990,800 
减：归还募集资金项目占用的自有资金(详见三 1)  (3,215,100)

直接投入募集资金项目(详见三 1)  (20,740,438)
银行手续费  (860)

  165,270,087 

二、募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公



司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规的规定和要求，结合我公司的实际情况，公司于 2005 年 4 月制

订了《南京港股份有限公司募集资金管理制度》，分别经公司董事会

2005 年度第二次会议及 2005 年度第一次临时股东大会审议通过。根

据该管理制度的要求，公司开设了银行专用账户对募集资金实行专户

储存，并对募集资金的使用实行专门审批，以保证专款专用，2006

年 6 月公司与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金存放银行

交通银行南京分行下关支行、深圳发展银行南京分行城东支行签订了

《南京港股份有限公司募集资金三方监管协议》，更加有力的保障了

募集资金的安全使用。 

截至 2006 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行账户的存储情

况如下： 

银行名称 银行账号 存款余额 
交通银行南京分行下关支行 320006605018010000489 61,749,682 
深圳发展银行南京分行城东支行 99261005313561801 103,520,405 
合计：   165,270,087 

 

三、募集资金的实际使用情况 

1、 募集资金项目的资金使用情况 

根据公司 2005 年发行人民币普通股的招股说明书中所承诺，公

司计划使用募集资金对四个项目投资共计人民币 272,996,000 元。截

至 2006 年 12 月 31 日止，公司实际投入募集资金项目的款项共计人

民币 116,076,963 元，其具体运用情况如下： 
 

实际投资项目 

招股说明书承

诺投资总额  

截至 2005 年

12 月 31 日止

2006 年度实际投

资金额 * 

截至 2006 年 

12 月 31 日止  

实际投资

额占承诺

是否符

合计划



实际投资金额 实际投资金额 投资比例 进度

 人民币元  人民币元 人民币元 人民币元    

南京新生圩液体化工

码头储运工程 138,000,000 

 

3,190,485 2,037,874 5,228,359 

 

4% 否(a)

仪征港区液体化工储

运设施扩建工程 58,230,000 

 

50,774,700 1,991,619 52,766,319 

 

91% 是(b)

仪征港区成品油储运

设施建设工程 49,920,000 

 

30,625,336 16,180,707 46,806,043 

 

94% 是(b)

仪征港区工艺管道扩

建工程 26,846,000 

 

8,111,000 3,617,107 11,728,107 

 

44% 否(c)

 272,996,000  92,701,521 23,827,307 116,528,828    

 
(a) 公司募集资金计划投资的南京新生圩液体化工码头储运工程，是经苏计基

础发(2002)953 号文立项批复和交通部交规划发[2003]361 号《关于南京港

股份有限公司新生圩液体化工码头储运工程使用岸线的批复》批准建设的。

由于该项目可行性研究报告形成于 2002 年 7 月，而公司直至 2005 年 3 月

募集资金才到位。募集资金到位后发生了一些对该项目不利的变化，因此

项目的实际投资未按计划进度进行。 
 

(b) 截至 2006 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的仪征港区液体化工储运设施

扩建工程及成品油储运设施建设工程项目均已完工，实际投资总额低于招

股说明书承诺投资总额。 
 
(c) 截至 2006 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的仪征港区工艺管道扩建工程

的所有已开工项目均已完工。对于招股说明书中承诺的其他募集资金投资

项目，2007 年，公司管理层将尽快组织实施。 
 
 
 
 

 

 

 

 

2006 年度募集资金使用项目实际投资金额列示如下： 
 

实际投资项目  募集资金直接投入 自有资金投入 

募集资金归还占用

自有资金  实际投资金额

  人民币元 人民币元 人民币元  人民币元 



南京新生圩液体化工码

头储运工程 

 

1,612,464 558,410 (163,000) 

 

2,037,874

仪征港区液体化工储运

设施扩建工程 

 

1,907,800 83,819 - 

 

1,991,619

仪征港区成品油储运设

施建设工程 

 

15,243,803 3,755,679 (2,818,775) 

 

16,180,707

仪征港区工艺管道扩建

工程 

 

1,976,371 1,874,061 (233,325) 

 

3,617,107

  20,740,438 6,301,969 (3,215,100)  23,827,307

 

截至 2006 年 12 月 31 日止，使用募集资金投资项目经营所产生

的收益分析如下： 
 

项目名称 2006 年度净利润 2005 年度净利润 
 人民币千元 人民币千元 

仪征港区液体化工储运设施扩建工程 3,279.8 3,207.2 
仪征港区成品油储运设施建设工程 3,850.2 2,037.2 

 
经董事会和股东大会审议通过，南京新生圩液体化工码头储运工程将中止实

施。 
 
由于仪征港区液体化工储运设施扩建工程和仪征港区成品油储运设施建设

工程于 2006 年度才全部实施完毕，2006 年度产生收益与招股说明书中承诺的项

目年平均收益无可比性。 
 
仪征港区工艺管道扩建工程并不直接产生经济效益，但是由于管线的优化，

使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效益。 
 

由于仪征港区工艺管道扩建工程未全部实施完毕，因此与招股说明书中承诺

的项目收益无可比性。 
 

2、变更募集资金项目的资金使用情况 

如前所述，公司募集资金原计划投资的南京新生圩液体化工码头

储运工程，是经有关政府部门于 2002 年批准建设的。由于该项目可

行性研究报告形成于 2002 年 7 月，而公司直至 2005 年 3 月募集资金

才到位。募集资金到位后发生了以下对该项目不利的变化： 



该项目原计划使用部分长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对

防洪方面的要求不断提高，项目中罐区建设用地不能得到有效保证，

该项目的具体建设将面临重大障碍。 

为了保护广大股东的利益，保证有效的利用募集资金，公司决定

终止“南京新生圩液体化工码头储运工程”项目的实施，对已建设的

工程根据生产经营需求，改为成品油中转码头，总投资额为 5,228,359

元。于 2006 年 3 月，该码头已试投产并成功中转装卸成品油。变更

的募集资金用途将用于以下项目： 

公司拟收购南京港务管理局持有的南京龙潭集装箱有限公司的

20%的股权，以发展集装箱装卸业务。南京龙潭集装箱有限公司于

2005 年 8 月 27 日成立，截至 2005 年 12 月 31 日止股权结构为：南

京港股份有限公司、南京港务管理局、上海港集装箱股份有限公司、

中远码头(南京)有限公司、上港集箱(澳门)有限公司分别持有该公司

5%、50%、20%、20%、5%的股权。 

上述变更募集资金项目的资金使用的议案已于2006年4月及2006

年 9 月分别经公司董事会和 2006 年度临时股东大会审议通过。 

公司于 2006 年 9 月与南京港务管理局签署股权转让协议，受让龙

潭公司 20%的股权。根据中通诚资产评估有限公司于 2006 年 6 月 18

日出具的中通评报字 [2006] 第 45 号评估报告，以 2006 年 3 月 31

日作为评估基准日确定龙潭公司的股权转让价格为 170,093,400 元。

根据股权转让协议的约定，股权转让将于工商行政管理部门完成龙潭

公司的股权变更登记后生效。截至 2006 年 12 月 31 日，本公司尚未



支付相关的股权转让款，龙潭公司的股权变更登记手续也尚未完成。 

3、截至本报告日止，公司未有变更募集资金项目的实施方式或地点。 

4、募集资金项目占用自有资金情况 

截至 2006 年 12 月 31 日止，公司共计人民币 7,026,816 元的募集

资金项目占用自有资金尚未归还。扣除南京新生圩液体化工码头储运

工程项目计人民币 5,228,359 元已批准转出，实际尚需归还的募集资

金项目占用自有资金为人民币 1,798,457 元。 

5、截至本报告日止，公司未有利用闲置募集资金暂时补充流动资金

的情况。 

6、截至本报告日止，贵公司未有募集资金的其他使用情况。 

四、差异说明 

公司募集资金实际使用情况与公司董事会《关于募集资金年度使用情

况的专项说明》的相关内容，经逐项对照，未有重大差异。 

特此说明。 

南京港股份有限公司董事会 

2007 年 3 月 30 日 

 


