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募集资金使用情况专项审核报告 
 
 
 

普华永道中天特审字(2007)第 167 号 
 
 
南京港股份有限公司董事会： 
 

我们接受南京港股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会委托，对贵公司于

2005 年 3 月募集的人民币普通股资金(以下简称“募集资金”)2006 年度的使用情

况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原

始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是

根据我们对贵公司董事会有关募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件的专

项审核发表意见。我们的审核是根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板块上市

公司特别规定》及《中小企业板块上市公司募集资金年度专项审核报告指引》的

相关要求进行的。我们结合贵公司的实际情况，实施了审慎调查及必要的审核程

序，并根据取得的材料作出职业判断的基础上出具报告。 
 
我们所执行的专项审核程序并不构成按照《中国注册会计师独立审计准则》

的审计过程，因此我们对此报告中任何财务资料不发表任何法定审计意见。 
 
本专项审核报告仅作为贵公司进行年度报告披露之目的使用，不得用作任何

其他目的。 
 
 
一、募集资金基本情况 

 
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]6 号文《关于核准南京港股

份有限公司公开发行股票的通知》，贵公司于 2005 年 3 月 18 日完成了首次发

行人民币普通股 38,500,000 股人民币普通股[A 股]股票，每股发行价格为人民币

7.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 285,670,000 元，扣除向券商支付的承销

费用和第一期保荐费用以及由券商代垫的网上发行手续费计人民币 11,575,242
元后，本公司共筹得募集资金人民币 274,094,758 元。上述资金已于 2005 年 3
月 18 日到位，并业经普华永道中天会计师事务所出具普华永道中天验字(2005)
第 24 号验资报告予以验证。 
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一、募集资金基本情况(续) 
 

2006 年度，贵公司募集资金收支情况如下： 
 

收支项目 金额 
  人民币元 

2005 年 12 月 31 日募集资金余额  186,235,685 
加：利息收入  2,990,800 
减：归还募集资金项目占用的自有资金(附注三(1))  (3,215,100)

直接投入募集资金项目(附注三(1))  (20,740,438)
银行手续费  (860)

  165,270,087 
 
 

二、募集资金的管理情况 
 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，贵公司于 2005 年 4
月制订了《南京港股份有限公司募集资金管理制度》，分别经贵公司董事会

2005 年度第二次会议及 2005 年度第一次临时股东大会审议通过。根据该管理制

度的要求，贵公司开设了银行专用账户对募集资金实行专户储存，并对募集资金

的使用实行专门审批，以保证专款专用。 
 
截至 2006 年 12 月 31 日止，贵公司募集资金在各银行账户的存储情况如下： 

 
银行名称 银行账号 存款余额 

  人民币元 

交通银行南京分行下关支行 320006605018010000489 61,749,682
深圳发展银行南京分行城东支行 099261005313561801 103,520,405

  165,270,087
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三、募集资金的实际使用情况 
 

(1) 募集资金项目的资金使用情况 
 
根据贵公司 2005 年发行人民币普通股的招股说明书中所承诺，贵公司计划

使用募集资金对四个项目投资共计人民币 272,996,000 元。截至 2006 年 12 月

31 日止，贵公司实际投入募集资金项目的款项共计人民币 116,076,963 元，其

具体运用情况如下： 
 

实际投资项目 
招股说明书承

诺投资总额  

截至 2005 年

12 月 31 日止

实际投资金额

2006 年度实际

投资金额 * 

截至 2006 年 
12 月 31 日止 
实际投资金额  

实际投资 
额占承诺 
投资比例 

是否符

合计划

进度

  人民币元  人民币元 人民币元 人民币元    
南京新生圩液体化工

码头储运工程 
 

138,000,000 
 

3,190,485 2,037,874 5,228,359 
 

4% 否(a)
仪征港区液体化工储

运设施扩建工程 
 

58,230,000 
 

50,774,700 1,991,619 52,766,319 
 

91% 是(b)
仪征港区成品油储运

设施建设工程 
 

49,920,000 
 

30,625,336 16,180,707 46,806,043 
 

94% 是(b)
仪征港区工艺管道扩

建工程 
 

26,846,000 
 

8,111,000 3,617,107 11,728,107 
 

44% 否(c)

  272,996,000  92,701,521 23,827,307 116,528,828    

 
(a) 贵公司募集资金计划投资的南京新生圩液体化工码头储运工程，是经苏计

基础发(2002)953 号文立项批复和交通部交规划发[2003]361 号《关于南京

港股份有限公司新生圩液体化工码头储运工程使用岸线的批复》批准建设

的。由于该项目可行性研究报告形成于 2002 年 7 月，而贵公司直至 2005
年 3 月募集资金才到位。募集资金到位后发生了一些对该项目不利的变

化，因此项目的实际投资未按计划进度进行，详见附注三(2)。 
 

(b) 截至 2006 年 12 月 31 日，贵公司募集资金投资的仪征港区液体化工储运

设施扩建工程及成品油储运设施建设工程项目均已完工，实际投资总额低

于招股说明书承诺投资总额。 
 
(c) 截至 2006 年 12 月 31 日，贵公司募集资金投资的仪征港区工艺管道扩建

工程的所有已开工项目均已完工。对于招股说明书中述及的其他未开工项

目，贵公司管理层将于 2007 年度抓紧落实计划的安排和建设。 
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三、募集资金的实际使用情况(续) 
 

(1) 募集资金项目的资金使用情况(续) 
 

* 2006 年度募集资金使用项目实际投资金额列示如下： 
 

实际投资项目 募集资金直接投入 自有资金投入 
募集资金归还占用

自有资金  实际投资金额

 人民币元 人民币元 人民币元  人民币元 
南京新生圩液体化工码

头储运工程 1,612,464 558,410 (163,000) 
 

2,037,874
仪征港区液体化工储运

设施扩建工程 1,907,800 83,819 - 
 

1,991,619
仪征港区成品油储运设

施建设工程 15,243,803 3,755,679 (2,818,775) 
 

16,180,707
仪征港区工艺管道扩建

工程 1,976,371 1,874,061 (233,325) 
 

3,617,107

 20,740,438 6,301,969 (3,215,100)  23,827,307

 
 
截至 2006 年 12 月 31 日止，使用募集资金投资项目经营所产生的收益分析

如下： 
 

项目名称 2006 年度净利润 2005 年度净利润 
 人民币千元 人民币千元 

仪征港区液体化工储运设施扩建工程 3,279.8 3,207.2 
仪征港区成品油储运设施建设工程 3,850.2 2,037.2 

 
经董事会和股东大会审议通过，南京新生圩液体化工码头储运工程将中止实

施(附注三(2))。 
 
由于仪征港区液体化工储运设施扩建工程和仪征港区成品油储运设施建设工

程于 2006 年度才全部实施完毕，2006 年度产生收益与招股说明书中承诺的项目

年平均收益无可比性。 
 
仪征港区工艺管道扩建工程并不直接产生经济效益，但是由于管线的优化，

使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效益。 
 

由于仪征港区工艺管道扩建工程未全部实施完毕，因此与招股说明书中承诺

的项目收益无可比性。 
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三、募集资金的实际使用情况(续) 
 
(2) 变更募集资金项目的资金使用情况 
 

如前文所述，贵公司募集资金原计划投资的南京新生圩液体化工码头储运工

程，是经有关政府部门于 2002 年批准建设的。由于该项目可行性研究报告形成

于 2002 年 7 月，而贵公司直至 2005 年 3 月募集资金才到位。募集资金到位后

发生了以下对该项目不利的变化： 
 

该项目原计划使用部分长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对防洪方面的

要求不断提高，项目中罐区建设用地不能得到有效保证，该项目的具体建设将面

临重大障碍。 

 
为了保护广大股东的利益，保证有效的利用募集资金，公司决定终止“南京

新生圩液体化工码头储运工程”项目的实施，对已建设的工程根据生产经营需

求，改为成品油中转码头，总投资额为 5,228,359 元。于 2006 年 3 月，该码头

已试投产并成功中转装卸成品油。变更的募集资金用途将用于以下项目： 
 

贵公司拟收购南京港务管理局持有的南京龙潭集装箱有限公司的 20%的股

权，以发展集装箱装卸业务。南京龙潭集装箱有限公司于 2005 年 8 月 27 日成

立，截至 2005 年 12 月 31 日止股权结构为：南京港股份有限公司、南京港务管

理局、上海港集装箱股份有限公司、中远码头(南京)有限公司、上港集箱(澳门)
有限公司分别持有该公司 5%、50%、20%、20%、5%的股权。 

 
上述变更募集资金项目的资金使用的议案已于 2006 年 4 月及 2006 年 9 月分

别经贵公司董事会和 2006 年度临时股东大会审议通过。 
 
贵公司于 2006 年 9 月与南京港务管理局签署股权转让协议，受让龙潭公司

20%的股权。根据中通诚资产评估有限公司于 2006 年 6 月 18 日出具的中通评

报字 [2006] 第 45 号评估报告，以 2006 年 3 月 31 日作为评估基准日确定龙潭

公司的股权转让价格为 170,093,400 元。根据股权转让协议的约定，股权转让将

于工商行政管理部门完成龙潭公司的股权变更登记后生效。截至 2006 年 12 月

31 日，本公司尚未支付相关的股权转让款，龙潭公司的股权变更登记手续也尚

未完成。 
 

于 2007 年 3 月 28 日，经贵公司董事会审议通过，贵公司将原计划投入新生

圩液体化工项目的 138,000,000 元调整为收购龙潭集装箱公司的股权，此议案尚

待股东大会批准。 
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三、募集资金的实际使用情况(续) 
 
(3) 变更募集资金项目的实施方式或地点 
 

截至本报告日止，除上述附注三(2)提到的情况以外，贵公司未有改变募集资

金项目的实施方式或地点。 
 
(4) 募集资金项目占用自有资金情况 
 

截至 2006 年 12 月 31 日止，贵公司共计人民币 7,026,816 元的募集资金项

目占用自有资金尚未归还。扣除南京新生圩液体化工码头储运工程项目计人民币

5,228,359 元已批准转出，实际尚需归还的募集资金项目占用自有资金为人民币

1,798,457 元。 
 
 
(5) 截至本报告日止，贵公司未有利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 
 
 
(6) 截至本报告日止，贵公司未有募集资金的其他使用情况。 
 
 
四、差异说明 
 

贵公司募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况

的专项说明》的相关内容，经逐项对照，未有重大差异。 
 
 
五、审核结论 

 
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说

明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 
 
 
 
 
普华永道中天 注册会计师  
会计师事务所有限公司 王笑  
 
   
 
中国 • 上海市  注册会计师 
2007 年 3 月 28 日 耿莹 
  
  


