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前次募集资金使用情况专项报告 

 

大信核字（2007）第 0217 号 

桂林旅游股份有限公司董事会： 

我们接受委托，对贵公司截至 2006 年 12 月 31 日止前次募集资金使用

情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物

证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；

我们的责任是根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司新股发行管理

办法》及《前次募集资金使用情况的说明》以及相关信息披露文件发表专

项意见。我们发表的专项审核意见是我们结合贵公司的实际情况，在进行

了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的

材料所作出的职业判断。 

经审核，贵公司前次募集资金投入的有关情况如下： 

一、前次募集资金的数额和资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）42 号文批准，贵公司于

2000 年 4 月 21-22 日通过深圳证券交易所系统以上网定价与向二级市场投

资者配售相结合方式向社会公众发行人民币普通股 A 股 4,000 万股，每股

发行价格 6.86 元，共计募集资金 27,440 万元，扣除发行费用 1,400 万元，

实际募集可使用资金 26,040 万元，该项募集资金已于 2000 年 4 月 28 日全

部到位，已业经本所验资并出具鄂信业字（2000）第 161 号验资报告。 

 

二、前次募集资金的实际使用情况 

(一) 招股说明书承诺投资项目和投资项目变更 

1、招股说明书承诺投资项目 

贵公司于 2000 年 4 月 14 日在《招股说明书》中承诺的投资项目如下 
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（单位：人民币万元）： 

序号 拟投资项目 拟投入资金 

1 旅游车辆更新 4,935.00

2 旅游船更新改造 4,150.00

3 出租轿车更新 1,021.50

4 旅游业务推广及日常营运资金 5,000.00

5 漓江娱乐城 2,286.10

6 漓江水月食府 2,385.10

7 桂林旅游环线“两场”(商场、停车场)建设 1,734.78

8 环城旅游观光巴士 2,519.60

9 水上观光巴士 2,903.10

 合    计 26,935.18

 

2、投资项目变更 

由于桂林市近年来对城市基础设施和市容、旅游环境进行大规模的改

造，以下募集资金承诺投资项目的投资环境已发生重大变化，贵公司本着

对股东负责，谨慎投资的原则，未按原承诺计划实施这些项目，并已按合

法程序变更了这部分募集资金投向。 

① 漓江娱乐城项目； 

② 漓江水月食府项目； 

③ 桂林旅游环线 “两场”(商场、停车场)建设项目； 

④ 环城旅游巴士项目； 

⑤ 水上观光巴士项目。 

变更募集资金投资项目情况如下： 

（1）贵公司原承诺用于“漓江娱乐城”、“漓江水月食府”二项目的募

集资金共计 4,671.2 万元，已按合法程序变更用于以下项目投资： 

① 投资 1,782.95 万元受让桂林旅游发展总公司持有的桂林荔浦丰鱼

岩旅游有限责任公司 51%的股权 

② 投资1,650万元受让桂林旅游发展总公司拥有的漓江游览航线新增

8艘游船的经营权 
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③ 投资 683.5 万元追加购置出租车 

上述新增三项目共使用资金 4,116.45 万元，余额 554.75 万元于 2002

年度按合法程序变更用于七星公园部分景区合作建设项目（详见变更情况

之〈4〉）。 

贵公司 2001 年 3 月 13 日召开的第一届董事会 2001 年第二次会议(决

议公告刊登于 2001 年 3 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》)审议通

过了上述关于变更部分募集资金投向的议案。 

贵公司 2001年 4月 15日召开的 2000年度股东大会审议批准了上述变

更部分募集资金投向的议案，决议公告刊登于 2001 年 4 月 17 日的《中国

证券报》和《证券时报》。 

（2）贵公司原承诺用于“桂林旅游环线‘两场’（商场、停车场）建

设”项目的 1,734.78 万元募集资金，已按合法程序变更用于投资以下项目： 

① 投资 820 万元参与发起设立广东国旅国际旅行社股份有限公司。 

② 投资 300 万元开发车船 GPS 卫星定位系统 

上述新增二项目共需资金 1,120 万元，余额 614.78 万元于 2002 年度

按合法程序变更用于七星公园部分景区合作建设项目（详见变更情况之

〈4〉）。 

贵公司 2001 年 8 月 20 日召开的第二届董事会 2001 年第二次会议(决

议公告刊登于 2001 年 8 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》)审议通

过了上述关于变更部分募集资金投向的议案。 

贵公司 2001年 9月 21日召开的 2001年第二次临时股东大会审议通过

了上述关于变更部分募集资金投向的议案，决议公告刊登于 2001 年 9 月 22

日的《中国证券报》和《证券时报》。 

（3）贵公司原承诺用于“水上观光巴士”项目投资的 2,903.1 万元募

集资金，已按合法程序变更用于以下项目： 

投资2,644.40万元(含相关税费等费用)收购桂林荔浦银子岩旅游有限

责任公司 96.87%的股权。所剩余额 258.7 万元于 2002 年度按合法程序变更

用于七星公园部分景区合作建设项目（详见变更情况之〈4〉）。 

贵公司 2002 年 3 月 9 日召开的第二届董事会 2002 年第二次会议审议

通过了上述关于变更部分募集资金投向的议案，决议公告刊登于 2002 年 3
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月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》。 

贵公司 2002年 4月 11日召开的 2001年年度股东大会审议批准了上述

变更部分募集资金投向的议案，决议公告刊登于 2002 年 4 月 12 日的《中

国证券报》和《证券时报》。 

（4）贵公司将原承诺用于“环城旅游观光巴士”项目的 2,519.60 万

元募集资金、历次变更募集资金累计所剩余额 1,428.23 万元共计 3,947.83

万元变更用于贵公司与桂林旅游发展总公司所属的七星公园部分景区合作

建设项目。七星公园部分景区建设项目贵公司投入现金 7,000 万元，其中

利用募集资金 3,947.83 万元，不足部分 3,052.17 万元用贵公司自筹资金

补充。 

贵公司 2002年 5月 28日召开的第二届董事会 2002年第四次会议审议

通过了上述关于变更部分募集资金投向的议案，该次董事会的相关公告刊

登于 2002 年 5 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。 

贵公司 2002年 6月 29日召开的 2002年第二次临时股东大会审议批准

了上述关于变更部分募集资金投向的议案，决议公告刊登于 2002 年 7 月 1

日的《中国证券报》和《证券时报》。 

 

(二) 变更后贵公司前次募集资金投资总计划如下    （单位：人民币万元）： 

序号 拟投资项目 计划总投资 

1 旅游车辆更新 4,935.00

2 旅游船更新改造 4,150.00

3 出租轿车更新 1,021.50

4 旅游业务推广及日常营运资金 5,000.00

5 收购桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%的股权 1,782.95 

6 受让漓江游览航线新增 8艘游船的经营权 1,650.00 

7 投资 683.5 万元追加购置出租车 683.50 

8 参与发起设立广东国旅国际旅行社股份有限公司 820.00 

9 开发车船 GPS 卫星定位系统 300.00 

10 收购桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 96.87%的股权 2,644.40 

11 七星公园部分景区合作建设项目 

(其中募集资金 3,947.83 万元) 

7,000.00 

 合    计 29,987.35 
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(三) 前次募集资金的实际使用分年度情况如下（单位：人民币万元）： 

实际使用情况 序 

号 

拟投资项目 计划总投资 

1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 合计 完工 

程度 

1 旅游车辆更新 4,935 2,478 2,022   4,500 100% 

2 旅游船更新改造 4,150 807 436 1,287 255 66.42 1.95   2,853.37 100% 

3 出租轿车更新 1,021.5 629 734   1,363 100% 

4 旅游业务推广及日常营运资金 5,000  2,000 3,000   5,000 100% 

5 收购桂林荔浦丰鱼岩旅游 

有限公司 51%的股权 

1,782.95  1,782.95   1,782.95 100% 

6 受让漓江游览航线新增 

8艘游船的经营权 

1,650  1,650   1,650 100% 

7 投资683.5万元追加购置出租车 683.50  636 47.5   683.50 100% 

8 参与发起设立广东国旅 

国际旅行社股份有限公司 

820  820   820 100% 

9 开发车船 GPS 卫星定位系统 300  110 152.70   262.70 100% 

10 收购桂林荔浦银子岩旅游 

有限责任公司 96.87%的股权 

2,644.40  2,626.30   2,626.30 100% 

11 七星公园部分景区合作 

建设项目(其中:利用募集资金) 

7,000 

(3,947.83) 

 7,000

(3,947.83)

  7,000

(3,947.83)

100% 

 合    计 

(其中:利用募集资金) 

29,987.35 

(26,040.00) 

3,914 5,192 8,465.95 10,901.50

（7849.33）

66.42 1.95   28,541.82

(25,489.65)

 

 

 

(四) 截止 2006 年 12 月 31 日，将前次募集资金实际使用情况与变更

后承诺投资项目对照如下 
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前次募集资金实际使用情况与变更后承诺投资项目对照表 
                                                                                                                     单位：万元 

变更后承诺情况  实际运用情况 差异 

预计年收益 累计实现收益 

序号 项目名称 

项目计划 

投资总额 

承诺完成日期 

销售 

收入 

利润 

实际投资 

金额 

实际进展 

情况 销售 

收入 

利润 

投资额 备注 

1 旅游车辆更新 4,935 2001 年 12 月 31 日 1420.74 531 4,500 按计划完成 6,011.65    776.19 -435 注（1） 

2 旅游船更新改造 4,150 2001 年 12 月 31 日 1402.41 772.95 2,853.37 2004 年完成 5,029.19  1,789.35 -1,296.63 注（2） 

3 出租轿车更新 1,021.5 2001 年 12 月 31 日 312.48 118.34 1,363 按计划完成 2,729.25    602.79 341.50 注（3） 

4 旅游业务推广及日常营运资金 5,000 2001 年 12 月 31 日  5,000 按计划完成 - 注（4） 

5 收购桂林荔浦丰鱼岩旅游 

有限公司 51%的股权 

1,782.95 2001 年 06 月 30 日 196 1,782.95 按计划完成 3,333.81    896.83 - 注（5） 

6 
受让漓江游览航线新增 8 艘游船 

的经营权 

1,650 2001 年 06 月 30 日 252.84 1,650 按计划完成 4,775.02  1,412.76 - 注（6） 

7 投资 683.5 万元追加购置出租车 683.50 2002 年 12 月 31 日 60.3 683.50 按计划完成 1,114.69    415.90 - 注（7） 

8 参与发起设立广东国旅 

国际旅行社股份有限公司 

820 2002 年 6 月 18 日 120.95 820 按计划完成 55.62 - 注（8） 

9 开发车船 GPS 卫星定位系统 300 2002 年 12 月 31 日 26.2 262.70 2003 年完成    80.13    -80.65 -37.3 注（9） 

10 收购桂林荔浦银子岩旅游 

有限责任公司 96.87%的股权 

2,644.40 2002 年 4 月 30 日 284 2,626.30 按计划完成 8,746.41  4,527.74 -18.1 注（10） 

11 七星公园部分景区合作建设项目 7,000 2002 年 7 月 1 日 748.8 7,000 按计划完成 2,198.09 1,629.28  注（11） 

 
合       计 

(其中:利用募集资金) 

29,987.35

（26,040）

  28,541.82

(25,489.65)

 34,018.24 12,025.81 -1,445.53  
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贵公司各项目实际执行情况说明： 

1、旅游车辆更新 

（1）该项目未变更，与承诺一致。 

（2）该项目提前完工，至 2000 年 12 月 31 日已完成购置 67 辆旅游客

车的项目计划，达到计划进度。 

（3）该项目原计划购置 67 辆旅游客车，由于车价下跌，实际投资比

承诺投资金额节余 435 万元。 

（4）该项目预计销售收入 1,420.74 万元，利润总额 531 万元。该项

目截止 2006 年 12 月 31 日实际累计实现销售收入 6,011.65 万元，利润总

额 776.19 万元，实际收益未完全达到预计目标。经核查收益未完全达到预

计目标的主要原因是：旅游客车市场竞争异常激烈，营业毛利率逐渐下降

所致。经核验贵公司董事会陈述的的差异原因与实际情况相符。 

2、旅游船更新改造 

（1）该项目未变更，与承诺一致。 

（2）该项目推迟完成，至 2004 年 12 月 31 日已累计投资 2,853.37 万

元，完成计划总投资 4,150 万元的 68.76%，主要由于：贵公司为增强漓江

游船的竞争力，强化了旅游船更新改造的调研、论证、设计工作，使得该

项目比承诺完成时间有所延期。该项目已于 2004 年底完成，节余资金

1,296.63 万元。 

（3）该项目预计销售收入 1,402.41 万元，税后利润 772.95 万元。该

项目截止 2006 年 12 月 31 日实际累计实现销售收入 5,029.19 万元，利润

1,789.35 万元，剔除 2003 年“非典”因素，实际收益基本达到预计目标。 

3、出租轿车更新 

（1）该项目未变更，与承诺一致。 

（2）该项目提前完工，至 2000 年 12 月 31 日已累计投资 1,363 万元,

达到计划进度。 

（3）该项目计划总投资 1,021.5 万元，该项目原计划购置 62 辆出租

车，由于公司 2000 年度有一批出租车已到营运期限，为了保持公司出租车

的市场占有率，增加购置了 30 辆出租车，使得实际投资金额比承诺投资总
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额多出 341.5 万元。 

（4）该项目预计销售收入 312.48 万元，税后利润 118.34 万元。该项

目截止 2006 年 12 月 31 日实际累计实现销售收入 2,729.25 万元，税后利

润 602.79 万元，剔除 2003 年“非典”因素，实际收益基本达到预计目标。 

4、旅游业务推广及日常营运资金 

（1）该项目未变更，与承诺一致。 

（2）截止 2001 年 12 月 31 日已完成项目计划，达到计划进度。 

（3）该项目实际投资金额 5,000 万元与计划投资金额一致。 

5、收购桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%的股权 

（1）该项目按期完工，至 2001 年 6 月 30 日已完成项目计划，达到计

划进度。 

（2）项目实际投资金额 1,782.95 万元与计划投资金额一致。 

（3）该项目预计年新增税后利润 196 万元，实际该项目 2001 年 6 月

—2006 年 12 月 31 日实际累计新增税后利润 896.83 万元，实际收益基本达

到预计目标。 

6、受让漓江游览航线新增 8艘游船的经营权 

（1）该项目按期完工，至 2001 年 6 月 30 日已完成项目计划，达到计

划进度。 

（2）该项目实际投资金额 1,650 万元与计划投资金额一致。 

（3）该项目预计年新增税后利润 252.84 万元，实际该项目截止 2006

年 12 月 31 日实际实现税后利润 1,412.76 万元，剔除 2003 年“非典”因

素，实际收益基本达到预计目标。 

7、投资 683.5 万元追加购置出租车 

（1）该项目按期完工，至 2002 年 12 月 31 日已完成项目计划，达到

计划进度。 

（2）该项目实际投资金额 683.50 万元与计划投资金额一致。 

（3）该项目预计年税后利润 60.3 万元，该项目截止 2006 年 12 月 31

日实际实现税后利润 415.90 万元，实际收益已达到预计目标。 

8、参与发起设立广东国旅国际旅行社股份有限公司 
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（1）该项目按期完工，至 2002 年 6 月 18 日已完成项目计划，达到计

划进度。 

（2）该项目实际投资金额 820 万元与计划投资金额一致。 

（3）截止 2006 年 12 月 31 日公司已累计收到现金红利 55.62 万元。 

9、开发车船 GPS 卫星定位系统 

该项目已于 2003 年完成，累计投资 262.7 万元，占计划总投资 300 万

元的 87.57%，节余资金 37.3 万元。 

该项目预计年税后利润 26.2 万元，截止 2006 年 12 月 31 日累计亏损

80.65 万元，该项目未达到计划收益系因该项目除直接收益外，尚有部分效

益间接体现在贵公司的旅游车船之中。经核验贵公司董事会陈述的的差异

原因与实际情况相符。 

10、收购桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 96.87%的股权 

（1）该项目于 2002 年 5 月 1日已完成项目计划，达到计划进度。 

（2）该项目实际投资金额 2,626.3 万元比计划投资金额 2,644.40 万

元少 18.1 万元，系实际支付的相关税费比原预计的要少。 

（3）该项目预计年新增税后利润 284 万元，该项目 2002 年 4 月-2006

年 12 月 31 日实际新增税后利润 4,527.74 万元，实际收益完全达到预计目

标。 

11、七星公园部分景区合作建设项目 

（1）该项目按期完成，至 2002 年 7 月 1 日已完成项目计划，达到计

划进度。 

（2）该项目实际投资金额 7000 万元与计划投资金额一致。 

（3）该项目预计年新增税后利润 748.8 万元，该项目截止 2006 年 12

月 31 日实际实现税后利润 1,629.28 万元，剔除 2003 年“非典”因素，实

际收益基本达到预计目标。 

 

(五) 将前次募集资金实际使用情况与贵公司年度报告和其他信息披露

文件中的有关内容对照如下                       
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前次募集资金实际使用情况与公司年度报告和其他信息披露文件中的有关内容对照表（单位：人民币万元）： 

截止 2000 年 12 月 31 日 截止 2001 年 12 月 31 日 截止 2002 年 12 月 31 日 截止 2003 年 12 月 31 日 截止 2004 年 12 月 31 日 序 

号 

拟投资项目 

披露 

情况 

实际使用 

情况 

差异 披露 

情况 

实际使用 

情况 

差异 披露 

情况 

实际使用 

情况 

差异 披露 

情况 

实际使用 

情况 

差异 披露 

情况 

实际使用 

情况 

差异 

1 旅游车辆更新 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 
 

2 旅游船更新改造 1,243 1,243 2,530 2,530 3,667 2,785 882 2,851.42 2,851.42 2,853.37 2,853.37 
 

3 出租轿车更新 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 
 

4 

旅游业务推广及 

日常营运资金 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

5 

收购桂林荔浦丰鱼岩旅游

有限公司 51%的股权   1,782.95 1,782.95 1,782.95 1,782.95 1,782.95 1,782.95 1,782.95 1,782.95 

 

6 

受让漓江游览航线新增8艘

游船的经营权   1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 

 

7 

投资683.5万元追加购置出

租车   636 636 683.50 683.50 683.50 683.50 683.50 683.50 

 

8 

参与发起设立广东国旅国

际旅行社股份有限公司   820 820 820 820 820 820 

 

9 开发车船GPS卫星定位系统  110 110 262.70 262.70 262.70 262.70 262.70 262.70 
 

10 

收购桂林荔浦银子岩旅游有

限责任公司96.87%的股权  2,626.30 2,626.30 2,626.30 2,626.30 2,626.30 2,626.30 

 

11 

七星公园部分景区合作建

设项目  7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

 

 
合     计 

（其中：利用募集资金） 9,106 9,106 17,571.95 17,571.95 29,355.45

28,473.45 

(25,421.28) 

882

注 1 28,539.87

28,539.87

(25,487.70)

28,541.82

(25,489.65)

28,541.82 

(25,489.65) 
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前次募集资金实际使用情况与公司年度报告和其他信息披露文件中的有关内容对照表（续）       （单位：人民币万元）： 

截止 2005 年 12 月 31 日 截止 2006 年 12 月 31 日 序 

号 

拟投资项目 

披露 

情况 

实际使用 

情况 

差异 披露 

情况 

实际使用 

情况 

差异 

1 旅游车辆更新 4,500 4,500 4,500 4,500  

2 旅游船更新改造 2,853.37 2,853.37 2,853.37 2,853.37  

3 出租轿车更新 1,363 1,363 1,363 1,363  

4 旅游业务推广及 

日常营运资金 

5,000 5,000 5,000 5,000  

5 收购桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%的股权 1,782.95 1,782.95 1,782.95 1,782.95  

6 受让漓江游览航线新增 8 艘游船的经营权 1,650 1,650 1,650 1,650  

7 投资 683.5 万元追加购置出租车 683.50 683.50 683.50 683.50  

8 参与发起设立广东国旅国际旅行社股份有限公司 820 820 820 820  

9 开发车船 GPS 卫星定位系统 262.70 262.70 262.70 262.70  

10 收购桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司96.87%的股权 2,626.30 2,626.30 2,626.30 2,626.30  

11 七星公园部分景区合作建设项目 7,000 7,000 7,000 7,000  

 合     计 

（其中：利用募集资金） 

28,541.82

(25,489.65)

28,541.82

(25,489.65)

28,541.82

(25,489.65)

28,541.82

(25,489.65)
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对照说明及差异原因说明： 

1、贵公司在 2002 年实际投入旅游船更新改造项目 255 万元，由于贵

公司的统计误差造成2002年度报告中披露的旅游船更新改造项目投入数与

实际投入数相差882万元，贵公司在2003年中期报告中已完善了该项披露。 

 

(六) 将前次募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资

金使用情况的说明》的内容逐项对照，不存在差异。 

 

三、尚未使用募集资金的情况 

贵公司前次实际募集可使用资金总额为 26,040 万元，截止 2006 年 12

月 31 日止，实际已使用资金 25,489.65 万元，剩余募集资金 550.35 万元，

经贵公司第三届董事会2007年第五次会议通过的决议全部用于补充贵公司

流动资金。 

 

四、审核结论 

经审核，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说

明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用

情况基本相符。 

 

五、特别说明 

本专项报告仅供贵公司为发行新股之目的使用，不得用作任何其他目

的，我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随同

其他申报材料一起上报。 

 

大信会计师事务有限公司      中国注册会计师:韩志娟 

  

中国·武汉             中国注册会计师:宋治忠 

 

2007 年 10 月 28 日 


