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南京港股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明 
 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]6 号文《关于核

准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，公司于 2005 年 3 月

18 日向社会公开发行 38,500,000 股人民币普通股[A 股]股票，每股面

值 1元，每股发行价 7.42元，股款以人民币缴足，计人民币 285,670,000

元，扣除向券商支付的承销费用和第一期保荐费用以及由券商代垫的

网上发行手续费计人民币 11,575,242 元后，本公司共筹得募集资金人

民币 274,094,758 元。上述资金已于 2005 年 3 月 18 日到位，并业经

普华永道中天会计师事务所出具普华永道中天验字(2005)第 24 号验

资报告予以验证。 

2007 年度，公司募集资金收支情况如下： 
收支项目 金额 

 人民币元 
2006 年 12 月 31 日募集资金余额 165,270,087 
加：利息收入 1,585,078 

归还用于暂时补充流动资金的募集资金 4,803,683 
减：暂时补充流动资金 (4,400,000) 

直接投入募集资金项目 (164,202,394) 

银行手续费 (63) 
 3,056,391  

二、募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公

司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、



 

法规的规定和要求，结合我公司的实际情况，公司于 2005 年 4 月制

订了《南京港股份有限公司募集资金管理制度》，分别经公司董事会

2005 年度第二次会议及 2005 年度第一次临时股东大会审议通过。根

据该管理制度的要求，公司开设了银行专用账户对募集资金实行专户

储存，并对募集资金的使用实行专门审批，以保证专款专用。2006

年 6 月公司与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金存放银行

交通银行南京分行下关支行、深圳发展银行南京分行城东支行签订了

《南京港股份有限公司募集资金三方监管协议》，保障了募集资金的

安全使用。 

截至 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况

如下： 

银行名称 银行账号 存款余额 
交通银行南京分行下关支行 320006605018010000489 3,011,442
深圳发展银行南京分行城东支行 99261005313561801 44,949
合计：   3,056,391

 

三、募集资金的实际使用情况 



 

 
金额单位：人民币元 
募集资金总额 274,094,758 本年度投入募集资金总额 164,202,394 

变更用途的募集资金总额 132,608,641

变更用途的募集资金总额比例 48%
已累计投入募集资金总额 276,919,506 
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行性是

否发生

重大变
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南京新生圩液体化

工码头储运工程 是 138,000,000  5,391,359  5,391,359 -  5,391,359 - 100%(b) 2006 年 不适用 否 是 

仪征港区液体化工储

运设施扩建工程 否 58,230,000 52,977,789 52,977,789 211,470 52,977,789 - 100%(c) 2006 年 3,420.5 是 否 

仪征港区成品油储

运设施建设工程 否 49,920,000 51,694,136 51,694,136 2,069,318  51,694,136 - 100%(c) 2006 年 4,854.6 是 否 

仪征港区工艺管道

扩建工程 否 26,846,000 26,846,000 26,846,000 2,741,675 14,703,107 (12,142,893) 55%(d) 不适用 不适用 不适用 否 

收购南京港务管理

局持有的南京龙

潭集装箱有限公

司的 20%的股权 否 - 170,093,400 17,093,400 170,093,400 170,093,400 - 100%(e) 2007 年 6,538.5 是 否 

合计   272,996,000 307,002,684 307,002,684 175,115,863 294,859,791 (12,142,893) 96%   

 



 

(1) 募集资金项目的资金使用情况 

(a) 本年度募集资金使用项目实际投资金额人民币 175,115,863 元，其中募集资金直接投入人民

币 164,202,394 元，自有资金投入人民币 10,913,469 元。 

(b) 公司募集资金计划投资的南京新生圩液体化工码头储运工程，是经苏计基础发(2002)953 号

文立项批复和交通部交规划发[2003]361 号文批准建设的。由于该项目可行性研究报告形成于

2002 年 7 月，而公司直至 2005 年 3 月募集资金才到位。募集资金到位后发生了一些对该项目不

利的变化，因此项目的实际投资未按计划进度进行，详见“四、变更募集资金投资项目的资金使

用情况” 

(c) 截至 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的仪征港区液体化工储运设施扩建工程及成品

油储运设施建设工程项目均已完工，实际投资总额低于招股说明书承诺投资总额。 

(d) 截至 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的仪征港区工艺管道扩建工程的所有已开工项

目均已完工。对于招股说明书中述及的其他未开工项目，公司管理层将于 2008 年度抓紧落实计

划的安排和建设。仪征港区工艺管道扩建工程并不直接产生经济效益，但是由于管线的优化，

使公司的生产服务条件得到了完善，会产生间接的经济效益。由于仪征港区工艺管道扩建工程

未全部实施完毕，因此与招股说明书中承诺的项目收益无可比性。 

(e) 截至 2007 年 12 月 31 日，公司已完成收购南京港务管理局持有的南京龙潭集装箱有限公司

的 20%的股权，详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况” 

(2) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

除将原计划用于“南京新生圩液体化工码头储运工程”的募集资金用于“收购南京港务管理局

持有的南京龙潭集装箱有限公司的 20%的股权”外，公司未有改变募集资金项目的实施地点或方

式。 

(3) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 

截至 2007 年 12 月 31 日止，公司共计人民币 17,940,285 元的募集资金项目占用自有资金尚

未归还。扣除南京新生圩液体化工码头储运工程项目计人民币 5,391,359 元已批准转出，实际尚

需归还的募集资金项目占用自有资金为人民币 12,548,926 元。 

(4) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2007 年 8 月 8 日，公司第二届董事会 2007 年第四次会议通过了相关议案，同意使用不超过

人民币 2,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，时间为六个月。公司于 2007 年实际使用闲置

募集资金人民币 440 万元暂时补充流动资金，并已于本年内归还。 

(5) 募集资金使用的其他情况 

本公司本年度募集资金未发生其他使用情况。 



 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
 

变更后的项目 对应的原项目 
变更后项目

拟投入募集
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实际累计投入
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项目达到预
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的效益 
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预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 
收购南京港务管理

局持有的南京龙潭

集装箱有限公司的

20%的股权 

南京新生圩液

体化工码头储

运工程 170,093,400 170,093,400 170,093,400 170,093,400 100% 2007 年 6,538.5 是 否 

合计  170,093,400 170,093,400 170,093,400 170,093,400 100%  6,538.5   
 
关于变更原因、决策程序情况说明 

公司募集资金计划投资的南京新生圩液体化工码头储运工程，是经苏计基础发(2002)953 号文立项批复和交通部交规划发[2003]361 号文批准建设的。

由于该项目可行性研究报告形成于 2002 年 7 月，而公司直至 2005 年 3 月募集资金才到位。募集资金到位后发生了一些对该项目不利的变化，该项目原

计划使用部分长江滩涂用地，由于相关政府主管部门对防洪方面的要求不断提高，项目中罐区建设用地不能得到有效保证，该项目的具体建设面临重大

障碍，为了保护广大股东的利益，保证有效利用募集资金，公司决定终止“南京新生圩液体化工码头储运工程”项目的实施，变更的募集资金用途用于

“收购南京港务管理局持有的南京龙潭集装箱有限公司的 20%的股权”项目，以发展集装箱装卸业务，此变更募集资金项目的资金使用的议案已于 2006

年 4 月及 2006 年 9 月分别经公司董事会和临时股东大会审议通过。根据中通诚资产评估有限公司于 2006 年 6 月 18 日出具的中通评报字[2006]第 45 号

评估报告，以 2006 年 3 月 31 日作为评估基准日确定南京龙潭集装箱有限公司 20%的股权转让价格为人民币 170,093,400 元。2007 年 3 月 30 日，公司

与南京港务管理局签订了产权交易合同（宁交产合同 2007 年第 509 号）。2007 年 4 月，公司通过募集资金账户支付了人民币 162,805,476 元股权转让

款，并通过自有资金账户支付了人民币 7,287,924 元。 
 

 南京港股份有限公司董事会 

2008 年 4 月 26 日 



 

 


