
 

关于利尔化学股份有限公司 
募集资金年度使用情况的鉴证报告 

 
中瑞岳华专审字[2009]第 0229 号 

利尔化学股份有限公司董事会： 

我们接受委托，对后附的利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”）截

至 2008 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴

证工作。 

按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中

小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专

项报告》等有关规定，编制《关于募集资金年度使用情况的专项报告》，提供真

实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为

必要的其他证据，是利尔化学董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基

础上，对《关于募集资金年度使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道

德规范，计划和实施鉴证工作以对《关于募集资金年度使用情况的专项报告》是

否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会

计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证

工作为发表意见提供了合理的基础。 

我们认为，利尔化学董事会截至 2008 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年

度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司

募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募

集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了

利尔化学 2008 年度募集资金的存放和使用情况。 

本鉴证报告仅供利尔化学 2008 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其

他目的。 

中瑞岳华会计师事务所有限公司     中国注册会计师：张卓 

     中国注册会计师：崔腾      

中国·北京 2009 年 2 月 24 日 



 

附件： 

利尔化学股份有限公司 

关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可〔2008〕791号文）核准，利尔化学股份有限公司（以下

简称“公司”）于2008年6月25-26日向社会公开发行人民币普通股（A股）3400

万股，募集资金总额人民币546,040,000.00元，扣除发行费用人民币

20,956,089.73元，募集资金净额人民币525,083,910.27元。中瑞岳华会计师事

务所有限公司于2008 年7月1日对首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，

并出具了中瑞岳华验字（2008）第2096号资验报告。 

公司实际收到募集资金净额人民币525,083,910.27元。根据公司第一届董事

会第六次会议决议，公司将超出募投项目投资总额的募集资金104,853,910.27 

元用于补充公司生产经营所需要的流动资金。 

本年度共使用募集资金总额114,089,679.47元（含银行手续费3,401.46元），

募集资金专户应有余额为306,140,320.53元，实际余额为306,701,460.57元，差

额为561,140.04元，原因为利息收入170,779.25元，由公司其他账户列支的发行

费用390,360.79元。 

二、募集资金管理情况 

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东

的合法利益，公司根椐《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细

则》等法律、法规的规定和要求，公司开设了 4个募集资金专户，分别与广发证

券股份有限公司及中国银行股份有限公司绵阳分行、 中国工商银行股份有限公

司绵阳科学城支行、中国建设银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国农业银行

四川省绵阳高新区支行开签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的



 

使用实行专人审批，确保专款专用。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

单位：人民币万元 
募集资金总额 52508.39 本年度投入募集资金总额 11408.97 

变更用途的募集资金总额 0 

变更用途的募集资金总额比例 0 
已累计投入募集资金总额 11408.97 
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否 19580 19580 5006.5 2926.3 8473.01 3466.51 169.24% 
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丙环唑原药
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土地使用权         193.59 2423.34           

合     计 — 42023 42023 8369.5 3627.69 11408.63 3039.13 — — 0 — — 

未达到计划

进度原因 

募投项目总体施工进度基本符合原定计划，账面上的投资进度不够的原因主要有：(1)因受“5.12”特大

地震的影响，工程施工现场质量经专家认定及在报建中因厂房抗震列度提高而重新设计等使建设工期延

长；（2）因工程施工结算及工程付款时间差等原因，资金投资进度落后于实际工程施工进度。 



 

项目可行性

发生重大变

化的情况说

明 

公司本年度未发生此种情况。 

募集资金投

资项目实施

地点变更情

况 

公司本年度未发生此种情况。 

募集资金投

资项目实施

方式调整情

况 

公司本年度未发生此种情况。 

募集资金投

资项目先期

投入及置换

情况 

2008 年 7 月置换先期投入募投项目资金 7780.99 万元。 

用闲置募集

资金暂时补

充流动资金

情况 

公司本年度未发生此种情况。 

项目实施出

现募集资金

结余的金额

及原因 

募投项目均未完工，还不存在募投项目结余。 

募集资金其

他使用情况 

将募集资金总额超过募投项目投资总额的 10485.39 万元用于补充公司生产经营所需的流动资金，支付募

投项目银行手续费 0.34 万元。 

尚未使用的

募集资金用

途及去向 

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 

募集资金使

用及披露中

存在的问题

或其他情况 

因募集资金到账时间为 2008 年 7 月 1 日，实际投资期限为半年，所以"截至期末承诺投入金额"为公司招

股说明书中公布的各募投项目第 1 年度投资总额的 50%。 

四、募集资金使用及其披露的情况 

报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 

年 2 月修订）及《利尔化学股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定

使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集

资金管理违规情形。 

 


