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财富证券有限责任公司 

关于上海汉钟精机股份有限公司 

募集资金 2008 年度使用情况的核查意见 

 
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198 号文《关于核准上海汉钟

精机股份有限公司公开发行股票的通知》核准，上海汉钟精机股份有限公司（以

下简称“公司”）于 2007 年 8 月 3 日公开发行了 3,800 万股人民币普通股股票，

每股面值 1元，发行价格为 9.08 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为

32,411.04 万元，以上募集资金于 2007 年 8 月 9 日全部到位，并经天健华证中

洲（北京）会计师事务所有限公司天健华证中洲验（2007）GF 字第 010012 号《验

资报告》验证。 

  财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）现对该公司募集资金 2008

年度的使用情况核查如下： 

一、募集资金管理情况 

（一）募集资金在各银行账户的存储情况： 

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公

开募集资金管理的通知》的有关规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理制

度》，对募集资金实行专户存储、专人审批，专款专用，随时接受公司保荐机构

的监督。 

公司为本次募集资金开设了华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限

公司上海分行两个专项帐户。截止 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金余额存放

在上述两个银行存储专户，并将部分募集资金转为定期存单，具体专户存储情况

如下： 

  单位：元 

开户行 账号 余额 

华一银行 404472-50300003130006888 153,811,824.98

恒生银行 511082158022 110,606,744.21

总计 264,418,569.19



 

2

（二）根据《募集资金使用管理制度》，2007 年 9 月 7 日公司、财富证券与

华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集

资金三方监管协议》。公司签订的《三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方

监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《三方监管协议》的履行不存在问

题。 

二、本年度募集资金的实际使用情况： 

（一）募集资金使用情况对照表 

                                                                                金额单位：万元 

募集资金总额 32,411.04 本年度投入募集资金总额 5,320.96

变更用途的募集资金总额 0.00

变更用途的募集资金总额比例 0.00
已累计投入募集资金总额 6,964.21

承诺投资项目 

是 否

已 变

更 项

目（含

部 分

变更） 

募集资

金承诺

投资总

额 

调 整 后

投 资 总

额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额

截至期末

累计投入

金额(2)

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝

(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项 目 达

到 预 定

可 使 用

状 态 日

期 

本 年

度 实

现 的

效益

是否达

到预计

效益

项 目

可 行

性 是

否 发

生 重

大 变

化 

新建压缩机零部件

自动化生产线 
否 10,618 10,618 9,174.85 3,273.87 4,882.37 -4,292.48 53.21% 2009.12 1,464 进行中 否

新建螺杆式流体机

械综合生产线 
否 12,823 12,823 6,663.35 1,159.32 1,168.77 -5,494.58 17.54% 2009.12 - 进行中 否

企业信息管理和物

流仓储系统 
否 5,456 5,456 1,862.50 729.06 754.36 -1,108.14 40.50% 2010.12 - 进行中 否

工程技术开发中心 否 4,429 4,429 985.00 158.71 158.71 -826.29 16.11% 2010.12 - 进行中 否

合计 — 33,326 33,326 18,685.70 5,320.96 6,964.21 -11,721.49 37.27% — 1,464 — —

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项目） 

上述募集资金投资项目的滞后皆因基础建设滞后所导致。基础建设合同于 2008 年 7 月签署完毕，目前正在施工建设

中（厂房已封顶），预计 2009 年 7 月底建设完工。待基础建设完成之后，上述募集资金投资项目中的所有设备及软

件都可陆续投入。 

募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》中的区域物流中心广州分公司、南京分公司、济南分公司都已

拿到营业执照，并已正式运作，其余的物流中心正在筹办当中。 

新建压缩机零部件自动化生产线项目本年度已实现 1,464 万元收益。 

项目可行性发生重

大变化的情况说明 
否 

募集资金投资项目

实施地点变更情况 

根据公司的业务发展需要，经第一届董事会第十四次会议决议，募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》

增加三个实施地点：南京、重庆、沈阳，原实施地点与计划不变。 

募集资金投资项目

实施方式调整情况 
否 
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募集资金投资项目

先期投入及置换情

况 

经天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司天健华证中州审(2008)专字第648号审核报告，截至2007年8月9日公司累

计投入20,217,217.76元，其中使用国家开发银行贷款1830万元。经第一届董事会第九次会议决议，公司将募集资金

1,340万元置换出募集资金专用帐户；经第一届董事会第十三次会议决议，公司将募集资金681.72万元置换出募集资

金专用帐户。累计从募集资金专用帐户置换出募集资金2,021.72万元。 

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情

况 

否 

项目实施出现募集

资金结余的金额及

原因 

否 

尚未使用的募集资

金用途及去向 
否 

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况 

截至 2008 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷

款等其他情况。 

 

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2008 年度内，该公司未变更募集资金投资项目的资金使用情况。 

四、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的使用

不存在违规情形。 

五、核查意见 

经核查，我们认为，上海汉钟精机股份有限公司募集资金 2008 年度的使用

遵守了《上海汉钟精机股份有限公司使用管理制度》的规定并履行了该管理制度

中关于资金使用的相关程序，募集资金投资项目的实施进度滞后均因土建基础建

设滞后所导致，除此之外，募集资金实际使用项目情况与该公司《首次公开发行

股票招股说明书》等相关信息披露文件披露的募集资金运用情况相符。 

 

 

保荐代表人：肖维平    张克锋 
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保荐人：财富证券有限责任公司 

2009 年 3 月 27 日 


