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国都证券有限责任公司 

关于山东沃华医药科技股份有限公司 

募集资金使用情况的专项核查意见 

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“沃华医药”或“公司”）经中

国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166 号文件核准，并经深圳证券交易所

同意，于 2007 年 1 月 10 日首次向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）

股票 1,800 万股，每股发行价为 10.85 元，实际募集资金净额 17,907 万元已于 2007

年 1 月 16 日全部到位。 

2008 年 7 月 17 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医

药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［2008］932 号文核准，

非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200 万股，每股发行价格为人民币 22.76

元，募集资金净额 26,162 万元已于 2008 年 8 月 14 日全部到位。 

根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐

机构工作指引》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月第

二次修订）的规定，国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）作为沃华

医药首次公开发行股票的持续督导机构和 2008 年非公开发行股票并上市的保荐

人，就公司上述两次募集资金的使用情况发表意见如下： 

1、沃华医药首次公开发行股票募集资金项目中的心可舒片 GMP 车间建设

项目、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目已经完成，实际使

用资金超过承诺使用使用资金 403.25 万元，主要原因是施工期间工程材料涨价

及人工费上涨所致；营销网络建设项目由于募集资金到位后相关地区房价涨幅较

大，公司尚未实施该项目，建议公司尽快对该项目可否继续执行进行论证，并履

行相关法律程序（如需），及时进行信息披露。 

2、沃华医药 2008 年非公开发行募集资金项目无变更，但是实施进展较为缓

慢，资金投入总量为 1,243.87 万元，尚有 24,918.13 万元未使用，建议公司在经

济形势逐渐明朗的情况下，及时对募集资金投资项目资金使用规模和进度等进行

调整，履行相关法律程序（如需），并及时进行信息披露。 

3、公司将在交通银行股份有限公司潍坊分行、中国银行股份有限公司潍坊

分行开立的募集资金专户内大部分未使用资金转为定期存单，以提高募集资金收

益率，定期存单到期后由上述银行自动转回募集资金专户。 
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（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于公司募集资金使用情况的专

项核查意见》之签章页） 
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国都证券有限责任公司 

2009 年 4 月 17 日 

 


