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华兰生物工程股份有限公司 

董事会关于 2009 年度募集资金存放与实际使用的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。 

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中

小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月第二次修订）及《关于做

好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的要求，编制了截

至 2009 年 12 月 31 日止的“关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告”。本

公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监[2008]858 号文核准，公司于 2008 年 7 月

23 日向 3家机构投资者非公开发行新股 800 万股，发行价格每股 35 元。公司本

次非公开发行募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除发行费用人民币 580.65

万元，募集资金净额为人民币 27,419.35 万元,募集资金已全部到位。上述募集

资金情况已于 2008 年 7 月 26 日经天健华证中洲会计师事务所验证,并出具了

“天健华证中洲验（2008）GF 字第 060003 号”验资报告。 

截止 2009 年 12 月 31日，公司共使用募集资金投入募集资金项目 21,973.82

万元，募集资金余额为 5,520.51 万元，其中中国银行新乡分行胜利路支行

5,447.11 万元（含利息收入 67.61 万元），中国建设银行新乡城南支行 73.40

万元（含利息收入 7.37 万元）。 

二、募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、

《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要



 

 

求，结合公司的实际情况，制定了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办

法》，对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。

根据相关规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行新乡分行

胜利路支行和中国建设银行新乡城南支行 2008 年 7 月签署了《募集资金三方监

管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

1．募集资金项目的资金使用情况 

本次募集资金项目资金的使用情况见附表1。 

2．变更募集资金项目的资金使用情况 

公司2009年度未发生变更募集资金项目资金使用的情况。 

3．募集资金项目的实施方式、地点变更情况 

公司2009年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 

4．募集资金项目先期投入情况 

本次募集资金置换本次募集资金项目先期投入情况详见附表1。 

5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本次募集资金暂时补充流动资金情况详见附表1。 

6．募集资金其他使用情况 

公司2009年度无使用前次及本次募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、

用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 

四、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况。 

  

                                 华兰生物工程股份有限公司董事会 

                                   二零一零年三月十日 
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本次募集资金使用情况对照表 
募集资金总额 27,419.35  本年度投入募集资金总额 5,251.14 

变更用途的募集资金总额  

变更用途的募集资金总额比例  
已累计投入募集资金总额 21,973.82 

承诺投资项目 
是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金承

诺投资总额

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额
(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝
(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)
＝(2)/(1)

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实现

的效益 
是否达到预

计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

年处理 1000 吨健康人血浆项目 否  24,625.00 24,625.00 24,625.00 4,735.90 17,761.30 -6,863.70 72.13 2010 年  是 否 

新建六个单采血浆站项目 否 4,143.00 4,143.00 4,143.00 515.24 2,649.52 -1,493.48 63.95 2010 年   是 否 

补充公司流动资金 否  1,563.00 1,563.00 1,563.00 1,563.00 100.00 2008 年  是 否 

合计 - 30,331.00 30,331.00 30,331.00 5,251.14 21,973.82 -8,357.18 - - - - 

未达到计划进度原因（分具体项目）  无 

项目可行性发生重大变化的情况说明  无 

募集资金投资项目实施地点变更情况  无 

募集资金投资项目实施方式调整情况  无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

根据公司 2007 年度股东大会审议通过的《关于公司先期实施增发 A 股部分募集资金项目的议案》，为加

快项目建设进度，公司用银行贷款先期实施增发 A 股募集资金投资项目中的年处理 1000 吨健康人血浆

项目和新建六个单采血浆站项目的前期建设，待募集资金到位后将首先归还上述项目前期建设的银行贷

款。截至 2008 年 7 月 31 日止，公司通过自筹资金先期投入募集资金项目总金额为 8459 万元，截至 2008
年 12 月 31 日公司已用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金 8459 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

为了提高公司募集资金使用效率，公司 2008 年第二次临时股东大会会议审议通过了公司三届十六次董

事会提交的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟用不超过 10,000 万元的闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2008 年 10 月 27 日，公司将 10,000 万元的闲置募集

资金用于暂时补充流动资金。截至 2009 年 4 月 17 日止，已用自有资金 10,000 万元归还募集资金；为
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了提高公司募集资金使用效率，公司 2008 年度股东大会决议审议通过了公司第三届董事会第十九次会

议提交的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续将不超过 10,000 万元的闲置募

集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。2009 年 4 月 23 日，公司将 5,000 万元的闲置募集资金

用于暂时补充流动资金。截至 2009 年 10 月 21 日止，公司已用自有资金 5,000 万元归还募集资金，上

述资金已经全部转入公司募集资金专户。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因  无 

募集资金其他使用情况  无 
 


