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招商证券股份有限公司 

关于福建福晶科技股份有限公司 

2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 

 

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为福建福晶科技股份有

限公司（以下简称“福晶科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深

圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008年12月修订）和《关于做好中小

企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》（深证上[2008]167号）等有关规

定以及招商证券与福晶科技签署的《保荐协议》等文件的有关约定，在认真审阅

董事会《2009年福建福晶科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》及福建华兴有限责任会计师事务所《2009年福建福晶科技股份有限公司年

度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的基础上，现就其2009年度募集资金存

放与使用情况核查如下： 

 

一、核查手段 

招商证券对福晶科技募集资金的使用情况与存放情况进行了核查，主要核查

手段包括： 

1、在福晶科技的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单； 

2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证； 

3、取得募集资金项目相关的合同； 

4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对； 

5、现场观察募集资金项目工程建设情况； 

6、与公司财务负责人、项目建设负责人等访谈，询问募集资金使用和项目 

建设情况。 

 

二、核查结果 

（一）募集资金的存放、管理、使用及专户余额情况 

1、募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福晶科技股份有限公司首次公
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开发行股票的批复》（证监许可【2008】292 号）文核准，并经深圳证券交易所

同意，福晶科技首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,750 万股，每股发行

价格为人民币 7.79 元，应募集资金总额为人民币370,025,000.00 元, 扣除承销

费等发行费用后，本次募集资金净额为人民币347,383,386.65 元。募集资金到位

情况经安永大华会计师事务所有限公司验证，并出具了安永大华业字（2008）第

285 号《验资报告》。 

上述募集资金到位后，按照公司《募集资金管理办法》的规定，设立了募

集资金专户用于募集资金的专项存取。 

2、募集资金的管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法

规和规范性文件的规定，公司于2008年3月28日分别与保荐人招商证券股份有限

公司及中国银行福州鼓楼支行、中信银行福州六一支行、兴业银行洋下支行、招

商银行福州分行五四支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设

募集资金专项账户。 

为规范募集资金的管理和提高募集资金的使用效率，根据《关于进一步规

范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、深圳证券交易所

发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，公司制定了《福建福晶科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以

下简称《管理办法》），该《管理办法》于2008年3月28日经公司第一届第十二

次董事会审议通过。 

3、截至2009年12月31日募集资金专用账户余额情况 

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的银行存款余额为

204,260,701.56 元（含利息）。具体情况如下： 

单位：元 

开户行名称 金   额 

中国银行福州鼓楼支行 63,588,885.99 

中信银行福州六一支行 53,855,945.01 

兴业银行洋下支行 66,041,424.38 
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招商银行福州分行五四支行 20,774,446.18 

合  计 204,260,701.56 

 

（二）募集资金的使用情况 

1、募集资金投入项目的情况 

截至2009年12月31日，四个项目累计投入募集资金12,399.42万元，其中2009

年1－12月份投入3,769.97万元，结余募集资金连同利息共20,426.07万元存储于

募集资金专户。 

公司“非线性光学晶体元器件制造项目”总投资12,713.88万元，截止2009

年12月31日，项目累计投入募集资金5,298.36万元，总投资进度为41.67%；公司

“激光晶体元器件制造项目”总投资8,772.62万元，截止2009年12月31日，项目

累计投入募集资金3,215.60万元，总投资进度为36.65%；公司“激光光学元器件

制造项目”总投资8,815.55万元，截止2009年12月31日，项目累计投入募集资金

2,611.28万元，总投资进度为29.62%；公司“新晶体材料及器件研发中心建设项

目”总投资3,251.42万元，截止2009年12月31日，项目累计投入募集资金1,274.18

万元，总投资进度为39.19%。 

具体投资情况如下：  

单位：万元 

募集资金总额 34,738.34 报告期内投入募集资金总额 3,769.97

变更用途的募集资金总额 0.00 

变更用途的募集资金总额

比例 
0.00% 

已累计投入募集资金总额 12,399.42

承诺投资项目 

是否

已变

更项

目

（含

部分

变

更） 

募集资

金承诺

投资总

额 

调整后

投资总

额 

截至期

末承诺

投入金

额(1)

报告

期内

投入

金额

截至期

末累计

投入金

额(2)

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3)＝

(2)-(1)

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝

(2)/(1)

项目

达到

预定

可使

用状

态日

期 

报告

期内

实现

的效

益 

是否

达到

预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化

非线性光学晶

体元器件制造

项目 

否 12,713.88 12,713.88 12,713.88 1,386.42 5,298.36 -7,415.52 41.67%
2011 年

上半年 
0.00 否 否

激光晶体元器 否 8,772.62 8,772.62 8,772.62 712.65 3,215.60 -5,557.02 36.65%
2011 年

上半年 
0.00 否 否
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件制造项目 

激光光学元器

件制造项目 
否 8,815.55 8,815.55 8,815.55 1,054.33 2,611.28 -6,204.27 29.62%

2011 年

上半年 
158.10 否 否

新晶体材料及

器件研发中心

建设项目 

否 3,251.42 3,251.42 3,251.42 616.57 1,274.18 -1,977.24 39.19%
2011 年

上半年 
0.00 否 否

合计 - 33,553.47 33,553.47 33,553.47 3,769.97 12,399.42 -21,154.05 - - 158.10 - -

2、置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 

经2008年3月28日公司第一届董事会第十二次会议同意，公司以

46,189,968.94元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

46,189,968.94元。投入资金业经福建华兴有限责任会计师事务所审验，并出具闽

华兴所（2008）审核字H-005号《专项审核报告》，公司独立董事、监事会、保

荐人发表了独立意见。该事项已于2008年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网公

告。 

3、募集资金用于暂时补充流动资金的情况 

经 2008 年 4 月 19 日第一届董事会第十六次会议同意，公司将闲置募集资金

3,300 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过后 6 个月，2008 年 10 月

份已全部按期归还募集资金专户。 

根据 2009 年 8 月 25 日第二届董事会第二次会议决议，福晶科技以 2,000 万

元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自董事会通过后 6 个月，2010

年 2 月份已全部按期归还募集资金专户。 

上述事项均已在《证券时报》和巨潮资讯网公告。 

 

（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司2009年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。 

 

（四）募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的使用

不存在违规情形。 

 

三、保荐机构意见 

经核查，招商证券认为：福晶科技2009年度募集资金使用与存放符合《深圳
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证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、

《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和

专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披

露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。 

 

 

 

 

保荐代表人： 江荣华 、李丽芳 

招商证券股份有限公司 

 2010年3月29日 


