
1 

 证券代码：002105        证券简称：信隆实业           公告编号：2010-013 

 

深圳信隆实业股份有限公司 

募集资金 2009 年年度使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。 

 

现根据深交所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定及相关格式指引的

规定，将本公司 2009 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 

 

一、募集资金基本情况 

 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2006]160 号文核准，公司于

2006 年 12 月采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人

民币普通股（A 股）股票 6,800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.40 元，募集资金总额

为 23,120.00 万元，扣除发行费用 1,800.10 万元，实际募集资金净额为 21,319.90 万元。该项募集资

金已于 2006 年 12 月 29 日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2006]128

号验资报告审验。 

 

（二）以前年度已使用金额 

1. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 

本公司本次发行后将根据公司整体规划，按项目的轻重缓急，拟将募集资金依次投向设备自动

化技术改造项目、扩建运动器材厂项目、研究发展中心项目共3个项目，不能满足拟投资项目的资金

需求，公司将通过自筹资金或银行贷款方式解决资金缺口。截至2006 年12月31日止，本公司已以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,394.97万元，均为固定资产设备投资，具体情况

如下： 
 

 



2 

单位：人民币万元  

项目名称 总投资  自筹资金实际投入 其中：可用募集资金投入

设备自动化技术改造项目  7,712.00 1,019.53 1,019.53 

扩建运动器材厂项目 18,749.00 206.69 206.69

研究发展中心项目 3,268.00 168.75 --

合 计 29,729.00 1,394.97 1,226.22 

2007 年 1 月 26 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，用募集资金置换截至 2006 年 12

月 31 日止已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,226.22 万元，上述置换金额业经深圳市鹏城会计师

事务所有限责任公司深鹏所专审字［2007］035 号专项报告审核。 

2. 截至 2008 年 12 月 31 日止累计已使用金额及余额 

⑴、本次本公司公开发行募集的资金净额为人民币 213,199,000.00 元 

⑵、截至 2008 年 12 月 31 日止累计已使用金额： 

①用募集资金置换截至 2006 年 12 月 31 日止已投入募集资金投资项目的自筹资金

12,262,200.00 元 

②用闲置募集资金暂时补充流动资金 195,000,000.00 元 

     ③银行汇款手续费 11,965.69 元 

     ④支付购募投项目之机器设备款等 58,095,936.19 元 

          以上合计使用人民币 265,370,101.88 元  

⑶、截至 2008 年 12 月 31 日止募集资金存款累计产生利息收入为  4,892,755.97 元 

⑷、本年度累计归还前次补充流动资金使用的闲置募集资金 120,000,000.00 元 

截至 2008 年 12 月 31 日止余额为人民币 72,721,654.09 元  

 

（三）2009 年年度已使用金额及当前余额 

⑴、2009 年 1 月 1 日余额为人民币 72,721,654.09 元 

⑵、本年度已使用金额： 

①累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00 元 

     ②银行汇款手续费 2,062.69 元 

     ③支付购募投项目之机器设备款等 34,829,107.21 元 

          以上合计使用人民币 94,831,169.90 元 
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⑶、本年度募集资金存款利息收入为 3,922,214.94 元 

⑷、本年度累计归还前次补充流动资金使用的闲置募集资金 135,000,000.00 元 

截至 2009 年 12 月 31 日止余额为人民币 116,812,699.13 元  

 

二、募集资金管理情况 

 

（一） 募集资金管理制度的制定和执行情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公

司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板上市公司募集资金管理细

则》等有关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

所有募集资金投资项目的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负

责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须

严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资

金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金

管理制度履行资金使用审批手续。 

 

（二） 募集资金专户存储情况 

1. 2007 年 8 月 21 日(含)以前募集资金均存于中国农业银行深圳龙华支行 41028900040023458 号

专用账户。 

2. 2007 年 8 月 22 日起募集资金分别存于中国农业银行深圳龙华支行 41028900040023458 号及

深圳发展银行华侨城支行 11002898360104 号两个专用账户。（公司第二届董事会第二次会议决议成

立第二募集资金专用账户） 

3. 截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户的余额如下： 

专户银行名称 银行账号 存款方式 期末余额（元）

中国农业银行深圳龙华支行 41028900040023458 活、定期存款 116,701,494.88

深圳发展银行华侨城支行 11002898360104 活期存款 111,204.25

合  计  
 116,812,699.13

 

（三） 募集资金三方监管协议的签署和履行情况 
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本公司于 2007 年 1 月 26 日在深圳市与中国农业银行龙华支行、平安证券有限责任公司签署了

“募集资金三方监管协议” ，于同年 8 月 17 日再与深圳发展银行华侨城支行、平安证券有限责任

公司签署“募集资金三方监管协议”，并于 2008 年 12 月 30 日分别与中国农业银行龙华支行和平安

证券有限责任公司、深圳发展银行华侨城支行和平安证券有限责任公司就上述已签署的“募集资金

三方监管协议”签订了“补充协议”。保荐人（平安证券有限责任公司）有权随时对募集资金的管理

和使用情况进行现场检查，截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金均存放于募集资金专用帐户。公

司、保荐人及银行三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，作业情形良好。 

 

 

三、2009 年年度募集资金的实际使用情况 

 
募集资金使用情况对照表 

 
    单位：人民币万元 

募集资金总额 21,320 本年度投入募集资金总额 3,483

变更用途的募集资金总额 0 

变更用途的募集资金总额比例 0% 
已累计投入募集资金总额 10,520

承 

诺 

投 

资 

项 

目 

是否

已变

更项

目 -

含部

分变

更 

募集

资金

承诺

投资

总额 

调 整

后 投

资 总

额 

截 至

期 末

承 诺

投 入

金 额

⑴ 

本 年

度 

投 

入 

金 

额 

截至期

末累计

投入金 

额 

⑵ 

截 至 期 末

累 计 投 入

金 额 与 承

诺 投 入 金

额的差额 

(3)=(2)-(1)

截至期

末投入

进 度

(%) 

(4)=(2)/

(1) 

项 目

达 到

预 定

可 使

用 状

态 日

期 

本 年

度 实

现 的

效 益

是 否

达 到

预 计

效 益

项 目

可 行

性 是

否 发

生 重

大 变

化 

设 备 自

动 化 技

术 改 造

项 目 

否 7,712 7,712 7,712 1,034 7,765 53
100.69

% 

08/12/

31、 

11/12/

31 

689 是 否 

扩 建 运

动 器 材

厂 项目 

否 13,608 3,608 3,608 2,449 2,755 -853 76.36% 
09/12/ 

31 
- - 是 

合计 - 21,320 11,320 11,320 3,483 10,520 -800 - - 689 - - 

未达到计划进度原因(分具体项目) 扩建运动器材厂项目截止期末累计投入进度为 76.36%，系公司购置设备时按照验收进

度分期付款，因截止期末尚有部分设备未达到合同约定付款期故尚未从专项账户付款。

项目可行性发生重大变化的 

情况说明 

扩建运动器材厂项目由于地价大幅上涨使土地成本大幅提升，以及受金融风暴影响，全

球运动器材的主要市场—美国需求量萎缩等原因，导致公司面临产品结构与产业结构调

整，经 2008 年年度股东大会会议决议通过暂缓实施募集资金投资计划，将该项目的土

建工程、厂房建设等相关项目暂缓实施，仅先将其中 3608 万元投入于设备购置，并将

原计划用于该项目的 10,000 万元资金暂存于募集资金专项存储账户中。 
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募集资金投资项目实施地点 

变更情况 

无 

募集资金投资项目实施方式 

调整情况 

无 

 

 

募集资金投资项目先期投入 

及置换情况 

公司募投项目中“设备自动化技术改造”总投资 7712 万元，经深圳市贸工局工技字

[2005]18 号批准；“扩建运动器材厂”总投资 18,749 万元，经深圳市发展和改革局深发

改[2005]1028 号批准，截至 2006 年底止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资

项目金额为 1,395 万元，其中“设备自动化技术改造”项目投入 1,019.53 万元，“扩建运

动器材厂”项目，投入 206.69 万元，两项合计为 1,226.22 万元，于 2007 年 1 月 26 日经

公司第二届董事会第一次会议审议通过，用募集资金置换截至 2006 年 12 月 31 日止已

投入募投项目的自筹资金 1，226.22 万元，上述置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所

有限责任公司深鹏所专审字[2007]035 号专项报告审核。 

 

 

用闲置募集资金暂时补充 

流动资金情况 

2008 年 7 月 28 日经公司第二届董事会第五次会议决议，通过继续使用闲置募集资金人

民币 7,500 万元补充流动资金，使用期限为 2008 年 8 月 20 日至 2009 年 2 月 19 日，2009

年 2 月 9 日已到期归还募集资金专户。2009 年 1 月 15 日经公司第二届董事会第七次会

议决议，通过继续使用闲置募集资金人民币 6,000 万元补充流动资金，使用期限为 2009

年 2 月 10 日至 2009 年 8 月 9 日，2009 年 8 月 5 日已到期归还募集资金专户。 

项目实施出现募集资金结余 

的金额及原因 

报告期内不存在此情况 

尚未使用的募集资金用途 

及去向 
募集资金均在公司募集资金专户存储，将随公司的募投项目的开展情况陆续投入。 

募集资金使用及披露中存在 

的问题或其他情况 
无 

 

四、变更募集资金投资项目情况 

 

公司 2009 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

     

2009 年度本公司已按深圳证交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集

资金专项存储及使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关

信息，且募集资金管理不存在违规情形。 

            

特此公告。 
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深圳信隆实业股份有限公司董事会 

             

2009 年 4 月 15 日 


