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证券代码：002025        证券简称：航天电器     公告编号：2011-07 

 

贵州航天电器股份公司 

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年

度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募

集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露

内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

一、 募集资金基本情况 

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]54号文件”批准，于2007

年4月2日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行

了2100万股，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为43,260万元，扣除发行费

用后实际募集资金41,892.04万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中

和正信验字(2007)第4-007号《验资报告》验证，上述资金已汇入公司董事会指

定的募集资金专用账户。 

至2007年5月，公司募集资金投资已全部完成，其中投入“苏州华旃航天电

器有限公司”（以下简称“华旃公司”）20,000万元，投入“贵州航天林泉电机

有限公司”（以下简称“林泉公司”）22,000万元(其中107.96万元为公司自有

资金投入)，募集资金的具体投资项目通过子公司华旃公司和林泉公司实施。2008

年6月，根据公司2007年度股东大会决议，公司将原本由林泉公司在贵阳市云岩

区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整

到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司(以下简称“昆山

公司”)来实施，同时将林泉公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品

使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山公司，由其承接实施上述项目。 

至2010年12月31日，募集资金项目累计已使用资金36,620.34万元(其中
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522.05万元为自有资金投资)，本年使用资金为7,028.22万元，本报告期末募集

资金专户余额为7,617.07万元（其中1,823.32万元为募集资金专户收到的利息收

入）。 

二、募集资金存放和管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和

深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，华旃公司、

林泉公司和昆山公司按照规定对募集资金进行了专户存储，签订了《募集资金专

用账户三方监管协议》，并授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。 

各募集资金存储情况具体如下： 

单位:元 

序号 使用单位 年末专户余额 

1 苏州华旃航天电器有限公司       48,380,297.42  

2 贵州航天林泉电机有限公司      17,990,549.31  

3 昆山航天林泉电机有限公司       9,799,870.78  

 合计       76,170,717.51  

三、本年度募集资金的实际使用情况(见附表) 

1．募集资金投资项目的资金使用情况 

公司募集资金的具体投资通过子公司“华旃公司”、“林泉公司”及“昆山

公司”实施，至2010年12月31日，子公司募集资金项目已投入36,620.34万元(其

中522.05万元为自有资金投资)，累计投资36,620.34万元。  

“华旃公司”累计投资的16,422.81万元（其中自有资金522.05万元）。2010

年投入3,884.01万元，其中D系列(含滤波)连接器生产线投入资金105.09万元，

高速PCB连接器系列生产线投入资金2,288.74万元，压缩机保护器系列生产线投

入资金1,490.18万元。 

“林泉公司”累计投入11,322.84万元。2010年“林泉公司”募集资金未投入

使用，是由于公司生产厂区所处地段按照贵阳市新的城市规划拟将该地段作为住

宅用地进行开发，该地段内工业企业需另选址新建厂房，受政府规划的影响，公

司军用微电机生产工艺线路的布局、配置会造成影响，因此2010年暂缓对设备的

采购投入。“林泉公司”是我国军用微特电机重点配套企业，承担了大量型号配

套任务，为保障军用微电机批产能力的需要，以及保障开发飞船、大飞机、核电
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站、风能发电、新能源汽车等重点项目配套高精密电机能力的需要，公司将继续

实施军用微电机生产能力改造子项目剩余设备的采购。 

“昆山公司”截止2010年12月31日募集资金项目累计投资8,874.69万元。

2010年投入3,144.21万元，其中厂房建设项目投入资金2,295.61万元，固定资产

采购投入资金560.13万元，根据募集资金使用计划按工程进度投入流动资金

288.47万元。 

                                                       单位：万元 

序

号 
项目名称 

投资概算 

2010 年实

际投资额 

至 2010 年

累计投资

额 

累计投资

占计划投

资的比例

（%） 

调整前 调整后 

1 D 系列(含滤波)连接器生产线 3,279 3,166 105.09 3,150.27 99.50% 

2 高速 PCB 连接器系列生产线 10,188 9,392 2,288.74 8,108.08 86.33% 

3 压缩机保护器系列生产线 7,199 6,967 1,490.18 5,164.46 74.13% 

4 军用微电机生产能力建设 22,000 12,400  11,322.84 91.31% 

5 特种电机及民用电机生产基地建设 - 9,600 3,144.21 8,874.69 92.44% 

合        计 42,666 41,525 7,028.22 36,620.34   

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 

经2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地

建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山

市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开

发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资的

方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。 

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元，

系使用自有资金投资，目前未使用专户储存的募集资金进行置换。 

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

无 

5．节余募集资金使用情况 

无 

6．超募资金使用情况 

无 
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7．尚未使用的募集资金用途及去向 

无 

8．募集资金使用的其他情况 

无 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

至2010年12月31日，募集资金使用投向未发生变更，募集资金投资项目也没

有对外转让或置换。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在托管银

行开设的专用存款账户中，并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行

披露。公司募集资金管理情况良好，不存在违规情形。 

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

说明 

无 

 

贵州航天电器股份有限公司董事会   

           2011 年 4月 19 日 
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附表： 

 

募集资金使用情况对照表 

                          单位：万元 

募集资金总额 41892.04 
本年度投入募

集资金总额 
 

报告期内变更用途的募集资金总额  
已累计投入募

集资金总额 
41892.04 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募

资金投向 

是

否

已

变

更

项

目

（

含

部

分

变

更

） 

募集

资金

承诺

投资

总额 

 

调

整

后

投

资

总

额

(1

) 

本

年

度

投

入

金

额 

截至

期末

累计

投入

金额

(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目

达到

预定

可使

用状

态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目  

对苏州华旃航天电器

有限公司进行增资，建

设通讯、交通用连接器

生产基地 

否 20000   20000 100 

2009

年 6  

月 30

日 

585.96  否 否 

组建贵州航天林泉电

机有限公司，建设精密

微特电机生产基地 

否 22000    22000  100 

2008

年 6月

30 日 

233.77  否 否 

承诺投资项目小计  42000   42000 — — 819.73 — — 

超募资金投向  
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归还银行贷款（如有） —      — — — — 

补充流动资金（如有） —      — — — — 

超募资金投向小计           

合计 — 42000   42000  — 819.73 — — 

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项目） 

2007年公司非公开发行募集资金到位后，子公司贵州航天林泉电机有限公司

由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响，造成

其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用

永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施，经2007年度股东大会审议批准，公司调

整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式,调整到贵州航天林泉电机有限公司

的子公司昆山航天林泉电机有限公司实施。该项目2008年投入1,384.52万元，2009

年投入4,345.96万元，2010年投入3,144.21万元，截止2010年12月31日募集资金项

目累计投资8,874.69万元。2011年公司将继续实施该募集资金项目，并采取措施加

快项目建设进度，力争在2011年底竣工投产。 

2008 年由于受用地指标到位不及时，苏州华旃航天电器有限公司通讯交通用连

接器生产基地基建项目主体工程一直没能启动实施；贵州航天林泉电机有限公司精

密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整

等因素影响，建设进度未达到要求。经 2008 年度股东大会审议批准，公司对苏州

华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司

募投项目资金使用计划进行相应调整。 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 
无 

超募资金的金额、用途及使

用进展情况 
无 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 

经 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地

建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市

巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、

生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资的方式投

入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 

经 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地

建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市

巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、

生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资的方式投

入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 

  子公司苏州华旃航天电器有限公司 2007 年度募集资金项目投入 522.05 万元，系

使用自有资金投资，未使用专户储存的募集资金。 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
无 

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因 
无 
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尚未使用的募集资金用途及

去向 

    公司本次募集资金项目的子项目通过控股子公司实施，控股子公司尚未使用的

募集资金全部存放在募集资金托管银行的专户中。 

募集资金使用及披露中存在

的问题或其他情况 
无 

 

 

 

 

 

 

 
 


