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证券代码：002025        证券简称：航天电器     公告编号：2012-07 

 

贵州航天电器股份公司 

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年

度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募

集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露

内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

一、 募集资金基本情况 

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]54号文件”批准，于2007

年4月2日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行

了2100万股，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为43,260万元，扣除发行费

用后实际募集资金41,892.04万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中

和正信验字(2007)第4-007号《验资报告》验证，上述资金已汇入公司董事会指

定的募集资金专用账户。 

至2007年5月，公司募集资金投资已全部完成，其中投入“苏州华旃航天电

器有限公司”（以下简称“华旃公司”）20,000万元，投入“贵州航天林泉电机

有限公司”（以下简称“林泉公司”）22,000万元(其中107.96万元为公司自有

资金投入)，募集资金的具体投资项目通过子公司华旃公司和林泉公司实施。2008

年6月，根据公司2007年度股东大会决议，公司将原本由林泉公司在贵阳市云岩

区、上海市实施的募集资金项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目调整

到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司(以下简称“昆山

公司”)来实施，同时将林泉公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品

使用的募集资金9,600万元以增资的方式投入昆山公司，由其承接实施上述项目。 

至2011年12月31日，募集资金项目累计已使用资金41,646.31万元(其中

632.89万元为自有资金投资)，本年使用资金为5,025.97万元，本报告期末募集
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资金专户余额为2，804.32万元（其中1,925.70万元为募集资金专户收到的利息

收入）。 

二、募集资金存放和管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和

深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，华旃公司、

林泉公司和昆山公司按照规定对募集资金进行了专户存储，签订了《募集资金专

用账户三方监管协议》，并授权保荐机构代表可以随时查询其资金的支付情况。 

各募集资金存储情况具体如下： 

单位:元 

序号 使用单位 年末专户余额 

1 苏州华旃航天电器有限公司      7,007,859.55  

2 贵州航天林泉电机有限公司     18,473,167.59  

3 昆山航天林泉电机有限公司      2,562,132.64  

 合计      28,043,159.78  

三、本年度募集资金的实际使用情况(见附表) 

1．募集资金投资项目的资金使用情况 

公司募集资金的具体投资通过子公司“华旃公司”、“林泉公司”及“昆山

公司”实施，至2011年12月31日，子公司募集资金项目已投入41,646.31万元(其

中632.89万元为自有资金投资)，累计投资41,646.31万元。  

“华旃公司”累计投资的20,719.90万元（其中自有资金632.89万元）。2011

年投入4,297.09万元，其中D系列(含滤波)连接器生产线投入资金302.53万元，

高速PCB连接器系列生产线投入资金2,395.98万元，压缩机保护器系列生产线投

入资金1,598.58万元。 

至2011年末，“林泉公司”累计投入11,322.84万元，2011年无投入。2011

年度募集资金项目无发生额，是由于林泉公司生产厂区所处地段按照贵阳市新的

城市规划拟将该地段作为住宅用地进行开发，该地段内工业企业需另选址新建厂

房，受政府规划的影响，公司军用微电机生产工艺线路的布局、配置会造成影响，

因此2011年暂缓对设备的采购投入。“林泉公司”是我国军用微特电机重点配套

企业，承担了大量型号配套任务，为保障军用微电机批产能力的需要，以及保障

开发飞船、大飞机、核电站、风能发电、新能源汽车等重点项目配套高精密电机

能力的需要，公司将继续实施军用微电机生产能力改造子项目剩余设备的采购。 
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“昆山公司”截止2011年12月31日募集资金项目累计投资9,603.57万元。

2011年投入728.88万元，其中厂房建设项目投入资金566.00万元，固定资产采购

投入资金162.88万元。 

                                                       单位：万元 

序

号 
项目名称 

投资概算 

2011 年

实际投

资额 

至2011年

累计投资

额 

累计投

资占计

划投资

的比例

（%） 

调整前 调整后 

1 D 系列(含滤波)连接器生产线 3,279 3,166 302.53  3,452.80  109.06% 

2 高速 PCB 连接器系列生产线 10,188 9,392 2,395.98 10,504.06  111.84% 

3 压缩机保护器系列生产线 7,199 6,967 1,598.58  6,763.04  97.07% 

4 军用微电机生产能力建设 22,000 12,400  11,322.84 91.31% 

5 
特种电机及民用电机生产基

地建设 
- 9,600 728.88 9,603.57 100.04% 

合        计 42,666 41,525 5,025.97 41,646.31   

2．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因

及其情况 

无 

3．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 

经2007年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地

建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏省昆

山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司

开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9,600万元以增资

的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。 

4．募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度募集资金项目投入522.05万元，

2011年投入110.84万元，系使用自有资金投资，目前未使用专户储存的募集资金

进行置换。 

5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

无 

6．节余募集资金使用情况 

无 
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7．超募资金使用情况 

无 

8．尚未使用的募集资金用途及去向 

无 

9．募集资金使用的其他情况 

无 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

至2011年12月31日，募集资金使用投向未发生变更，募集资金投资项目也没

有对外转让或置换。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在托管银

行开设的专用存款账户中，并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行

披露。公司募集资金管理情况良好，不存在违规情形。 

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明 

无 

 七、专项报告的批准报出 

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 7 日批准报出。 

 

 

 

贵州航天电器股份有限公司董事会  

         2012年4月10日 
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附表： 

 

募集资金使用情况对照表 

                           单位：万元 

募集资金总额 41,892.04 
本年度投入募

集资金总额 
 

报告期内变更用途的募集资金总

额 
 

已累计投入募

集资金总额 
41,892.04 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比

例 
 

承诺投资项目和

超募资金投向 

是

否

已

变

更

项

目

（

含

部

分

变

更

） 

募集资

金承诺

投资总

额 

 

调

整

后

投

资

总

额

(1) 

本

年

度

投

入

金

额 

截至

期末

累计

投入

金额

(2) 

截至期末

投资进度

（%）(3)＝

(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是

否

达

到

预

计

效

益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目  

1.           

对苏州华旃航

天电器有限公

司进行增资，

建设通讯、交

通用连接器生

产基地 

否 20000   20000 100 

2009 年 

6  月

30 日 

1,065.01  否 否 

组建贵州航天

林泉电机有限

公司，建设精

密微特电机生

产基地 

否 22000    22000  100 

2008 年

6 月 30

日 

2,524.54  否 否 

承诺投资项目小

计 
 42000   42000   3,589.55   
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超募资金投向  

1.           

…           

归 还 银 行 贷 款

（如有） 
—      — — — — 

补 充 流 动 资 金

（如有） 
—      — — — — 

…           

超募资金投向小

计 
          

合计  42000   42000   3,589.55   

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

（分具体项目） 

2007年公司非公开发行募集资金到位后，子公司贵州航天林泉电机有限公司

由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响，造

成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、

民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施，经2007年度股东大会审议批准，

公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式,调整到贵州航天林泉电机

有限公司的子公司昆山航天林泉电机有限公司实施。该项目2008年投入1,384.52

万元，2009年投入4,345.96万元，2010年投入3,144.21万元，2011年投入728.88

万元，截止2011年12月31日募集资金项目累计投资9,603.57万元。2012年公司将

继续实施该募集资金项目，并采取措施加快项目建设进度，力争在2012年底竣工

投产。 

2008 年由于受用地指标到位不及时，苏州华旃航天电器有限公司通讯交通

用连接器生产基地基建项目主体工程一直没能启动实施；贵州航天林泉电机有限

公司精密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施

地点调整等因素影响，建设进度未达到要求。经 2008 年度股东大会审议批准，

公司对苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉

电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整。 

项目可行性发生重大

变化的情况说明 
无 

超募资金的金额、用途

及使用进展情况 
无 

募集资金投资项目实

施地点变更情况 

经 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基

地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆

山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司

开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资

的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。 

募集资金投资项目实

施方式调整情况 

经 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基

地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆

山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司

开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资

的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。 
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募集资金投资项目先

期投入及置换情况 

 子公司苏州华旃航天电器有限公司 2007 年度募集资金项目投入 522.05 万元，

2011 年投入 110.84 万元，系使用自有资金投资，目前尚未使用专户储存的募集

资金进行置换。 

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 
无 

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因 
无 

尚未使用的募集资金

用途及去向 

   公司本次募集资金项目的子项目通过控股子公司实施，控股子公司尚未使用

的募集资金全部存放在募集资金托管银行的专户中。 

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他

情况 

无 

 


