
光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 

2013年度募集资金使用情况的核查意见 

光大证券股份有限公司（以下简称“我司”）作为江苏旷达汽车织物集团股

份有限公司（以下简称“江苏旷达”、“发行人”或“公司”）持续督导的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资

金使用》等有关规定，对江苏旷达 2013 年度募集资金的使用情况进行了核查，情

况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一） 募集资金金额及到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1613 号）核准，江苏旷达汽车织

物集团股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行

相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发

行价格为人民币 20.10 元，共募集资金总额人民币 100,500 万元，扣除承销及保荐

费等与发行上市有关的费用人民币 5,150.28 万元，实际募集资金净额为人民币

95,349.72 万元。上述募集资金实际到位时间为 2010 年 11 月 29 日，已经信永中

和会计师事务所有限责任公司审验并出具了“XYZH/2010JNA4017”号验资报告。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

1、以前年度已使用金额 

截至 2012年 12月 31日，公司募集资金累计投入募投项目 607,984,051.85元，

尚未使用的金额为 356,267,821.55 元（其中募集资金 345,513,119.65 元，专户存储

累计利息扣除手续费 10,754,701.90 元）。 



2、本年度使用金额及当前余额 

2013 年度，公司募集资金使用情况为： 

（1）以募集资金直接投入募投项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目

6,225,802.47 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入此募投项

目 99,557,763.69 元； 

（2）以募集资金直接投入募投项目汽车装饰用有色差别化纤维生产项目

-1,145,189.36 元（江苏苏美达国际技术贸易有限公司退回前期多支付的预付款）；

本公司募集资金累计直接投入此募投项目 98,388,933.89 元； 

（3）2011 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进

行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募资金 33,420.22 万元实施《引进

无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差

别化纤维二期扩能项目》，2011 年 5 月 17 日，公司召开 2010 年度股东大会审

议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，本年度公司两期项目使用募集资金

18,165,877.95 元，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 82,583,845.33 元； 

（4）2012 年 11 月 30 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于

对超募资金项目调整投资总额的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》，同

意公司对原二期扩能项目投资总额调整，合计调整金额 17,393.66 万元，并把调整

出来的资金中的 17,000.00 万元变更投资方向，用于成立全资子公司江苏旷达汽车

饰件有限公司。以上两项议案已将公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过。

2013 年 1 月 5 日使用调整的募集资金 17,000.00 万元设立子公司。江苏旷达汽车

饰件有限公司已于 2013 年 1 月 10 日完成工商设立登记手续。 

综上，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 801,230,542.91 元。尚未

使用的金额为 165,169,161.20 元。其中募集资金 152,266,628.59 元，专户存储累计

利息扣除手续费 12,902,532.61 元。 

二、募集资金管理情况 



（一）募集资金的管理情况 

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度

地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《江苏旷

达汽车织物集团股份有限公司募集资金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届

董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会决议通过。 

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2010 年 12 月起对募集资金实行专

户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集

资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截

至 2013 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，

存放和使用募集资金。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 

开户银行 银行账号 对应项目 存储余额 

江苏江南农村商业

银行常州市潘家支

行 

3204211101201000075080 
汽车装饰用有色差别化纤

维生产项目 
17,968,976.61 

中国农业银行常州

市潘家支行 
601101040009358 

汽车装饰用有色差别化纤

维生产项目 
60,668,569.65 

中国工商银行常州

市中山门支行 
1105020319001507072 

汽车装饰用有色差别化纤

维二期扩能项目 
40,215,208.40 

中国民生银行常州

支行营业部 
3701014170006506 

引进无梭织机生产高档汽

车内装饰面料技改扩能项

目（二期） 

46,316,406.54 

合  计   165,169,161.20 

【说明】上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 12,913,981.40 元（其中 2013

年度利息收入 2,150,525.59 元），已扣除手续费 11,448.79 元（其中 2013 年度手续费 2,694.88

元）。 



三、2013 年度募集资金的实际使用情况 

2013 年度募集资金的实际使用情况见下表（单位：万元）： 



募集资金总额 95,349.72  本年度投入募集资金总额 19,324.65 

变更用途的募集资金总额 18,233.66  已累计投入募集资金总额 
80,123.05 

变更用途的募集资金总额比例 19.12% 

承诺投资项目 是否已变

更项目(含

部分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度

投入金

额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额 

(3)＝
(2)-(1) 

截至期末

投入进度
(%) 

(4)＝
(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目 

引进无梭织机生

产高档汽车内饰

面料项目 

否 
             

15,409.30  

              

15,409.30  

           

15,409.30  

                          

622.58  

                       

9,955.77  

                

-5,453.53  
64.61% 

2014年

底 
2,902.47  否 否 

汽车装饰用有色

差别化纤维生产

项目 

否 
             

10,908.20  

              

10,908.20  

           

10,908.20  

                        

-114.52  

                       

9,838.89  

                

-1,069.31  
90.20% 

2014年6

月份 
45.64  否 否 

承诺投资项目小计              

26,317.50  

              

26,317.50  

           

26,317.50  

                          

508.06  

                     

19,794.66  

                

-6,522.84  
  

          

2,948.11  
            

超募资金投向  

引进无梭织机生

产高档汽车内装

饰面料技改扩能

项目（二期） 

是 18,752.24 9,619.93 9,619.93 937.84 5,372.49 -4,247.44 55.85% 
2014年

底 
 74.53  否 是 

汽车装饰用有色

差别化纤维二期

扩能项目 

是 14,667.98 6,406.63 6,406.63 878.75 2,885.90 -3,520.73 45.05% 
2014年

底 

               

19.66  
否 是 

归还银行贷款 否 25,730.00 25,730.00 25,730.00  25,730.00 - 100.00%    否 

向全资子公司、

孙公司增资 
否 9,340.00 26,340.00 26,340.00 17,000.00 26,340.00 - 100.00%    否 

超募资金投向小计 68,490.22 68,096.56 68,096.56 18,816.59 60,328.39 -7,768.17   94.19    

合计 
— 94,807.72   94,414.06       

           

94,414.06  

                     

19,324.65  

                     

80,123.05  

              

-14,291.01  
—  —          

          

3,042.30  
— — 



未达到计划进度原因(分具体项目) 1、一期面料项目及两项二期扩能项目：（1）由于近几年刺激政策的逐步退出及限车等政策

的执行，汽车行业复合增长率从上市前预测的15%以上到目前的6-10%，发展速度趋于平稳。

公司通过对市场的调研，基于谨慎性投资原则，放缓对募投项目及超募资金项目的投资进度。

同时，对投资设备产能及产品结构进行梳理及调整，以部分国产设备替代进口设备，达到投

入与产出的最佳匹配。从而节约了投资资金，资金需求相应减少；（2）受汇率影响，人民

币增值的因素，公司为节约成本，实施分步采购的策略，使采购的部分设备价格比预计价格

优惠，节约了实际设备购置资金，因此资金使用也相应减少。 

2、一期汽车装饰用有色差别化纤维生产项目：设备投入已接近尾声，设备安装大部分已经

结束。 

由于一期面料项目、一期汽车装饰用有色差别化纤维生产项目及二项二期扩能项目建设进度

没有达到计划进度。因此，预期效益也同样没有达到。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）、汽车装饰用有色差别化纤维

二期扩能项目：公司根据对市场情况和政策变化的分析，认为产品的需求量与原二期扩能项

目中预测的需求量有较大的变化，会形成产能过剩。为规避政策风险及经营风险，本着对公

司发展和股东利益负责的原则，因此调整企业整体发展战略，公司决定对二期扩能项目投资

总额进行调整，两项目合计调整金额17,393.66万元，并把其中的17,000.00万元变更投资方向，

用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。上述事项已经公司第二届董事会第二十次

会议、第二届监事会第十七次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议通过。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开

发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资 

15,409.30 万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资 10,908.20 万元。经信

永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽车织

物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预

先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目35,570,138.05 元，以自筹资金预先投入汽

车装饰用有色差别化纤维生产项目 48,060,466.20 元。  

2、2010 年 12 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集

资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 

83,630,604.25 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2010 年 12 月 31 

日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金83,630,604.25 元。  

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 

募集资金其他使用情况 无 



四、变更募集资金投资项目的情况 

截止 2013 年 12 月 31 日，公司变更募集资金的情况见下表（单位：万元）：



变更

后的

项目 

对应的原项目 

 变更后

项目拟投

入募集资

金总额  

 截至期末

计划累计投

资金额 

(1)  

本年度实际投

入金额 

实际累计

投入金额 

(2) 

投资进度
(%) 

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项目可行性

是否发生重大变化 

补充

流动

资金 

对子公司增资，由

其设立成都分公

司 

          

840.00  

            

840.00  
  

          

840.00  

          

100.00  
- - - 否 

投资

子公

司 

引进无梭织机生

产高档汽车内装

饰面料技改扩能

项目（二期） 
     

17,000.00  

       

17,000.00  

      

17,000.00  

     

17,000.00  

          

100.00  
- - - 否 

汽车装饰用有色

差别化纤维二期

扩能项目 

合计 - 17,840.00  17,840.00  17,000.00  840.00  100 - - - - 

变更原因、决策程序及信息披露情况说

明(分具体项目) 

1、补充流动资金：根据公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第六次会议决议，因公司业务发展的需要，同意公司终

止由长春旷达设立成都分公司事项，将有利于公司的未来发展。为提高超募资金的使用效率，公司变更超募资金使

用用途，对长春旷达以超募资金 840 万元及自有资金 360 万元的增资变更为长春旷达发展业务需要使用，补充长春

旷达流动资金，以满足生产经营需求。                                                                     

2、投资子公司：2012 年 11 月 30 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额

的议案》和《关于投资设立内饰件公司的议案》，同意公司对将原二期扩能项目投资总额调整，合计调整金额 17,393.66

万元，并把调整出来的资金中的 17,000.00 万元变更投资方向，用于成立全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司。以

上两项议案已将公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过。2013 年 1 月 5 日使用调整的募集资金 17,000.00 万元

和自由资金 3000 万元设立子公司。江苏旷达汽车饰件有限公司已于 2013 年 1 月 10 日完成工商设立登记。 

未达到计划进度的情况和原因(分具体

项目) 
无 

变更后的项目可行性发生重大变化的

情况说明 
无 



六、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已披露的关于募集资金使用管理不存在违规情形。 

七、会计师事务所关于募集资金使用情况的鉴证意见 

根据致同会计师事务所 2014 年 4 月 16 日出具的致同专字(2014)第

110ZA1381 号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2013 年度募集资金存

放与使用情况鉴证报告》，会计师认为：江苏旷达公司董事会编制的《2013 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。 

七、保荐机构的核查结论 

通过现场检查、访谈、查阅中介机构意见并履行必要的核查程序，我们认为：

江苏旷达募集资金的存放与管理符合相关规定，所编制的募集资金存放与使用情

况专项报告在所有重大方面如实反映了江苏旷达 2013 年度募集资金实际存放与

使用情况。 

  



（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份

有限公司 2013 年度募集资金使用情况的核查意见》的签字盖章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人：                           

         卫成业      周  平 

光大证券股份有限公司 

2014 年 4 月 16 日 




