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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告  

 

大华核字[2015]001428 号 

 

天虹商场股份有限公司全体股东： 

 

我们审核了后附的天虹商场股份有限公司（以下简称天虹商场）

《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集

资金专项报告”）。 

一、董事会的责任  

天虹商场董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市

公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用

情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其

内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

二、注册会计师的责任 

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天虹商场募集资金专

项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行

了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天虹商场募

集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 
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在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判

断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的

评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的

内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发

表意见提供了合理的基础。 

三、鉴证结论 

我们认为，天虹商场募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易

所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资

金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公

允反映了天虹商场 2014 年度募集资金存放与使用情况。 

四、对报告使用者和使用目的的限定 

本报告仅供天虹商场年度报告披露之目的使用，不得用作任何其

他目的。我们同意将本报告作为天虹商场年度报告的必备文件，随其

他文件一起报送并对外披露。 

 

 

 

 

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 

中国·北京 

陈葆华 

中国注册会计师： 

邱俊洲 

 二〇一五年三月十日 
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天虹商场股份有限公司 

2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告 

 

一、 募集资金基本情况 

2010 年 5 月 6 日，经中国证监会证监许可[2010]597 号文核准，天虹商场股份有限公司

（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 5,010 万股，每

股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 40.00 元，共募集资金人民币 20.04 亿元，扣除

发行费用人民币 8,214.93 万元，募集资金净额人民币 192,185.07 万元，超募资金人民币

86,730.49 万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044 号”

验资报告验证确认。 

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 177,929.35 万元，其中：

公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,970.70 万元；于

2010 年 5 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日投入募集资金项目人民币 110,958.65 万元，其中本

年度使用募集资金人民币 30,189.57 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民

币 21,710.16 万元，其中利息收入 7,457.40 万元，手续费支出 2.96 万元。 

 

二、募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天虹商场股份有限公司募集资金管理

制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司第二

届第七次董事会审议通过。 

截止 2014 年 12 月 31 日，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

的要求，公司和保荐机构，与招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国银行股份有限公司

深圳北方大厦支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行市民中心支行、交通银行股份有限

公司深圳华富支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司成都

高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司南昌市东湖支行分别签署《募集资金三方

监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以

保证专款专用；保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并

要求保荐代表人每季度检查募集资金专户存储情况。 
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截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 

金额单位：人民币万元 

银行名称 账号 
初始存放 截止日 

存储方式 
金额 余额 

招商银行股份有限公司深圳福田支行 755901461410604 71,912.45 0.07  活期 

中国银行股份有限公司深圳北方大厦

支行 
770557963611 68,577.78  450.78 活期 

中国民生银行股份有限公司深圳分行

市民中心支行 
1825014180000230 

52,795.77    2,506.04  活期 

---     8,000.00  7天通知存款 

---     7,000.00  定期 

交通银行股份有限公司深圳华富支行 443066319018170029763 

---  3.02 活期 

---  1,450.00  7天通知存款 

---  1,000.00  定期 

中国民生银行股份有限公司深圳分行 1825014210000594 ---       251.28  活期 

中国工商银行股份有限公司成都高新

技术产业开发区支行 
4402235319000007919 

---         3.78  活期 

---      670.00  7天通知存款 

中国银行股份有限公司南昌市东湖 

支行 
200718991827 

---        25.10  活期 

       350.09  7天通知存款 

合计   193,286.00 21,710.16  

注 1：初始存放金额中包含支付的发行费 1,100.93 万元，扣除该发行费后实际募集资金净额为

192,185.07 万元。
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三、2014 年度募集资金的使用情况 

 

1.2014 年度募集资金的使用情况 

募集资金使用情况表 

                                                                                                            单位：人民币万元 
 

募集资金总额 192,185.07 本年度投入募集资金总额 30,189.57 

报告期内变更用途的募集资金总额 --- 

已累计投入募集资金总额 177,929.35 变更用途的募集资金总额 11,582.28 

变更用途的募集资金总额比例 6.03% 

承诺投资项目 
是否已变更项目

(含部分变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承诺

投入金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(1)-(2) 

截至期末投

入进度(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

深圳国贸项目 否 6,768.00 6,768.00 4,519.31 --- 4,519.31 --- 100% 2008 年 12 月 3,708.79 是 否 

长沙 BOBO 天下城项目 否 5,053.00 5,053.00 4,597.02 --- 4,597.02 --- 100% 2008 年 12 月 1,918.55 否 否 

苏州金鸡湖项目 否 8,200.00 8,200.00 7,302.57 --- 7,302.57 --- 100% 2009 年 4 月 3,971.48 否 否 

北京朗琴国际项目 否 6,545.00 6,545.00 4,967.87 --- 4,967.87 --- 100% 2009 年 4 月 47.28 否 否 

南昌红谷滩项目 否 5,110.00 5,110.00 3,330.19 --- 3,330.19 --- 100% 2009 年 9 月 1,737.90 否 否 

惠州惠阳锦江国际项目 否 6,476.00 6,476.00 3,661.93 --- 3,661.93 --- 100% 2009 年 9 月 1,124.64 否 否 

杭州萧山柠檬公寓项目 否 4,201.00 4,201.00 1,523.06 --- 1,523.06 --- 100% 2009 年 12 月 (2,819.29) 否 是 

收购东莞愉景东方威尼斯广

场部分商业物业项目 
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 --- 35,000.00 --- 100% 2010 年 4 月 (2,250.25) 是 否 

仓储加工中心建设项目 否 15,658.30 15,658.30 15,658.30 1,138.41 13,821.63 1,836.67 88% 2010 年 11 月 --- --- 否 

信息系统管理系统建设项目 否 3,900.00 3,900.00 3,900.00 --- 3,900.00 --- 100% 2011 年 6 月 --- --- 否 

天虹购物广场升级调整改造

项目 
是 8,543.28 8,543.28 5,534.16 --- 5,534.16 --- 100% 2010 年 11 月 4,493.79 是 否 
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承诺投资项目 
是否已变更项目

(含部分变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承诺

投入金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(1)-(2) 

截至期末投

入进度(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

东莞厚街盈丰广场项目 否 4,530.20 4,530.20 1,703.63 --- 1,703.63 --- 100% 2010 年 8 月 (1,835.82) 否 否 

湖州爱山广场项目 否 3,072.00 3,072.00 2,869.01 --- 2,869.01 --- 100% 2010 年 9 月 (2,435.75) 否 否 

横岗信义项目 否 4,088.00 4,088.00 3,118.30 --- 3,118.30 --- 100% 2010 年 12 月 524.25 否 否 

溧阳平陵广场项目 否 3,093.00 3,093.00 2,174.71 --- 2,174.71 --- 100% 2011 年 1 月 --- --- 是 

泉州世纪嘉园项目 否 2,513.40 2,513.40 1,617.23 --- 1,617.23 --- 100% 2011 年 12 月 (2,230.32) 否 否 

总部大楼建设项目 否 20,000.00 50,602.71 50,602.71 19,312.57 34,054.24 16,548.47 67% 2015 年 1 月 --- --- 否 

苏州木渎新华商业广场项目 否 2,654.00 2,654.00 2,654.00 --- 2,664.70 (10.70) 100% 2011 年 12 月 195.92 否 否 

绍兴柯桥蓝天影视文化中心

项目 
是 3,039.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

江西南昌联发广场项目 否 18,134.00 18,134.00 13,439.44 --- 13,439.44 --- 100% 2012 年 9 月 (1,905.37) 否 否 

江西赣州中航城项目 否 2,162.00 2,162.00 1,617.28 --- 1,617.28 --- 100% 2011 年 11 月 762.63 是 否 

湖南娄底万豪城市广场项目 否 3,193.00 3,193.00 1,822.02 --- 1,822.02 --- 100% 2011 年 12 月 134.60 否 否 

北京新奥项目 否 5,629.00 5,629.00 5,453.06 --- 5,453.06 --- 100% 2012 年 1 月 (2,638.32) 否 否 

广东深圳振业项目 否 2,203.00 2,203.00 1,803.28 13.00 1,803.28 --- 100% 2012 年 6 月 (903.44) 否 否 

广东东莞虎门地标广场项目 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 --- 1,000.00 --- 100% 2011 年 9 月 (24.59) 否 否 

惠州瑞峰商业广场项目 否 3,576.00 3,576.00 3,576.00 1,546.14 3,371.84 204.16 94% 2013 年 12 月 (370.15) 否 否 

南昌京东购物广场项目 否 2,632.00 2,632.00 2,632.00 (239.94) 2,275.56 356.44 86% 2013 年 8 月 904.54 是 否 

成都莱蒙置地广场项目 否 3,358.00 3,358.00 3,358.00 326.94 2,694.86 663.14 80% 2013 年 6 月 (2,568.25) 否 否 

坂田信义嘉御豪园项目 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,465.36 4,465.36 34.64 99% 2014 年 6 月 769.72 是 否 

松柏御城豪园项目 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 3,627.09 3,627.09 872.91 81% 2014 年 8 月 (516.30) 否 否 

合计  199,331.18 226,894.89 198,435.08 30,189.57 177,929.35 20,505.73   (203.76)   
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未达到计划进度原因(分具体项目) 

长沙 BOBO 天下城、苏州金鸡湖、北京朗琴国际、南昌红谷滩、惠州惠阳锦江国际、东莞厚街盈丰广场、湖州爱山广场、横岗信义、泉州世纪嘉园、湖南娄底

万豪城市广场、苏州木渎新华商业广场、北京新奥、广东深圳振业、广东东莞虎门地标广场、惠州瑞峰商业广场、成都莱蒙置地广场、江西南昌联发广场、

松柏御城豪园共计十八个项目在 2014 年营业业绩未达标。说明如下：2014 年，受宏观经济形势影响，居民消费信心下挫，总体传统零售市场景气偏低，导致

公司新开业的门店市场培育期拉长，一般为一至四年，在培育期为逐步提高市场份额，会采取不断拓展商圈，持续调整商品配置，开展有效的营销活动。在

此期间新店销售收入、毛利率相对较低，营销费等费用投入较大，因此一般会在市场培育期出现亏损，经过市场培育期后，一般会转为盈利，其中，苏州木

渎新华商业广场项目、南昌京东购物广场等项目已实现盈利。基于目前公司扭亏态势与行业的发展前景，公司有信心在未来实现预期收益。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

1、溧阳平陵广场项目：因常州天虹商场有限公司溧阳天虹商场经营场地(江苏省溧阳市平陵广场)的出租方溧阳丰联置业发展有限公司不能全面适当地履行合

同义务，对常州天虹商场有限公司溧阳天虹商场经营造成重大影响及损失。为避免损失进一步扩大，根据 2011 年 11 月第二届董事会第二十五次会议决议，

公司自 2011 年 11 月 2 日起停止溧阳天虹的营业。 

2、杭州萧山柠檬公寓项目：公司下属子公司浙江天虹百货有限公司萧山天虹商场于 2009 年 12 月 17 日开业，但受经济环境影响及各种客观原因，已连续多

年业绩未达预期，基于战略角度考虑，为减少亏损，根据 2014 年 8 月 18 日第三届董事会第十七次会议决议，公司自 2014 年 10 月 13 日起停止浙江天虹百货

有限公司浙江萧山天虹商场的经营。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 

绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目公司已用自有资金投资完成，未使用募集资金。2013 年 1月 15 日公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司剩

余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》，同意将未投入绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用的募集资金用于在建

项目及新项目。该项议案已于 2013 年 2 月 5 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 
截止 2010 年 6 月 25 日，公司使用募集资金投资项目先期投入 669,706,979.87 元。公司于 2010 年 7 月 14 日召开第一届董事会第四十三次会议、于 2010 年 7

月 31 日召开 2010 年第四次临时股东大会，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

因公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投

资额有所节约。根据公司核算，深圳国贸项目等出现节余，节余金额 28,291.18 万元，该部分资金已全部转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于

其他项目的建设。 

募集资金其他使用情况 无 

注 1：苏州木渎新华商业广场项目使用金额超出部分 10.70 万元为该募集资金账户产生的利息收入。 

注 2：调整后投资总额 226,894.89 万元大于募集资金总额 192,185.07 万元，主要为部分募投项目节余资金投入新项目增加投资总额所致。 

注 3：南昌京东购物广场项目的募集资金账户上期披露金额为 127.56 万元，实际期末余额为 627.56 万元。上期期末余额中 500 万元的七天通知存款误计入上年度投

入金额，导致上期南昌京东购物广场项目累计投入金额为 2,515.50 万元，出于项目真实发生额的考虑，本期将差额进行调整，故本年度投入金额为-239.94 万元。 
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2.节余募集资金及使用情况 

(1)节余募集资金项目基本情况 

单位：人民币万元 

序

号 
产生节余募集资金项目 实施主体 

计划投资金

额(1) 

实际投资

金额(2) 

投入

比例 

节余金额本

金(1)-(2) 

向子公司增

资金额(3) 

增资款银

行存款利

息收入(4) 

增资款余额 

(3)-(2)+(4) 

节余募集资金

(含增资款利息) 

备

注 

1 深圳国贸项目 天虹商场股份有限公司 6,768.00 4,519.31 67% 2,248.69 --- --- --- 2,248.69 

注 1 

2 长沙 BOBO 天下城项目 长沙市天虹百货有限公司 5,053.00 4,597.02 91% 455.98 5,225.00 16.34 644.32 472.32 

3 苏州金鸡湖项目 苏州天虹商场有限公司 8,200.00 7,302.57 89% 897.43 8,200.00 10.05 907.48 907.48 

4 北京朗琴国际项目 北京天虹商业管理有限公司 6,545.00 4,967.87 76% 1,577.13 5,156.00 6.51 194.64 1,583.64 

5 南昌红谷滩项目 南昌市天虹商场有限公司 5,110.00 3,330.19 65% 1,779.81 3,481.00 4.98 155.79 1,784.79 

6 惠州惠阳锦江国际项目 惠州市天虹商场有限公司 6,476.00 3,661.93 57% 2,814.07 4,275.00 10.13 623.20 2,824.20 

7 杭州萧山柠檬公寓项目 浙江天虹百货有限公司 4,201.00 1,523.06 36% 2,677.94 1,535.00 3.16 15.10 2,681.10 

  小计   42,353.00 29,901.95  12,451.05 27,872.00 51.17 2,540.53 12,502.22   

1 
天虹购物广场升级调整

改造项目 
天虹商场股份有限公司 8,543.28 5,534.16 65% 3,009.12 --- --- --- 3,009.12 注 2 

2 东莞厚街盈丰广场项目 东莞天虹百货有限公司 4,530.20 1,703.63 38% 2,826.57 4,530.20 108.11 2,934.68  2,934.68 

注 3 
3 湖州爱山广场项目 湖州天虹百货有限公司 3,072.00 2,869.01 93% 202.99 3,072.00 24.90 227.89  227.89 

4 横岗信义项目 天虹商场股份有限公司 4,088.00 3,118.30 76% 969.70 --- --- --- 969.70 

5 江西赣州中航城项目 赣州市天虹百货实业有限公司 2,162.00 1,617.28 75% 544.72 2,162.00 10.19 554.91 554.91 

  小计   22,395.48 14,842.38  7,553.10 9,764.20 143.20 3,717.48 7,696.30   

1 
湖南娄底万豪城市广场

项目 
娄底市天虹百货有限公司 3,193.00 1,822.02 57% 1,370.98 3,193.00 45.88 1,416.86 1,416.86 

注 4 2 
苏州木渎新华商业广场

项目 
苏州天虹商场有限公司 2,654.00 2,664.70 100% (10.70) 2,654.00 10.70 --- --- 

3 广东深圳振业项目 天虹商场股份有限公司 2,203.00 1,803.28 82% 399.72 --- --- --- 399.72 
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序

号 
产生节余募集资金项目 实施主体 

计划投资金

额(1) 

实际投资

金额(2) 

投入

比例 

节余金额本

金(1)-(2) 

向子公司增

资金额(3) 

增资款银

行存款利

息收入(4) 

增资款余额 

(3)-(2)+(4) 

节余募集资金

(含增资款利息) 

备

注 

4 泉州世纪嘉园项目 泉州市天虹商场有限公司 2,513.40 1,617.23 64% 896.17 2,513.40 29.35 925.52 925.52 

5 北京新奥项目 北京时尚天虹百货有限公司 5,629.00 5,453.06 97% 175.94 5,629.00 31.47 207.41 207.41 

6 江西南昌联发广场项目 南昌市天虹置业有限公司 18,134.00 13,439.44 74% 4,694.56 18,134.00 448.59 5,143.15 5,143.15 

  小计   34,326.40 26,799.73  7,526.67 32,123.40 565.99 7,692.94 8,092.66   

  合计   99,074.88 71,544.06  27,530.82 69,759.60 760.36 13,950.95 28,291.18   

 注 1：经公司 2008 年第七次临时股东大会和 2009 年第三次临时股东大会批准，公司使用募集资金 42,353.00 万元用于投资开设 7家新店项目；公司 2010 年第一届

董事会第四十二次会议同意公司首期使用募集资金以增资的方式向新店项目实施主体增资共 27,872.00 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，上述 7 家新店项目已完成投资，产

生节余募集资金及利息 12,502.22 万元。 

注 2：详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 

注 3：公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及

超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金投资于 8个新建及在建新店项目，其中东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、横岗信义项目、江西赣州中航城

项目 4个项目合计 13,852.20 万元。截止 2013 年 1 月 15 日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息 4,687.18 万元。 

注 4：公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 42,989.60 万元投资于 8 个新建及在建新店项目，

其中泉州世纪嘉园项目、苏州木渎新华商业广场项目 2 个项目合计 5,167.40 万元。公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分节余募集资金及超募资金

使用计划的议案》，同意公司使用节余募集资金及剩余超募资金共计 32,321.00 万元用于投资在建项目及新项目，其中湖南娄底万豪城市广场项目、广东深圳振业项目、

北京新奥项目、江西南昌联发广场项目 4 个项目合计 29,159.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，上述项目已完成投资，产生节余募集资金及利息 8,092.66 万元。 
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 (2)节余募集资金及超募资金使用情况 

序号 项目名称 实施主体 投资内容 投资总额(万元) 计划使用募集资金(万元) 备注 

1 江西南昌联发广场项目 南昌市天虹置业有限公司 物业购置、新店装修、设备购置等 36,134.00 18,134.00 

注 1 

2 江西赣州中航城项目 赣州市天虹百货实业有限公司 新店装修、设备购置等 2,196.00 2,162.00 

3 湖南娄底万豪城市广场项目 娄底市天虹百货有限公司 新店装修、设备购置等 3,193.00 3,193.00 

4 北京新奥项目 北京时尚天虹百货有限公司 新店装修、设备购置等 5,629.00 5,629.00 

5 广东深圳振业项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 2,203.00 2,203.00 

6 广东东莞虎门地标广场项目 东莞市天虹商场有限公司 新店装修、设备购置等 4,648.00 1,000.00 

 小计   54,003.00 32,321.00  

1 总部大楼建设项目 天虹商场股份有限公司 土建、幕墙、消防工程及设备采购等 121,029.00 20,000.00 

注 2 
2 惠州瑞峰商业广场项目 惠州市天虹商场有限公司 新店装修、设备购置等 3,576.00 3,576.00 

3 南昌京东购物广场项目 南昌市天虹商场有限公司 新店装修、设备购置等 2,632.00 2,632.00 

4 成都莱蒙置地广场项目 成都市天虹百货有限公司 新店装修、设备购置等 3,358.00 3,358.00 

 小计   130,595.00 29,566.00  

1 坂田信义嘉御豪园项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 5,406.00 4,500.00 

注 3 2 松柏御城豪园项目 天虹商场股份有限公司 新店装修、设备购置等 5,467.00 4,500.00 

3 总部大楼建设项目 天虹商场股份有限公司 土建 121,029.00 10,602.71 

 小计   131,902.00 19,602.71  

 合计     316,500.00 81,489.71   

 

注 1：2011 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议决议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，

使用募集资金 32,321.00 万元投资新建及在建新店项目。 
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注 2：2013 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第四十二次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及

募集资金投资项目变更的议案》，使用募集资金 29,566.00 万元投资新建及在建新店项目。 

注 3：2014 年 1 月 6日，公司第三届董事会第六次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》，

使用剩余超募资金及利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计 19,602.71 万元投资在建项目及新项目。 

 

(3)溧阳平陵广场项目节余募集资金情况 

2011 年 11 月 1 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于常州天虹商场有限公司经营的溧阳天虹停止营业的议案》，溧阳天虹

于 2011 年 11 月 2 日停止营业。2011 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于溧阳平陵广场项目节余募集资金用于其

它募集资金投资项目的议案》，将 2011 年 11 月 30 日常州天虹商场有限公司的增资款余额(含募集资金产生的利息收入)942.06 万元转入公司募

集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设。 



天虹商场股份有限公司 

2014 年度 

募集资金存放与使用情况专项报告 

12 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下： 

变更募集资金投资项目情况表 

                                                                                                 单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原项目 
变更后项目拟投

入募集资金总额 

截至期末承诺

投入金额（1） 

本年度实际

投入金额 

截止末实际累

计投入金额(2) 

投资进度

(%)(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项目可行性

是否发生重大变化 

天虹购物广场升

级调整改造项目 

南昌江大天虹商场改造项目 

8,543.28 5,534.16 --- 5,534.16 100% 2010 年 11 月 4,493.79 是 否 厦门汇腾天虹商场改造项目 

双龙天虹商场改造项目 

新店项目（注 1） 
绍兴柯桥蓝天影视文化中心

项目 
3,039.00 --- --- --- --- --- --- --- --- 

合计  11,582.28 5,534.16 --- 5,534.16   4,493.79   

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 

一、根据公司招股说明书，公司拟对南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场、双龙天虹商场三家商场进行装修改造，募集资金

合计8,732.24万元。由于在募集资金到位前，公司已以自有资金对前述三家商场进行了部分装修改造并已能暂时满足目前的经

营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要，进一步提升公司核心竞争力，全面提高公司运营水平。将前述三家

商场装修改造项目进行变更。变更为“进行天虹购物广场的升级调整改造”。公司董事会同意投资约8,543.28万元对天虹购物

广场进行升级调整改造，此投资来源为前述募集资金。本次募集资金项目变更后，项目投资规模较原计划减少188.96万元，公

司将根据经营发展的需要，在履行相关审批程序后，将该资金投入使用。 

二、公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见，公司第一届董事会第四十三次会议、2010

年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项。 

三、天虹购物广场升级改造实际投资5,534.16万元,较预计投资减少3,009.12万元,节余部分与其余超募资金一并安排投入到新

项目中。 

四、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目公司已用自有资金投资完成，未使用募集资金。2013年1月15日公司第二届董事会第四十

二次会议审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》，同意将

未投入绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目使用的募集资金用于在建项目及新项目。该项议案已于2013年2月5日公司2013年第一次

临时股东大会审议通过。 

未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无  
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注 1：2013 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司剩余超募资金、部

分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》，使用募集资金 29,566.00 万元投资新

建惠州瑞峰商业广场项目、南昌京东购物广场项目、成都莱蒙置地广场项目及增加在建的总部大厦建设项

目投资，总投资额中包含绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目变更募集资金 3,039 万元，故该变更无对应的项

目。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

无。 

 

    

 

法定代表人：高书林     主管会计工作负责人：宋瑶明     会计机构负责人：万颖 

 

 

                                     天虹商场股份有限公司 

                                                             

 二〇一五年三月十日 
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