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年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 

 

中汇会鉴[2016]1513号 

广东高乐玩具股份有限公司全体股东： 

我们鉴证了后附的广东高乐玩具股份有限公司(以下简称高乐股份)《关于2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 

     

一、对报告使用者和使用目的的限定 

本鉴证报告仅供高乐股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们

同意将本鉴证报告作为高乐股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对

外披露。 

 

二、管理层的责任 

高乐股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于2015年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

三、注册会计师的责任 

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对高乐股份管理层编制的《关于2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 

 

四、工作概述 

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。 
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五、鉴证结论 

我们认为，高乐股份管理层编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式

指引的规定，如实反映了高乐股份2015年度募集资金实际存放与使用情况。 

     

 

 

 

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师：章归鸿 

 

 

 

       中国·杭州                   中国注册会计师：周小春 
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广东高乐玩具股份有限公司 

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

深圳证券交易所： 

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本

公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 

 

一、募集资金基本情况 

1．实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司

首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月20日向社会公开发行人民币普通股

38,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币21.98元，募集资金总额为人民币

835,240,000元，扣除上市发行费用52,580,600元后，实际募集资金净额为人民币782,659,400

元，上述募集资金于2010年1月25日到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验

字[2010]031号验资报告验证在案。 

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期，总第四期)

和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财

会[2010]25号)规定，本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用

5,576,050.00元调整至当期损益，调整后实际募集资金净额变更为788,235,450.00元。 

2．以前年度已使用金额 

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计已使用金额 655,564,896.25 元，募集资

金余额 191,768,610.53 元。 

3．本年度使用金额及当前余额 

项目 金额(单位：元  币种：人民币) 

2014 年 12 月 31 日募集资金余额  191,768,610.53  

减：募投项目进度款 43,459,178.21  

    永久性补充流动资金 0.00 

加：利息收入扣除手续费净额 4,693,049.78  

2015 年 12 月 31 日募集资金余额 153,002,482.10  
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二、募集资金管理情况 

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况 

为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，结合实际情况制定了《募

集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和

使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2010年3月2日，本公司董事会为本次募集资

金批准开设了中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中

国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行四个专项账

户。2011年3月，本公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户

44116239801801002376已注销，该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银行股份有限公司

普宁支行募集资金专户2019002229201020062。2015年2月，本公司在普宁市农村信用合作联社

占陇信用社开立的募集资金专户80020000001114065已注销，该专户存储的募集资金已全额转

入广东普宁汇成村镇银行的募集资金专户80020000006830888进行专项存储。 

截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下： 

募集资金专户开户银行 银行账号 存款方式 专户余额 

中国工商银行股份有限公司

普宁支行 2019002229201020062 活期  1,493,644.77  

广东普宁汇成村镇银行 

80020000006830888 活期 774.49 

80020000007857662 半年定存  31,488,877.07  

80020000007848603 半年定存  54,775,608.10  

中国银行股份有限公司揭阳

普宁长春路支行 

683457756227 活期 243,577.67 

666557765451 半年定存 40,000,000.00 

666557765451 半年定存 25,000,000.00 

合    计 153,002,482.10  

 

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 

2010年3月2日，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公

司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支

行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订了《募集资金三方监管协议》；2014年11月，本

公司和保荐机构平安证券有限责任公司与广东普宁汇成村镇银行股份有限公司签订了《募集资

金三方监管协议》；该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三
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方监管协议》的规定使用募集资金，无违反协议的情况。 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

(一) 募集资金实际使用情况 

2015 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。 

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 

     

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 

 

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明 

无募集资金用于收购资产的情况。 

 

 

附件：1.募集资金使用情况对照表 

 

 

 

广东高乐玩具股份有限公司董事会 

2016 年 4 月 7 日
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附件 1 

募集资金使用情况对照表 

2015 年度 

编制单位：广东高乐玩具股份有限公司                          单位：人民币万元 

募集资金总额 78,823.54 本年度投入募集资金总额 4,345.92          

变更用途的募集资金总额   
已累计投入募集资金总额 69,902.41 

变更用途的募集资金总额比例   

承诺投资项目

和超募资金投

向 

是否已变

更项目

(含部分

变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额 

(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额 

(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末投

入进度(%) 

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目                         

电子电动玩具

生产建设项目 
否 19,741.00 19,741.00 19,741.00  19,741.00  100.00 2016 年 9 月 30 日   否 否 

新建研发中心

项目 
否 3,701.00 3,701.00 3,701.00  3,701.00  100.00 2016 年 9 月 30 日   否 否 

承诺投资项目

小计 
  23,442.00 23,442.00 23,442.00  23,442.00  100.00         

超募资金投向                         

增加《电子电动

玩具生产建设

项目》投资规模 

否 20,833.00 20,833.00 20,833.00 3,916.11 13,078.43 -7,754.57 62.78 2016 年 9 月 30 日     否 

增加《新建研发

中心项目》投资

规模 

否 2,287.00 2,287.00 2,287.00 429.81 1,170.08 -1,116.92 51.16 2016 年 9 月 30 日     否 
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归还银行贷款   6,090.00 6,090.00 6,090.00   6,090.00   100.00       否 

竞买土地使用

权[注] 
  7,081.00 7,081.00 7,081.00   7,081.00   100.00       否 

补充流动资金   13,700.00 13,700.00 13,700.00   13,700.00   100.00       否 

向香港子公司

增资 
  5,400.00 5,340.90 5,340.90   5,340.90   100.00       否 

超募资金投向

小计 
  55,391.00 55,331.90 55,331.90 4,345.92 46,460.41 -8,871.49 83.97       否 

合计   78,833.00 78,773.90 78,773.90 4,345.92 69,902.41 -8,871.49 88.74         

未达到计划进度原因(分具

体项目) 

2011 年 4 月 2 日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、

“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于 2010 年 12 月 30 日通过公开竞价方式竞得。

截至 2011 年 12 月 31 日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已

将在原址已累计投入的募集资金 4,023.12 万元全额退回至募集资金专户。  

2012 年 6 月 16 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》和《关

于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》：“电子电动玩具生产建设项目”计划追加 20,833 万元投资，扣除之前已经使用超募

资金支付的部分募投项目土地款项 2,419 万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为 18,414 万元，主要用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配套设

施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加 2,287 万元投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。 

2014 年度“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”建设在实施过程中，因受部分土地拆迁受阻以及 2014 年年中天气异常降水集中这两个主要因

素影响，延缓工程建设进度。2015 年募投项目主体工程基本完工，但尚未完全竣工，主要原因是公司多方调研和论证，认为公司原来生产设备方案有必要进一

步提升，实现“智能化”工厂，提高公司产品竞争力，故公司对原有设备方案进行调整，公司正督促工程承建方抓紧建设，加快进度，确保项目在 2016 年 9 月

30 日前全部建成投入生产。 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 
无 

超募资金的金额、用途及使 本公司实际募集资金净额为人民币 78,823.54 万元，扣除承诺投资项目募集资金投资总额 23,442 万元，超募资金金额为人民币 55,381.54 万元。 
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用进展情况 2010 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》，同意用超募资金中的 3,490 万元偿还银行借款；

2010 年 8 月 11 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案》，同意用超募资金中的 2,600 万元偿还银行借

款。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 6,090 万元偿还银行借款。 

2010 年 10 月 20 日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用超募资金 9,000 万元补充流动资金，并

承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于 2011 年 3 月 9日从募集资金专户提取 9,000 万元用于永久性

补充流动资金。2013 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意用超募资金 4,700

万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于 2013 年 5 月 30 日从募集资金专户提取

4,700 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 13,700 万元补充流动资金。 

2010 年 12 月 20 日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意用不超过 9,500 万元的超募

资金通过竞买方式购买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已累计支出 9,500

万元。 

2011 年 6 月 3 日，本公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方

式的议案》，同意使用超额募集资金人民币 5,400 万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场

所。2011 年 6 月 13 日，本公司实际向香港子公司增资人民币 5,340.90 万元。 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 

由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，已不适合

作为工业生产用地，本公司 2011 年 4 月 2日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点

由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目的实施，本公司已将在原址累计投入的募集资金 4,023.12 万元退回至募集资

金专户。 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 

2010 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金

3,373.12 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2010 年 3 月 10 日，资金置换已完成。2011 年 4 月，本公司对募集资金投资项目实施地点进行变更，

并于 2011 年 6 月 13 日将已置换募集资金 3,373.12 万元自公司自有资金账户退回至募集资金专户。 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
不适用 

项目实施出现募集资金结余 不适用 
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的金额及原因 

募集资金其他使用情况 无 

[注] 竞买土地使用权实际使用超募资金 9,500.00 万元，其中地价款 2,419.00 万元用于电子电动玩具生产建设项目，按照《广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第一次临时

股东大会决议公告》（详见《巨潮资讯网》2012 年 6 月 19 日公告）及《平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的核查意见》（详见《巨潮资

讯网》2012 年 6 月 1 日公告），原使用超募资金支付的地价款 2,419.00 万元作为对“电子电动玩具生产建设项目”的追加投资，现将 2,419.00 万元从购买土地使用权项目

转入增加“电子电动玩具生产建设项目”的投入。 

 




