
新华都购物广场股份有限公司 

关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

一、募集资金基本情况 

    1、实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1720 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本

公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币

普通股（A 股）股票 36,426,517 股，发行价为每股人民币 12.52 元，共计募集资金 456,059,992.84

元，扣除承销和保荐费用 14,000,000.00 元后的募集资金为 442,059,992.84 元，已由主承销商安信

证券股份有限公司于 2011 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股

说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

1,936,426.52 元后，公司本次募集资金净额为 440,123,566.32 元。上述募集资金到位情况业经中审

国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（中审国际验字〔2011〕第 01020363

号）。 

2、募集资金使用和结余情况 

本公司以前年度已使用募集资金 322,940,000.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行

手续费的净额为 18,021,347.22 元；2015 年 1-12 月实际使用募集资金 115,120,000.00 元，收到的

银行存款利息扣除银行手续费的净额为 3,117,540.52 元；累计已使用募集资金 438,060,000.00 元，

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为  21,138,887.74 元。  

    截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,202,454.06 元（包括累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费的净额）。 

二、募集资金存放和管理情况 

1、募集资金管理情况  

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司

实际情况，制定了《新华都购特广场股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构

安信证券股份有限公司于2011年12月20日与中国农业银行福建省福州市鼓屏支行签订了《募集资

金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。  

2、募集资金专户存储情况 

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司该项目只有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 

单位：人民币元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 

中国农业银行福建省福州市鼓屏支行 13-003101040013099   23,202,454.06  含定期存款及通知存款 



合计  
  

   23,202,454.06   
 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

1、 募集资金的实际使用情况 

  单位：人民币万元 

募集资金总额 44,012.36 
本年度投入募集资金总额 11,512 

报告期内变更用途的募集资金总额 3589 

累计变更用途的募集资金总额 9546 
已累计投入募集资金总额 43,806 

累计变更用途的募集资金总额比例 21.69% 

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否

已变

更项

目(含

部分

变更) 

募集资

金承诺

投资总

额 

调整

后投

资总

额(1) 

本年度

投入金

额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期

末投资

进度

(%)(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目  

连锁超市及百货发展

项目 
是 48,135 57,681 11,512 43,806 75.95%  -7,999.21 否 否 

承诺投资项目小计 - 48,135 57,681 11,512 43,806 75.95%  -7,999.21 否  

超募资金投向  

归还银行贷款（如有） -      - - - - 

补充流动资金（如有） -      - - - - 

超募资金投向小计 -      -   - 

合计 - 48,135 57,681 11,512 43,806 75.95%  -7,999.21  - 

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

（分具体项目） 

部分门店因开发商推迟交付影响了进度；受宏观环境及电商等影响，2015 年上海九亭店、

南昌洪城店因亏损严重而关店，致使收益未达预期。 

项目可行性发生重大

变化的情况说明 
无。 

超募资金的金额、用

途及使用进展情况 
无。 

募集资金投资项目实

施地点变更情况 

适用。 

（1）原拟使用资金2,767万元新开设厦门中山路百货店（百货，面积21,000㎡），因原

物业无法交付，现以上海和南昌的物业项目进行替换，变更为使用资金2,088万元开设上

海九亭店（超市，面积17,665㎡）和使用资金1,639万元开设南昌洪城店（超市，面积14,000

㎡）。 

（2）原拟使用资金 814 万元新开设贵阳长江店（超市，面积 6,000 ㎡），因原物业无法

交付，现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金 1,631 万元开设福

州龙芝店（超市，面积 10,893 ㎡）、使用资金 571 万元开设厦门杏林店（超市，面积 3,135

㎡）和使用资金 1,151 万元开设泉州洛江店（超市，面积 10,640 ㎡）。 



（3）原拟使用资金1,615万元新开设遵义市延安店（超市，面积12,000㎡），因原物业

无法交付，现以龙岩连城的物业项目进行替换，变更为使用资金1,632万元开设龙岩连城

阳光新都店（超市，面积10,702㎡）。 

（4）原拟使用资金2,003万元新开设贵州省遵义百货店（百货，面积14,000㎡），因原

物业无法交付，现以南昌、龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金1,896万元开设南

昌金沙店（超市，面积14,272㎡）、使用资金1,163万元开设龙岩莲峰店（超市，面积4,400

㎡）。 

（5）原拟使用资金1,341万元新开设贵州省遵义店（超市，面积10,000㎡），因原物业

无法交付，现以厦门的物业项目进行替换，变更为使用资金1,937万元开设厦门新阳店（超

市，面积15,160㎡）。 

（6）原拟使用资金1,014万元新开设贵阳市延安店（超市，面积7,500㎡），因原物业无

法交付，现以三明、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,100万元开设三明将乐

店（超市，面积8,100㎡）、使用资金658万元开设泉州池店店（超市，面积6,768㎡）。 

（7）原拟使用资金667万元新开设贵阳市金阳店（超市，面积5,000㎡），因原物业无法

交付，现以宁德的物业项目进行替换，变更为使用资金712万元开设宁德福安店（超市，

面积6,029㎡）。 

(8)原拟使用资金1,205万元新开设泉州市南安美林店（超市，面积9000㎡），

因原物业无法交付，现以泉州、漳州的其它物业项目进行替换，变更为使用资金

920万元开设泉州安溪上田店（超市，面积14,618㎡）、使用资金450万元开设泉

州安溪德苑店（超市，面积6, 180㎡）、使用资金1,630万元开设漳州漳浦绥安店

（超市，面积11676㎡）。 

(9)、原拟使用资金1,225万元新开设汕头市长乐店（超市，面积8,500㎡），因

原物业无法交付，现以龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金2,800万元开

设龙岩美食城店（超市、百货，面积19,568㎡）。 

(10)、原拟使用资金531万元新开设汕头市乐山店（超市，面积4000㎡），因原

物业无法交付，现以江西的物业项目进行替换，变更为使用资金750万元开设江

西金溪财富店（超市，面积10,066㎡）。 

募集资金投资项目实

施方式调整情况 
无。 

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 

适用。 

公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目 68,674,591.27

元。此事项已经中审会计师事务所有限公司以“中审国际鉴字[2012]第 01020204 号”报

告审核鉴证。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2012 年 5 月完成

以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。 

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公

司流动资金的议案》：在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，公司用

闲置募集资金 22,000 万元暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。公司于 2012 年

6 月 14 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 

2012 年 11 月 28 日 22,000 万元已全部返还幕集资金专户。 

项目实施出现募集资 不适用。 



金结余的金额及原因 

尚未使用的募集资金

用途及去向 

截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，余额

为 23,202,454.06 元。 

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他

情况 

无。 

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明 

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

1、变更募集资金投资项目情况表 

  单位:人民币万元        

变更后的项目 
对应的原承诺

项目 

变更后项

目拟投入

募集资金

总额（1） 

本年度

实际投

入金额 

截至期末

实际累计

投入金额

(2) 

截至期末

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

上海九亭店 厦门中山路 

百货店 

2,088 0 1,670 79.98% 2012.11 -3470.97  否 否 

南昌洪城店 1,639 152 2253 137.46% 2013.2 -3407.00  否 否 

福州龙芝店 

贵阳长江店 

1,631 42 1643 100.74% 2012.1. 371.77  是 否 

厦门杏林店 571 3 582 101.93% 2012.6 577.55  是 否 

泉州洛江店 1,151 -4 1512 131.36% 2012.7 -663.17  是 否 

连城阳光新都 遵义市延安店     1,632 989 989 60.60% 2015.2. 135.90  是 否 

南昌金沙店 贵州省遵义百

货店 

    1,896 35 1889 99.63% 2013.12. -313.98  是 否 

龙岩莲峰店    1,163 -198 957 82.29% 2013.1 -98.39  是 否 

厦门新阳店 贵州省遵义店     1,937 -29 2028 104.70% 2014.1 -195.48  是 否 

三明将乐店 

贵阳市延安店 

    1,100 -19 981 89.18% 2014.1 -225.52  是 否 

泉州池店店 
      

658 
0 364 55.32% 2014.6 -7.78  是 否 

宁德福安店 贵阳市金阳店 
      

712 
0 979 137.5% 2014.2 -568.52  是 否 

安溪上田店 

南安美林店 

920 1276 1276 138.69% 2014.11 -73.93  是 否 

安溪德苑店 450 283 283 62.89% 2014.12 73.42  是 否 

漳浦绥安店 1630 1671 1671 102.45% 2014.12 118.87  是 否 

龙岩美食城店 
 

汕头长乐店 2800 2895 2895 103.39% 2013.2 -761.00  是 否 

江西金溪财富

店 
汕头乐山店 750 1107 1107 147.6% 2015.2 -230.45  是 否 



合计 - 22728 8203 23079 101.54%  -8738.68 - - 

变更原因、决

策程序及信息

披露情况说明

（ 分 具 体 项

目） 

1、连锁超市及百货发展项目变更 

（1）原拟使用资金2,767万元新开设厦门中山路百货店（百货，面积21,000㎡），因原物业

无法交付，现以上海和南昌的物业项目进行替换，变更为使用资金2,088万元开设上海九亭店（超

市，面积17,665㎡）和使用资金1,639万元开设南昌洪城店（超市，面积14,000㎡）。 

（2）原拟使用资金 814 万元新开设贵阳长江店（超市，面积 6,000 ㎡），因原物业无法交付，

现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金 1,631 万元开设福州龙芝店（超市，

面积 10,893 ㎡）、使用资金 571 万元开设厦门杏林店（超市，面积 3,135 ㎡）和使用资金 1,151

万元开设泉州洛江店（超市，面积 10,640 ㎡）。 

（3）原拟使用资金 1,615 万元新开设遵义市延安店（超市，面积 12,000 ㎡），因原物业无

法交付，现以龙岩连城的物业项目进行替换，变更为使用资金 1,632 万元开设龙岩连城阳光新都

店（超市，面积 10,702 ㎡）。 

（4）原拟使用资金 2,003 万元新开设贵州省遵义百货店（百货，面积 14,000 ㎡），因原物

业无法交付，现以南昌、龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金 1,896 万元开设南昌金沙店

（超市，面积 14,272 ㎡）、使用资金 1,163 万元开设龙岩莲峰店（超市，面积 4,400 ㎡）。 

（5）原拟使用资金 1,341 万元新开设贵州省遵义店（超市，面积 10,000 ㎡），因原物业无

法交付，现以厦门的物业项目进行替换，变更为使用资金 1,937 万元开设厦门新阳店（超市，面

积 15,160 ㎡）。 

（6）原拟使用资金 1,014 万元新开设贵阳市延安店（超市，面积 7,500 ㎡），因原物业无法

交付，现以三明、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金 1,100 万元开设三明将乐店（超市，

面积 8,100 ㎡）、使用资金 658 万元开设泉州池店店（超市，面积 6,768 ㎡）。 

（7）原拟使用资金 667 万元新开设贵阳市金阳店（超市，面积 5,000 ㎡），因原物业无法交

付，现以宁德的物业项目进行替换，变更为使用资金 712 万元开设宁德福安店（超市，面积 6,029

㎡）。 

(8)原拟使用资金 1,205 万元新开设泉州市南安美林店（超市，面积 9000 ㎡），因原物业无法

交付，现以泉州、漳州的其它物业项目进行替换，变更为使用资金 920 万元开设泉州安溪上田

店（超市，面积 14,618 ㎡）、使用资金 450 万元开设泉州安溪德苑店（超市，面积 6, 180 ㎡）、

使用资金 1,630 万元开设漳州漳浦绥安店（超市，面积 11676 ㎡）。 

(9)、原拟使用资金1,225万元新开设汕头市长乐店（超市，面积8,500㎡），因原物

业无法交付，现以龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金2,800万元开设龙岩美食城

店（超市、百货，面积19,568㎡）。 

(10)、原拟使用资金 531 万元新开设汕头市乐山店（超市，面积 4000 ㎡），因原物

业无法交付，现以江西的物业项目进行替换，变更为使用资金 750 万元开设江西金溪财

富店（超市，面积 10,066 ㎡）。 

 

2、变更程序和信息披露情况 

（1）2012 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募

集资金投资项目的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券均分别发表意见，同意公

司该次募集资金投资项目的变更；2012 年 8 月 15 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议并

通过了该项议案。相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）披露。 

（2） 2014 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资

金投资项目的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券均分别发表意见，同意公司该

次募集资金投资项目的变更；2014 年 5 月 7 日，公司 2013 年度股东大会审议并通过了该项议案。

相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。 

(3) 2015 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集

资金投资项目的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券均分别发表意见，同意公司

该次募集资金投资项目的变更；2015 年 6 月 23 日，公司 2014 年度股东大会审议并通过了该项

议案。相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。 

 

未达到计划进

度或预计收益

的情况和原因

（ 分 具 体 项

目） 

受宏观环境及电商等影响，2015 年上海九亭店、南昌洪城店因亏损严重而关店，致使收益未达

预期。 

变更后的项目

可行性发生重

大变化的情况

说明 

无。 

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存

在募集资金管理违规情况。 

 

 

 

 

         新华都购物广场股份有限公司 

                                                            董  事  会 

          二〇一六年四月十九日  

 

 

 




