
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 

2016 年度募集资金存放与使用情况的说明 

 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1049 号文核准，并

经深圳证券交易所同意，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商海通证券股份有限公

司采用非公开发行的方式，非公开发行不超过人民币普通股（A 股）

14,731 万股。发行价格为每股 11.11 元。截至 2014 年 11 月 19 日止，

公司实际已向包括哈尔滨电气集团公司在内的九名特定对象发行人

民币普通股(A 股)71,732,673 股，募集资金总额 796,949,997.03 元。

扣除承销费和保荐费 13,000,000.00 元后的募集资金为人民币

783,949,997.03 元，已由海通证券股份有限公司于 2014 年 11 月 20

日存入本公司开立在中国建设银行股份有限公司佳木斯分行营业部

账号为 23001685151059799999 和中国银行股份有限公司佳木斯分行

账号为 175197888888 的募集资金专户；减除其他发行费用人民币

2,600,000.00 元后，募集资金净额为人民币 781,349,997.03 元。上

述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其

出具“大华验字[2014]000484 号”验资报告。公司对募集资金采取

了专户存储制度。   

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入

301,819,393.01 元，其中：2014 年 12 月公司用募集资金置换预先投

入资金共计 189,693,502.31 元，业经大华会计师事务所（特殊普通

合伙）大华核字[2014]005185 号《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证，



2015 年度使用募集资金 67,558,012.05 元，2016 年度使用募集资金

44,567,878.65 元。 

2014 年 12 月 29 日，第六届第二十二次董事会议决议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将

以 70,000,000.00 元募集资金暂时补充公司流动资金，2015 年 6 月

归还暂时补充公司流动资金的募集资金 70,000,000.00 元。2015 年 7

月 1 日第六届第二十六次董事会议决议审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以 90,000,000.00 元募

集资金暂时补充公司流动资金，2016 年 6 月归还暂时补充公司流动

资金的募集资金 90,000,000.00 元。 

2014 年 12 月 29 日，第六届第二十二次董事会议决议审议通过

了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用

不超过 370,000,000.00 元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在

上述额度内，资金可以在决议有效期(2014 年 12 月 29 日—2015 年

12 月 29 日)内滚动使用。2014 年度、2015 年度，公司滚动使用闲置

募集资金 37,000.00 万元分别向中国银行股份有限公司、中信证券股

份有限公司、海通证券股份有限公司累计购买 18 笔保本型理财产品。 

2016 年 3 月 10 日，第七届第二次董事会议审议通过了《关于使

用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过

370,000,000.00 元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额

度内，资金可以在决议有效期(2016年 3月 10日—2017年 3月 10日) 

内滚动使用。截止 2016 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买保

本型理财产品 370,000,000.00 元。 

2016 年 3 月 25 日公司第七届第三次董事会、2016 年 4 月 20 日

2015 年年度股东大会审议通过《关于结束苏州佳电募投项目建设并



将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施

进度》的议案，同意结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资

金 13,461.38 万元永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进

度。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用苏州佳电募投项目剩余募

集资金永久补充流动资金为 44,000,000.00 元 

募集资金专户 2014 年度利息收入扣除手续费净额人民币

235,838.76 元、2015 年度理财收益、利息收入扣除手续费等净额人

民币 12,199,549.62 元、2016 年度理财收益、利息收入扣除手续费

等净额人民币 12,031,097.18 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集

资金专户余额为人民币 89,997,089.58 元。         

二、募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照

中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

法律法规，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨电气集团佳木斯电机

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管

理制度》经本公司 2014 年第六届第二十二次董事会审议通过。 

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集

资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保

证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查

询募集资金专户资料。 

根据本公司与海通证券股份有限公司及募集资金账户开户银行

签订的《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，公司单

次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币

5,000.00 万元以上且支取的金额达到募集资金总额扣除发行费用后



净额的 20%的，本公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，并提

供专户的支出清单，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专

户的商业银行查询募集资金专户资料。因高效电机及低温潜液生产基

地项目实施主体为本公司全资子公司苏州佳电飞球电机有限公司，故

本公司、海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司太仓分

行与苏州佳电飞球电机有限公司共同签署了《非公开发行股票募集资

金专户存储四方监管协议》，根据已签订的募集资金专户存储四方监

管协议，公司将项目募集资金投入苏州佳电飞球电机有限公司在中国

建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 太 仓 分 行 开 设 的 专 户 （ 账 号 ：

32201997346051503805）18,400 万元；大型防爆电机和防爆节能发

电机研发生产基地项目实施主体为本公司全资子公司天津佳电飞球

电机有限公司，故本公司、海通证券股份有限公司、中国工商银行股

份有限公司天津西青支行与天津佳电飞球电机有限公司共同签署了

《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，根据已签订的

募集资金专户存储四方监管协议，公司将项目募集资金投入天津佳电

飞球电机有限公司在中国工商银行股份有限公司天津西青支行开设

的专户（账号：0302085529100015984）8,000 万元。 

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：   

金额单位：人民币元 

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 

中国建设银行股份有

限公司佳木斯分行 
23001685151059799999 333,949,997.03  61,161,368.05 活期 

中国银行股份有限公

司佳木斯分行  
175197888888 450,000,000.00 15,746,558.87 活期 

中国建设银行股份有

限公司太仓分行 
32201997346051503805 --- 4,283,994.50 活期 

中国工商银行股份有

限公司天津西青支行 
0302085529100015984 --- 8,805,168.16 活期 

合 计  783,949,997.03 89,997,089.58  

初始存放金额中包含未扣除的发行费用 2,600,000.00 元。 



三、2016 年度募集资金的使用情况 

详见附表《募集资金使用情况表》。 

 

四、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、

完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 

 

 

 

 

 

 

 

                    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 

                    2017 年 3 月 17 日 

 



附表 

募集资金使用情况表 

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 

                                                             金额单位：人民币万元 

募集资金总额 78,135.00 本年度投入募集资金总额 8,856.78 

报告期内变更用

途的募集资金总

额 

13,461.38 

已累计投入募集资金总额 34,581.93 
累计变更用途的

募集资金总额 
--- 

累计变更用途的

募集资金总额比

例 

17.23% 

承诺投资项目

和超募资金投

向 

是否

已变

更项

目

（含

部分

变

更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 

截至期末投资进

度（%）(3)＝

(2)/(1) 

项目

达到

预定

可使

用状

态日

期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

项

目

可

行

性

是

否

发

生

重

大

变

化 

承诺投资项目  

1、天津佳电大

型防爆电机和

防爆节能发电

否 45,000.00 45,000.00 2,289.20 12,141.63 26.98% 
延缓

项目 
--- --- 是 



机研发生产基

地项目 

2、苏州佳电高

效电机及低温

潜液电机生产

基地建设项目 

否 34,695.00 19,673.62 2,167.58 18,040.30 91.70% 

2015

年 9

月 

（589.33） --- 是 

补充流动资金 --- --- 13,461.38 4,400.00 4,400.00 --- --- --- --- --- 

承诺投资项目

小计 
--- 79,695.00 78,135.00 8,856.78 34,581.93 --- --- --- --- --- 

超募资金投向  

银行定期存款 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

补充流动资金 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

理财产品 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

超募资金投向

小计 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

合计 --- 79,695.00 78,135.00 8,856.78 34,581.93 --- --- --- --- --- 

未达到计划进

度或预计收益

的情况和原因

（分具体募投

项目） 

由于公司产品销量及销售价格出现较大幅度下滑，公司本着对全体投资者高度负责的态度，为规避募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，

于 2016 年 3 月 25 日公司第七届第三次董事会、2016 年 4 月 20 日 2015 年年度股东大会审议通过，同意终止苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项

目后续建设，并决定天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目缓建。 

项目可行性发

生重大变化的

情况说明 

由于国内宏观经济放缓，石化、钢铁、煤炭等多个下游行业产能过剩，项目停建、缓建严重，公司本着对全体投资者高度负责的态度，为规避募投项目所带来

的投资风险，确保募集资金使用的有效性，2016 年 3 月 25 日公司第七届第三次董事会、2016 年 4 月 20 日 2015 年年度股东大会审议通过，同意终止苏州佳电

高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目后续建设，并将苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目节余的募集资金永久补充流动资金，并决定天

津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目缓建。 

超募资金的金

额、用途及使用

进展情况 

不适用 

募集资金投资

项目实施地点
不适用 



变更情况 

募集资金投资

项目实施方式

调整情况 

2016 年 3 月 25 日公司第七届第三次董事会、2016 年 4 月 20 日 2015 年年度股东大会审议通过，同意终止苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目

后续建设，并将苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目节余的募集资金永久补充流动资金，并决定天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发

生产基地项目缓建。 

募集资金投资

项目先期投入

及置换情况 

2014 年 12 月 29 日第六届第二十二次董事会议决议公告审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以增资方式将募集资

金分别转给天津佳电飞球电机有限公司及苏州佳电飞球电机有限公司。其中：以总额 18,400 万元对苏州佳电飞球电机有限公司进行增资（其中包含 11,049.44

万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,已于 2015 年 1 月实施置换），以总额 8,000 万元对天津佳电飞球电机有限公司进行增资（其中包含 2,919.91 万

元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,已于 2015 年 1 月实施置换），以及 5,000 万元直接从募集资金账户置换出的自筹资金，大华会计师事务所(特殊普

通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核截止 2014 年 11 月 30 日公司预先投入金额共计人民币 18,969.35 万元，出具了大华核字

[2014]005185 号《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司就本次置换

事项出具了核查意见。 

用闲置募集资

金暂时补充流

动资金情况 

不适用 

项目实施出现

募集资金结余

的金额及原因 

2016 年 3 月 25 日公司第七届第三次董事会、2016 年 4 月 20 日 2015 年年度股东大会审议通过，同意终止苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目

后续建设，并将苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目节余的募集资金永久补充流动资金。 

尚未使用的募

集资金用途及

去向 

2016 年 3 月 10 日，第七届第二次董事会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 370,000,000.00 元的闲置募

集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期(2016 年 3 月 10 日—2017 年 3 月 10 日)内滚动使用。截止 2016 年 12 月 31 日公司已使用

暂时闲置的募集资金 37,000.00 万元购买保本型理财产品，剩余资金则存放于指定的募集资金专户中。 

募集资金使用

及披露中存在

的问题或其他

情况 

无 

 




