
 

 平安证券股份有限公司  

关于广东高乐玩具股份有限公司  

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见  

    平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为广东

高乐玩具股份有限公司（以下简称“高乐股份”或“公司”）首次公开发行股票

并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对高乐股份 2017 年度募集资金

存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：  

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37 号文核准，公司于 2010 年 1

月 20 日向社会公众公开发行人民币普通股 38,000,000 股，每股面值为人民币 1

元，每股发行价格为人民币 21.98 元，募集资金总额为人民币 835,240,000.00

元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币

52,580,600.00 元，实际募集资金净额为人民币 782,659,400.00 元。上述资金

已于 2010 年 1月 25日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010

年 1 月 25 日出具的深鹏所验字[2010]031 号验资报告审验。 

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010 年第一

期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好

2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)规定，公司将原计入上市发行费用

的广告费、路演费、上市酒会费等费用 5,576,050.00 元调整至当期损益，调整

后实际募集资金净额变更为 788,235,450.00 元。 

  



（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

时间 金额（单位：人民币元） 

2010 年 1 月 25 日募集资金总额 835,240,000.00 

减：发行费用 47,004,550.00 

2010 年 1 月 25 日实际募集资金净额 788,235,450.00 

加：以前年度利息收入 66,586,996.40 

减：以前年度已使用金额 783,961,061.28 

截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 70,861,385.12 

加：本年度利息收入 579,335.31 

减：本年度已使用金额 61,978,293.20 

截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 9,462,427.23 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况 

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企

业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。 

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行

专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围

内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目

实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期

对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 

（二）募集资金在专项账户的存放情况 

经公司董事会审议通过，公司在中国工商银行股份有限公司普宁支行（账号

2019002229201020062）、普宁市农村信用合作联社占陇信用社（账号

80020000001114065）、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行（账号

683457756227 ）、 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 五 羊 支 行 （ 账 号



44116239801801002376）开设了 4 个募集资金存放专项账户。2011 年 3 月，公

司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户（账号

44116239801801002376）已注销，该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银

行股份有限公司普宁支行募集资金专户（账号 2019002229201020062）。2015 年

2 月，公司在普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金专户（账号

80020000001114065）已注销，该专户内存储的募集资金余额全部转入在广东普

宁汇成村镇银行新开立的募集资金专户（账号 80020000006830888）。2017 年 2

月，公司在广东普宁汇成村镇银行股份有限公司开立的募集资金专户 （定期存

款）80020000008895119 已注销，该专户内存储的募集资金余额全部转入在广东

普宁汇成村镇银行开立的募集资金专户 80020000006830888。2017 年 9 月，公司

在中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行开立的募集资金专户

683457756227 已注销，该专户内存储的募集资金余额全部转入在广东普宁汇成

村镇银行开立的募集资金专户 80020000006830888。 

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 

开户行 账号 余额（元） 备注 

中国工商银行股份有限公司

普宁支行 
2019002229201020062 556,358.83 活期 

广东普宁汇成村镇银行 80020000006830888 8,906,068.40 活期 

合计  9,462,427.23  

（三）募集资金三方监管情况 

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2010年3月2日与保荐

机构平安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市

农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交

通银行股份有限公司广州五羊支行签订了《募集资金三方监管协议》，2014年11

月，公司和保荐机构平安证券股份有限公司与广东普宁汇成村镇银行股份有限公

司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证

专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 



三、本年度募集资金使用情况 

公司募集资金实际使用详细情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理

的违规情形。 

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的

结论性意见 

经核查，平安证券股份有限公司认为：高乐股份 2017 年度募集资金的存放

及使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）和《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及文件的规定，不存在违

规使用募集资金和损害股东利益的情况。  



附件 1 

募集资金使用情况对照表 

单位：人民币万元 

募集资金总额 78,823.54 本年度投入募集资金总额 6,197.83 

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总额 84,593.94 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变更项

目，（含部分变

更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投入进

度（%）(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目：           

1、电子电动玩具生产建

设项目 

否 19,741.00 19,741.00  19,741.00 100.00 2016 年 12 月 31 日  否 否 

2.、新建研发中心项目 否 3,701.00 3,701.00  3,701.00 100.00 2016 年 12 月 31 日  否 否 

承诺投资项目小计  23,442.00 23,442.00  23,442.00 100.00     

超募资金投向：           

1、增加《电子电动玩具

生产建设项目》投资规模 

否 20,833.00 20,833.00 5,920.94 26,653.04 127.94    否 

2、增加《新建研发中心

项目》投资规模 

否 2,287.00 2,287.00 276.89 2,287.00 100.00    否 

3、归还银行贷款  6,090.00 6,090.00  6,090.00 100.00    否 

4、补充流动资金  13,700.00 13,700.00  13,700.00 100.00    否 

5、竞买土地使用权[注]  7,081.00 7,081.00  7,081.00 100.00    否 



6、向香港子公司增资  5,400.00 5,340.90  5,340.90 100.00    否 

超募资金投向小计  55,391.00 55,331.90 6,197.83 61,151.94 110.52        否 

合计  78,833.00 78,773.90 6,197.83 84,593.94 107.39     

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（分具体项目） 

2011 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生

产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系公司于 2010 年 12 月

30 日通过公开竞价方式竞得。截至 2011 年 12 月 31 日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集

资金的安全使用及募投项目的顺利实施，公司已将在原址已累计投入的募集资金 4,023.12 万元全额退回至募集资金专户。  

2012 年 6 月 16 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资

的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》：“电子电动玩具生产建设项目”计划追加 20,833 万

元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项 2,419 万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为 18,414 万元，主要

用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目”计划追加 2,287 万元投资，主要用

于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。 

电子电动玩具生产项目和新建研发中心项目于 2016 年 12 月达到可使用状态，并结转固定资产。电子电动玩具生产项目在 2017 年 2 月 15

日投入试生产，报告期尚未达到产能，因此未达到预期的收益。 

新建研发中心项目在 5月底正式启用，尚未能实现预期的效益。 

2014 年度“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”建设在实施过程中，因受部分土地拆迁受阻以及 2014 年年中天气异常降水集

中这两个主要因素影响，延缓工程建设进度，2015 年募投项目主体工程基本完工，但尚未完全竣工主要原因是公司多方调研和论证，认为

公司原来生产设备方案有必要进一步提升，实现“智能化”工厂，提高公司产品竞争力，故公司对原有设备方案进行调整，项目在 2017 年 2

月 15 日建成投入试生产。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 

公司实际募集资金净额为人民币 78,823.54 万元，扣除承诺投资项目募集资金投资总额 23,442 万元，超募资金金额为人民币 55,381.54 万元。 

2010 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》，同意用超募资金中的 3,490 万

元偿还银行借款；2010 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案》，同意用

超募资金中的 2,600 万元偿还银行借款。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司已累计使用超募资金 6,090 万元偿还银行借款。 

2010 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用超募资金 9,000 万元

补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司于 2011 年 3 月 9 日从募集

资金专户提取 9,000 万元用于永久性补充流动资金。2013 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金

永久性补充流动资金的议案》，同意用超募资金 4,700 万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进

行证券投资等高风险投资。公司于 2013 年 5 月 30 日从募集资金专户提取 4,700 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日止，



公司已累计使用超募资金 13,700 万元补充流动资金。 

2010 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意用不超过

9,500 万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至 2011 年 12

月 31 日止，公司已累计支出 9,500 万元。 

2011 年 6 月 3 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确<关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>

的实施主体和实施方式的议案》，同意使用超额募集资金人民币 5,400 万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再由香

港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。2011 年 6 月 13 日，公司实际向香港子公司增资人民币 5,340.90 万元。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 

由于公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生

较大变化，已不适合作为工业生产用地，公司 2011 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地

点的议案》，同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目的实施，公司已

将在原址累计投入的募集资金 4,023.12 万元退回至募集资金专户。 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2010 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同

意使用募集资金 3,373.12 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2010 年 3 月 10 日，资金置换已完成。2011 年 4 月，公司对募

集资金投资项目实施地点进行变更，并于 2011 年 6 月 13 日将已置换募集资金 3,373.12 万元自公司自有资金账户退回至募集资金专户。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专项账户 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他

情况 

无 

[注] 竞买土地使用权实际使用超募资金 9,500.00 万元，其中地价款 2,419.00 万元用于电子电动玩具生产建设项目，按照《广东高乐玩具股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告》（详见《巨潮资讯网》2012 年 6 月 19 日公告）及《平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金对募投项目追加投资

事项的核查意见》（详见《巨潮资讯网》2012 年 6 月 1 日公告），原使用超募资金支付的地价款 2,419.00 万元作为对“电子电动玩具生产建设项目”的追加

投资，现将 2,419.00 万元从购买土地使用权项目转入增加“电子电动玩具生产建设项目”的投入。



【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于广东高乐玩具股份有限公司2017年度

募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】  
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