
证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2022-009 

 

启迪药业集团股份公司 

董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告 

 

 

 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本

公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2017]87 号）核准，公司 2017 年 5 月于深圳证券

交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,140,000 股，发行价为人民

币 17.76 元/股，募集资金总额为人民币 286,646,400.00 元，扣除承销及保荐费

用人民币 6,800,000.00 元，余额为人民币 279,846,400.00 元，另外扣除中介机

构费和其他发行费用人民币 1,150,000.00 元，实际募集资金净额为人民币

278,696,400.00 元。 

该次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 2 日，本次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 3 日出具天职业

字[2017]12468 号验资报告。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 172,458,600.37

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 



元，（含置换金额 30,456,400.00 元），其中：2017 年度使用 13,163,914.11

元，2018 年度使用 21,917,339.21 元，2019 年度使用 46,943,788.67 元，2020

年度使用 31,679,658.93 元，本报告期内使用 28,297,499.45 元，均投入募集资

金项目。 

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 172,458,600.37

元，募集资金专户余额为人民币 127,327,485.03 元与截止 2021 年 12 月 31 日剩

余实际募集资金净额人民币 106,237,799.63 元的差异为人民币 21,089,685.4

元，系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监

管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、当时有效的《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《公司募

集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制

度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监

督等进行了规定。该《管理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第

一次临时股东大会审议通过。 

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，

本公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司

衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；

同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公

司（以下简称“中药公司”），已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳

分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡

阳雁峰支行开设募集资金专项账户；专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，

不用作其他用途。 

（二）募集资金三方监管协议情况 

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中德证券有限责



任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银

行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26

日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》；

公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与中信银

行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募

集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰

支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 

（三）募集资金专户存储情况 

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 

                                           金额单位：人民币元 

开户单位 开户银行 银行账号 存款方式 余额(元) 

本公司 
华融湘江银行股份有限公司衡阳

高新支行 
83280312000002862 活期存款 666,941.93  

本公司 
华融湘江银行股份有限公司衡阳

高新支行 
83280331000005063 智盈存款 39,000,000.00  

本公司 
广发银行股份有限公司衡阳华新

支行 
9550880202818800115 活期存款 654,915.03  

本公司 
广发银行股份有限公司衡阳华新

支行 
9550880202818800205 通知存款 60,700,060.77  

本公司 光大银行衡阳分行 54930188000009092 活期存款 96,118.22  

中药公司 光大银行衡阳雁峰支行 54930188000009845 活期存款 10,177,915.74  

中药公司 中信银行股份有限公司衡阳分行 7404010182600000411 活期存款 16,031,532.99  

中药公司 
中国工商银行股份有限公司衡阳

城南支行 
1905022029022116733 活期存款 0.35  

合    计       127,327,485.03  

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 



（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

公司于 2017 年 6 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于

使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资

金 3,045.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金

置换事项已实施完毕。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况 

2021 年 5 月 28 日经公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常

进行和资金安全的前提下，公司可使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金投

资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理

财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过 12 个月。在上

述额度内，资金可以滚动使用。 

2021 年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下表： 

序

号 

募集资金管理

单位 

受托银行名称 购买产品名称 

认购金额

（万元） 

购买日期 赎回日期 

实际收回

情况 

本年取得收益

（元）  

1 本公司 广发银行 通知存款 10,800.00 2019年 12 月26 日 2020年4 月 28 日赎回 5000 万元 部分收回 1,189,370.48  

2 本公司 华融湘江银行 通知存款 1,350.00 2020年 10 月9 日 2021年7 月 16 日全部赎回 全部收回 150,439.93  

3 本公司 华融湘江银行 通知存款 5,070.00 2020年 10 月30 日 2021年7 月 16 日全部赎回 全部收回 564,340.80  

4 本公司 华融湘江银行 通知存款 6,517.00 2021年7 月 16 日 

2021 年 11月 9 日赎回 2600 万元，

2021年 12 月9 日赎回 3917 万元 

全部收回 491,798.63  

5 本公司 华融湘江银行 智盈存款 3,900.00 2021年 12 月9 日 2022年3 月8 日     

6 中药公司 光大银行 七天通知存款 3,000.00 2020年4 月 26 日 

2020年 12 月10 日赎回 1000万

元,2021年 2月 9日赎回 500

万,2021年 5月 25 日赎回400

万,2021年 7月 28 日赎回100

万,2021年 8月 26 日赎回400

万,2021年 9月 24 日赎回600 万 

全部收回 456,858.75  

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未支取的通知存款及智盈存款余额合计为人民币

99,700,060.77 元。 



（六）节余募集资金使用情况 

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或

非募集资金投资项目。 

（七）超募资金使用情况 

本公司不存在超募资金使用的情况。 

（八）尚未使用的募集资金用途及去向 

尚未使用的募集资金用于购买保本型理财产品及存放于专项账户中。 

（九）募集资金使用的其他情况 

本公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况表 

本公司本年度无变更募集资金投资项目情况 

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 

本公司考虑国内中药饮片及行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线

技改项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期效益，

甚至可能产生募投项目亏损。2019 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第三次会议

及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的

议案》，2019 年 6 月 26 日经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司终止中药

饮片生产线技改项目。中药饮片生产线技改项目原计划总投资 5,500.00 万元，

拟以募集资金投入 2,904.71 万元，截止项目终止时点已经投入募集资金 60.23

万元，剩余尚未使用的募集资金金额为 2,844.48 万元，剩余尚未使用的募集资

金、利息将继续存放于相应的募集资金专户，公司将积极筹划具有较好的市场前

景和盈利能力的新募集资金投资项目。 

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 

本公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金使用情况的批露与实际使用情况相符，公司不存在变相改变募



集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况，在募集资金的存放与使用方面不

存在重大违法违规的情形。 

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 

附表：募集资金使用情况对照表 

七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《启迪药业集团股份公司董事会关于

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了鉴证报告

（信会师报字[2022]第ZB10130号），“我们认为，启迪药业公司2021年度募集

资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修

订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了启迪药业公司2021年度募

集资金存放与使用情况。” 

八、保荐机构核查意见 

经核查，中德证券认为，启迪药业2021年度募集资金的存放与使用符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关

法规的规定，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。 

另外，保荐机构提请公司提高募集资金使用效率，加快现有募投项目的募集

资金使用进度，审慎筹划已终止募投项目的募集资金用途，依法合规并及时履行

信息披露义务，充分揭示相关风险，切实保障中小股东的知情权及合法利益。 

特此公告。  

启迪药业集团股份公司 

                                                    董事会 

2022 年 3 月 31 日 



附表： 

 

募集资金使用情况对照表 

             编制单位： 启迪药业集团股份有限公司                      2021 年度                           

单位： 人民币万元 

募集资金总额 27,869.64 本年度投入募集资金总额  2,829.75 

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总额  17,245.86 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募资

金投向 

是否已变更项目

（含部分变更） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投入 

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投资进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目  

1.年产 4 亿支古汉养 

生精口服液技改工程 

项目 

否 10,000.00  10,000.00 842.79 9,974.81 99.75 注 1 5,536.43 是 否 

2.年产 4 亿支古汉养 

生精口服液技改配套 

工程项目 

否 8,180.93 8,180.93 1,269.93 3,163.36 38.67 注 2   不适用 否 

3.固体制剂生产线技改 

项目 

否 6,784.00 6,784.00 717.03 4,047.46 59.66 注 3  143.36 否 否 

4.中药饮片生产线技改项

目 

是 2,904.71 60.23  60.23  已终止，详见注 4   不适用 是 

承诺投资项目小计  27,869.64  25,025.16 2,829.75 17,245.86      



超募资金投向  

合计  27,869.64 25,025.16 2,829.75 17,245.86      

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具

体项目） 

公司对年产4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目、年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目、固体制剂生产线技改项目整体达到预定可使用状态日期进行了调整，详见注1、

注 2、注 3。 

项目可行性发生重大变

化的情况说明 

公司终止了中药饮片生产线技改项目实施，详见注 4。 

超募资金的金额、用途及

使用进展情况 

不适用 

募集资金投资项目实施

地点变更情况 

不适用 

募集资金投资项目实施

方式调整情况 

不适用 

募集资金投资项目先期

投入及置换情况 

公司于2017 年6 月 8日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,045.64万元置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项已实施完毕。 

用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况 

不适用 

用闲置募集资金进行现

金管理情况 

截至 2021年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 127,327,485.03元，其中：通知存款及智盈存款余额合计为 99,700,060.77 元。 

项目实施出现募集资金

结余的金额及原因 

不适用 

尚未使用的募集资金用

途及去向 

尚未使用的募集资金用于购买保本型理财产品及存放于专项账户中 



募集资金使用及披露中

存在的问题或其他情况 

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运行指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021 年度募集资金的存放和使用情

况。 

注 1：年产4 亿支古汉养生精口服液技改项目（以下简称“4 亿支项目”） 4 亿支技改项目制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房及废水处理站已按预定计划建成投入使用，

完成其中制剂车间年产 2.5 亿支产能生产线相关设备的安装，并于2017 年 12 月通过湖南省市场监督管理局GMP 认证，已建成的部分生产线于 2018 年第二季度开始正式投产。剩

余 1.5 亿支产能生产线相关设备尚未采购和安装，未来将根据古汉养生精口服液销售情况逐步实施，直至达到年产 4 亿支的产能。由于提取车间设计时间较早，所需设备迭代更新

较快，公司在积极推进 4 亿支项目建设的同时，需对 4 亿支项目进行工艺自动化、智能化的提升，相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。2020 年度新冠肺炎疫情的

发生对项目整体进度造成一定的不利影响，结合 4 亿支项目提取车间目前的实施进度、实际建设周期、设备调试验证、GMP 认证审批以及下游市场销售等预计情况，公司决定将 4

亿支项目整体达到预定可使用状态日期调整为 2022 年 12 月。上述项目延期事项已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议审议通过。截至

2021 年 12 月 31 日，项目提取车间已完成土建施工、净化工程施工及满足 2.5 亿支产能的设备采购、安装和调试验证，并取得生产许可证投产。 

注 2： 年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目（以下简称“配套工程项目”）配套工程项目拟建设原料仓库、辅料仓库、包材库、综合仓库、立体成品库等 5 个仓库

及科研质检楼、成果转化楼、技术交流中心等 3 栋研发楼，为生产服务，以确保产品周转和市场营销的需要，确保环保达标排放，并逐步形成新的医药研发中心，建设高水平的技

术研发平台，进一步提高本公司生产技术及新药研发创新能力。由于配套工程项目前期调研、报批、落地建设等时间超出公司预计时间，以及对该投资项目科研质检楼软硬件进行

了调整和提升，根据工程建设周期及取得生产许可证审批预计情况，为确保配套工程项目的实施质量，发挥募集资金作用，确保逐步实现公司研发技术能力以及仓储容量与公司发

展需要匹配，公司决定将配套工程项目达到预定可使用状态日期调整为 2022 年 12 月。上述延期事项已经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第

三次会议审议通过。配套工程项目中的科研质检楼、辅料仓库原计划 2020 年 6 月 30 日前完成，2020 年受新冠肺炎疫情影响，公司将建设计划调整至 2021 年 3 月 31 日前完成建

设投入使用，后续仓储建设将根据 4 亿支项目的产能及销售情况逐步实施。经 2020 年 6 月 29 日召开的第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议审议，本次延期是对配套工

程项目部分工程建设时间的调整，不涉及对该项目整体预计完成时间的调整。截至 2021 年 12 月 31 日，配套工程项目中的科研质检楼和辅料仓库已完成土建施工和室内装修工程

施工，按达到预定可使用状态日期（2021 年 3 月）投入使用。配套工程项目中的成果转化楼已完成施工图设计和初步设计审批。 

注 3：固体制剂生产线技改项目（以下简称“固体制剂项目”）公司在积极推进固体制剂项目建设的同时，对固体制剂项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关设备的

选型、采购、安装调试的周期有所延长。2020 年度新冠肺炎疫情的发生对项目整体进度造成一定的不利影响，结合目前固体制剂项目的实施进度、实际建设周期、设备调试验证

及取得生产许可证审批预计情况，公司决定将固体制剂项目达到预定可使用状态日期调整为 2021 年 3 月。上述项目延期事项已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第九届董事会临时

会议及第九届监事会临时会议审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，固体制剂生产线技改项目已完成土建施工、净化工程施工、首批设备采购和安装及调试验证。该项目已取得生

产许可证，首批丸剂、颗粒剂生产线已于 2021 年 3 月投产。由于目前投产的生产线只是设计产能的 50%，加之疫情对市场影响等原因导致 2021 年度未达到预计效益。2022 年公

司对销售渠道进行了整合优化，结合公司丸剂、颗粒剂的预期销售增长情况，公司将继续按计划建设丸剂、颗粒剂生产线，预计固体制剂生产线技改项目于 2022 年 12 月完成建设。 

注 4：考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期的效益。本着谨慎使用募



集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，2019 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议

审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，2019 年 6 月 26 日经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司终止中药饮片生产线技改项目。 

 


