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中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司 

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或者“保荐机构”）作为昇

兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或者“公司”）2019 年非公开发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规和规范性文件的要

求，对昇兴股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021

年 2 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行

价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发

行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为 736,542,435.97 元。该募集资金

已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户

存储管理。 

（二）募集资金使用及结余情况 

2021 年非公开发行股票募集资金的使用及结余情况如下： 

项  目 金额（万元） 

募集资金总额 74,600.00 

减：发行费用 945.75 

募集资金净额 73,654.24 

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含发行

费用） 
2,357.51 

减：募投项目本期投入金额 17,433.51 
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二、募集资金存放和管理情况 

根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原

则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理

与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 

2021 年 3 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东

发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福

建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券

签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募

集资金专项账户（账号：37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公

司福建自贸试 验区福州 片区分行开 设 募集资金专项 账户（账 号：

43120078801588666789）、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行

开设募集资金专项账户（账号：118010100100280168）、中国银行股份有限公司

福州市鼓楼支行开设募集资金专项账户（账号：416980347078）。2021 年 6 月 7

日，公司与厦门银行股份有限公司福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管

协议》，在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：

80201800003197）。2021 年 6 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司福建

自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工

商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：

1402026129601192438）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 

2021 年 3 月 26 日，公司与昇兴（云南）包装有限公司、兴业银行股份有限

公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管

协议》，在兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专

项账户（账号：118010100100289198）。2021 年 6 月 3 日，公司与昇兴太平洋

加：本期银行利息收入扣除手续费金额 342.99 

加：现金管理收益金额 311.43 

减：本期募集资金暂时补充公司流动资金 34,584.95 

减：持有未到期的理财产品金额 15,763.00 

募集资金账户余额 4,169.69 
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（武汉）包装有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中信证券

签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与昇兴（安徽）包装有限公司、中国

建设银行股份有限公司滁州天长路支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方

监管协议》，在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行设募集资金专项账户

（账号：3202104219060070542）、在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支

行设募集资金专项账户（账号：34050173230809123456）。四方监管协议与深圳

证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 

单位：万元 

银 行 名 称 银行帐号 余额 

兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州

片区分行 
118010100100289198 260.03 

中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行 34050173230809123456 77.13 

中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行 3202104219060070542 8.80 

中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行 416980347078 0.08 

兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州

片区分行 
118010100100280168 0.19 

中国光大银行股份有限公司福州分行营业部 37610180808869688 11.59 

上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试

验区福州片区分行 
43120078801588666789 45.46 

中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区

福州片区分行 
1402026129601192438 3,660.05 

厦门银行股份有限公司福州分行 80201800003197 106.36 

合    计 4,169.69 

三、2021 年度募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目的资金使用情况  

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人

民币 19,791.01 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

2021 年 3 月 26 日公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次
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会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募

集资金人民币 2,423.51 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《昇兴集团

股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字

[2021]361Z0164 号）。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募

集资金 3.50 亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相

关的生产经营使用，总额不超过人民币 3.50 亿元，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月。 

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况 

公司于2021年6月28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万

元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、

有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日

起至2021年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署

相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。 

公司于 2021年 12月 9日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000

万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、

有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之

日起至 2022年 12月 31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、

签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。 

2021 年度本公司使用募集资金进行现金管理的情况如下： 

单位：万元 
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受  托  方 产品名称 产品类型 金额  起息日 到期日 
到期

收益 

上海浦东发展银

行福州分行 

利多多公司稳利

21JG5512 期人民币

对公结构性存款 

保本浮动收

益型 
3,000.00 2021/7/1 2021/8/2 8.78 

中国银行福州东

水路支行 

中国银行挂钩型结

构性存款 

保本保最低

收益型 
8,000.00 2021/7/2 2021/10/8 73.46 

厦门银行福州分

行 
结构性存款 

保本浮动收

益型 
2,500.00 2021/7/2 2021/8/2 6.89 

中国工商银行福

建自贸试验区福

州片区分行 

中国工商银行挂钩

汇率区间累计型法

人结构性存款 

保本浮动收

益型 
4,500.00 2021/7/2 2021/9/22 35.38 

中国光大银行福

州分行 

挂钩汇率对公结构

性存款 

保本浮动收

益型 
5,000.00 2021/7/5 2021/8/5 12.71 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
4,500.00 2021/7/6 2021/10/4 36.06 

中国光大银行福

州分行 

挂钩汇率对公结构

性存款 

保本浮动收

益型 
4,000.00 2021/8/6 2021/9/6 10.17 

上海浦东发展银

行福建自贸试验

区福州片区分行 

利多多公司稳利

21JG6281 期人民币

对公结构性存款产

品 

保本浮动收

益型 
3,000.00 2021/8/6 2021/11/5 24.00 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
942.00 2021/9/7 2021/9/30 1.76 

中国光大银行福

州分行 

挂钩汇率对公结构

性存款 

保本浮动收

益型 
2,600.00 2021/9/7 2021/10/7 6.61 

厦门银行福州分

行 
结构性存款 

保本浮动收

益型 
1,700.00 2021/9/28 2021/10/28 4.45 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
4,500.00 2021/10/11 2021/11/10 11.10 

中国工商银行福

建自贸试验区福

州片区分行 

挂钩汇率区间累计

型法人结构性存款 

保本浮动收

益型 
2,000.00 2021/10/12 2021/12/30 14.72 

中国银行福州东

水路支行 

中国银行挂钩型结

构性存款 

保本保最低

收益型 
5,500.00 2021/10/12 2021/11/15 15.82 

中国光大银行福

州分行 

挂钩汇率对公结构

性存款 

保本浮动收

益型 
1,500.00 2021/10/9 2021/11/9 3.81 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
988.00 2021/10/13 2021/10/27 0.93 

中国银行福州东 中国银行挂钩型结 保本保最低 1,100.00 2021/10/15 2021/11/19 3.06 
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受  托  方 产品名称 产品类型 金额  起息日 到期日 
到期

收益 

水路支行 构性存款 收益型 

中国光大银行福

州分行 

挂钩汇率对公结构

性存款 

保本浮动收

益型 
1,200.00 2021/10/14 2021/11/14 3.05 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
989.00 2021/10/29 2021/11/12 1.04 

厦门银行福州分

行 
结构性存款 

保本浮动收

益型 
1,700.00 2021/11/3 2021/12/3 4.39 

上海浦东发展银

行福建自贸试验

区福州片区分行 

利多多公司稳利

21JG6490 期人民币

对公结构性存款产

品 

保本浮动收

益型 
3,000.00 2021/11/10 2021/12/10 7.63 

中国光大银行福

州分行 

挂钩汇率对公结构

性存款 

保本浮动收

益型 
1,500.00 2021/11/11 2021/12/11 3.81 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
4,000.00 2021/11/15 2021/12/15 8.71 

中国银行福州东

水路支行 

中国银行挂钩型结

构性存款 

保本保最低

收益型 
3,700.00 2021/11/18 2021/12/23 10.29 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
1,489.00 2021/11/18 2021/12/2 1.40 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
1,491.00 2021/12/7 2021/12/21 1.40 

上海浦东发展银

行福建自贸试验

区福州片区分行 

利多多公司稳利

21JG8260 期人民币

对公结构性存款产

品 

保本浮动收

益型 
3,000.00 2021/12/10 2022/3/10 23.63 

中国银行福州东

水路支行 

中国银行挂钩型结

构性存款 

保本保最低

收益型 
800.00 2021/12/13 2022/2/14 4.35 

中国光大银行福

州分行 

挂钩汇率对公结构

性存款 

保本浮动收

益型 
1,500.00 2021/12/13 2022/1/13 3.81 

厦门银行福州分

行 
结构性存款 

保本浮动收

益型 
1,700.00 2021/12/16 2022/1/17 4.80 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
3,500.00 2021/12/17 2022/1/16 9.32 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
763.00 2021/12/22 2022/1/5 0.72 
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受  托  方 产品名称 产品类型 金额  起息日 到期日 
到期

收益 

兴业银行福建自

贸试验区福州片

区分行 

兴业银行企业金融

人民币结构性存款

产品 

保本浮动收

益型 
1,000.00 2021/12/23 2022/1/23 2.55 

中国银行福州东

水路支行 

中国银行挂钩型结

构性存款 

保本保最低

收益型 
3,500.00 2021/12/27 2022/2/7 12.08  

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详

见附表 2。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 

六、会计师事务所鉴证意见 

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度募集资金年度存

放与使用情况鉴证报告，昇兴股份 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情

况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了昇兴

股份公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。 

七、保荐机构核查工作 

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、远程沟通等多种方式，对昇兴股份募

集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅

公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公

告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管

管理人员等相关人员沟通交流等。 

八、保荐机构的核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募
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集资金监管协议。2021 年度，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金

的情形。 
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附表 1： 

2021 年度募集资金使用情况对照表 

 

金额单位：万元 

募集资金总额 73,654.24 
本年度投入募集

资金总额 
19,791.02 

报告期内变更用途的募集资金总额 23,000.00 

已累计投入募集

资金总额 
19,791.02 累计变更用途的募集资金总额 23,000.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 31.23% 

承诺投资项目 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额（1） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末投资进

度（%）(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性是否发生

重大变化 

承诺投资项目 － 

1.云南曲靖灌装及制罐

生产线建设项目 
否 50,654.24 50,654.24 13,514.57 13,514.57 26.68% 2022/12/31 不适用 不适用 否 

2.昇兴股份泉州分公司

两片罐制罐生产线技

改增线项目 

是 23,000.00 － － － 0.00% － 不适用 不适用 是 

3.昇兴（安徽）包装有

限公司制罐-灌装生产

线及配套设施建设项

－ － 11,000.00 4,840.19 4,840.19 44.00% 2022/9/30 不适用 不适用 否 
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目 

4.昇兴太平洋（武汉）

包装有限公司两片罐

制罐生产线技改扩建

及配套设施建设项目 

－ － 12,000.00 1,436.26 1,436.26 11.97% 2022/12/31 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计 － 73,654.24 73,654.24 19,791.02 19,791.02 － － － － － 

合计 － 73,654.24 73,654.24 19,791.02 19,791.02 － － － － － 

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

（分具体项目） 

1、云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目：本项目尚处于建设阶段，目前还未达到预计可使用状态。 

2、昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表 2《变更募集资金投资项目情

况表》中“变更原因”的表述。 

3、昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目：受国内新冠肺炎疫情影响，本项目施工进度有所延后，特别是需要

现场人员施工的罐装仓库项目因疫情防控等原因，施工方无法安排人员到场动工实施，开工时间有所延后，本项目整体完工进度相应有所

延后，预计完工时间延期到 2022 年 9 月 30 日。 

4、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目：受国内外新冠肺炎疫情影响，项目所需采购的部

分设备（含主要进口设备）无法按时到货，设备供应商未能按计划安排人员到场开展现场工作，本项目整体完工进度相应有所延后，预计

完工时间延期至 2022 年 12 月 31 日。 

项目可行性发生重大

变化的情况说明 

昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》

中“变更原因”的表述。 

超募资金的金额、用途

及使用进展情况 
不适用 

募集资金投资项目实

施地点变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实

施方式调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 

公司共募集资金 74,600.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 73,654.24.00 万元。在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目。2021 年 3 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先
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投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0164 号），2021 年 3 月 26 日公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事

会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金人民币 2,423.51 万元置换预先投入募集

资金投资项目的自筹资金。 

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 

2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公

司使用部分闲置募集资金 3.50 亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币

3.50 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

用闲置募集资金进行

现金管理情况 

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的

理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合

同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。 

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的

理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合

同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。 

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因 
不适用 

尚未使用的募集资金

用途及去向 

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为 15,763 万元。其余尚未使用的募集资金将继续投入到募投项

目中，均存放在公司募集资金专户中。 

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他

情况 

无 
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附表 2： 

2021 年度变更募集资金投资项目情况表 

                                                                                          金额单位：万元 

变更后的项目 
对应的原承诺

项目 

变更后项目拟投

入募集资金总额

（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实际累

计投入金额(2) 

截至期末投资进

度（%）(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

1、昇兴（安徽）

包装有限公司制

罐-灌装生产线

及配套设施建设 

项目 

昇兴股份泉州

分公司两片罐 

制罐生产线技

改增线项目 

11,000.00 4,840.19 4,840.19 44.00% 2022/9/30 不适用 不适用 否 

2、昇兴太平洋

（武汉）包装有

限公司两片罐制

罐生产线技改扩

建及配套设施建

设项目 

昇兴股份泉州

分公司两片罐 

制罐生产线技

改增线项目 

12,000.00 1,436.26 1,436.26 11.97% 2022/12/31 不适用 不适用 否 

合计 - 23,000.00 6,276.45 6,276.45 - -  - - 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

1、变更原因： 

（1）与本次募投项目相关的产能布局规划优化的需要。公司于 2019 年 

10 月完成对太平洋制罐（漳州）有限公司（已更名为“漳州昇兴太平洋

包装有限公司”，以下简称“漳州昇兴”）的收购，由于漳州昇兴与昇兴

股份泉州分公司均位于福建省，客户覆盖及产能运输半径存在重叠，收购

完成后，公司需要对漳州、泉州两地产能布局及生产经营进行整合和协同。
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因此“泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”需要根据后续公司对

福建地区产能的规划及整合重新论证； 

（2）实际募集资金减少对原募集资金投资项目实施的影响。根据公司本

次非公开发行股票项目相关的募集资金使用的可行性分析及论证，“昇兴

股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”设计的项目总投资额为 

47,999.16 万元，原拟使用募集资金 45,000.00 万元。公司本次非公开发行

实际募集资金扣除发行费用后的净额为 73,654.24 万元，优先保证“云南

曲靖灌装及制罐生产线建设项目”的投资金额 50,654.24 万元，剩余 

23,000.00 万元无法全部满足“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技

改增线项目”的投资建设需要，如通过公司自筹资金解决该项目所需资金

的缺口部分，可能会影响该项目的实施进度及效益； 

（3）新增募投项目聚焦公司主业，有利于提高募集资金使用效益。公司

拟将部分募集资金变更用于投资“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装

生产线及配套设施建设项目”“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐

制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”，均为聚焦公司主业，同时可

以较快地完成投资建设，有利于提高募集资金使用效益，同时优化公司的

产能布局，增强对重点客户的综合服务能力，提升客户黏性，促进公司主

营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力。 

2、决策程序：经第四届董事会第十七次会议、2021 年第二次临时股东大

会审议通过，并且独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。 

3、信息披露情况：公司于 2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 28 日在公司

指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告

编号：2021-045）、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》

（公告编号：2021-047）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公

告编号：2021-056）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目，受
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国内新冠肺炎疫情影响，本项目施工进度有所延后，特别是需要现场人员

施工的罐装仓库项目因疫情防控等原因，施工方无法安排人员到场动工实

施，开工时间有所延后，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时

间延期到 2022 年 9 月 30 日。 

2、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套

设施建设项目，受国内外新冠肺炎疫情影响，项目所需采购的部分设备（含

主要进口设备）无法按时到货，设备供应商未能按计划安排人员到场开展

现场工作，本项目整体完工进度相应有所延后，预计完工时间延期至 2022

年 12 月 31 日。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司 2021 年

度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 

 

 

 

保荐代表人： 

陈  拓  李  良 

 

 

 

 

中信证券股份有限公司 

 

年   月   日 
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