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股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2025-003 

天齐锂业股份有限公司 

关于终止投资建设“第二期年产 2.4 万吨电池级 

单水氢氧化锂项目”的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第六届董事会第

二十次会议，审议通过了《关于终止投资建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂

项目”的议案》。具体情况如下： 

一、项目背景 

公司于2017年6月19日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于启动“第二期

年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”可行性研究及前期投入的议案》，正式开展“第

二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”或“该项

目”）的可行性分析，并拟使用自筹资金进行前期投入。2017年10月26日，公司第四届

董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”

的议案》，该项目总投资概算为3.28亿澳元（按照2017年9月29日中国外汇交易中心受权

公布的人民币汇率中间价折合人民币约17.09亿元），建设周期26个月。具体内容详见公

司分别于2017年6月20日、2017年10月27日刊载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会授权管理层启动“第二期年产2.4万吨电池

级单水氢氧化锂项目”可行性分析及同意前期投入的公告》（公告编号：2017-059）和

《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”暨对全资子公司增资的公

告》（公告编号：2017-092）。 

2020年初，公司结合自身财务资金状况，决定调整“年产2.4万吨电池级单水氢氧化

锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”）的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。

同时，考虑到与一期氢氧化锂项目具有极强关联性，并结合市场变化、公司资金流动性

等情况，对二期氢氧化锂项目暂缓建设。截至2019年12月31日，该项目累计投入金额折
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合人民币约12.56亿元。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。 

2023年9月，公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称

“TLEA”）董事会审议通过了二期氢氧化锂项目前端工程设计合同。2023年11月，TLEA

之全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd正式与承包商签订前端工程设计合同，拟

对项目经济可行性和投建节奏进行综合分析。同时，为适应市场环境等多种因素的影响，

公司管理层结合公司的经营发展规划等情况，重新全面审视该项目进度和资本金投入计

划。具体内容详见公司于2024年8月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2024年半年度报告》。 

截至2024年12月31日，该项目相关投入累计约1.97亿美元（按照2024年12月31日中

国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约14.12亿元）。 

二、项目最新进展情况 

2025年1月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于终

止投资建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，基于市场环境及

项目最新的经济可行性分析，公司拟终止投资建设二期氢氧化锂项目。 

本次项目终止事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，

该事项无需提交公司股东大会审议。 

三、项目终止的原因 

自公司审议通过投资建设二期氢氧化锂项目以来，公司结合市场情况、资金状况等

因素审慎推进二期氢氧化锂项目建设相关工作并灵活调整项目建设节奏。目前，结合产

品市场情况、一期氢氧化锂项目运行情况及公司经营发展规划，在综合审视二期氢氧化

锂项目的前期投入和预计未来资本投入、未来运营费用、项目执行进度、预计未来现金

净流量等情况后，公司认为继续建设二期氢氧化锂项目将不具备经济性。为避免进一步

资源投入的浪费，减少潜在的经济损失，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原

则，公司决定终止二期氢氧化锂项目。 

四、项目终止对公司的影响 

本次项目终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，对降

低投资风险、改善公司运营、提升公司竞争力具有积极意义。公司深耕锂化工产品加工
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多年，除奎纳纳一期氢氧化锂项目处于产能爬坡外，目前在国内有分别位于四川射洪、

四川安居、江苏张家港和重庆铜梁的四个锂产品生产基地，并正在建设江苏张家港年产

3万吨氢氧化锂项目（可柔性调剂生产碳酸锂产品）。同时，为充分发挥控股子公司锂辉

石精矿产能优势，近年来公司持续通过委托加工方式稳定市场占有率和客户资源。因此，

本次终止二期氢氧化锂项目不会对公司现有业务及经营发展产生重大不利影响。未来，

公司将延续既有的“垂直一体化整合”的商业模式，在优质资源基地扎实的资源保障下，

结合市场情况选择在合适的时间、地点稳步落实、有序推进基础锂盐产能扩张计划，进

一步发挥产业链协同效应。 

截至2024年12月31日，二期氢氧化锂项目前期相关投入累计约14.12亿元人民币，该

金额占公司上一年度经审计净资产的比例约为2.74%；本次项目终止预计将减少公司

2024年度归属于母公司股东的净利润金额约5.01亿元，占公司最近一个会计年度经审计

净利润的6.86%；以上对公司2024年财务状况和经营成果的影响系初步测算的结果，未

经审计机构审计；最终数据请以公司披露的《2024年年度报告》为准。敬请投资者注意

投资风险。 

五、备查文件 

1、《第六届董事会第二十次会议决议》。 

特此公告。 

    天齐锂业股份有限公司董事会 

       二〇二五年一月二十四日    

 

 


