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杭氧集团股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况的报告 

 

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，杭

氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至 2024年 12月 31日(以下

简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 

 

一、前次募集资金基本情况 

(一) 前次募集资金到位情况 

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》(证监许可[2022]408号)核准，由主承销商浙商证券股份有限公司通过深

圳证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券11,370,000 张，每

张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金113,700.00万元，坐扣承销和保荐费用

986.86万元（不含税）后的募集资金为112,713.14万元，主承销商浙商证券股份有限公司于2022

年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息

披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用216.18万元（不含税）以及

前期已支付的保荐费100.00万元（不含税）后，公司前次募集资金净额为112,396.96万元。上

述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》

(天健验 [2022]218号)。 

 

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况 

截至 2024年 12月 31日，前次募集资金存储情况如下： 

开户银行 银行账号 初始存放金额 
存储余

额 
备注 

中国工商银行股份有限

公司杭州分行 
1202021129800580204 1,127,131,400.00 - 

账户已于 2023

年 7 月注销 

中国工商银行股份有限

公司杭州分行 
120202119800581629 - - 

账户已于 2023

年 7 月注销 

合  计 - 1,127,131,400.00[注] -  

[注] 初始存放金额与前次募集资金净额112,396.96万元存在316.18万元差额，差异系初

始存入金额包含律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费及前期支付保

荐费用316.18万元 
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二、前次募集资金实际使用情况 

本公司前次募集资金净额为 1,123,969,625.40 元。按照募集资金用途，计划用于“吕梁

杭氧气体有限公司 50,000Nm³/h空分项目”、“衢州杭氧东港气体有限公司 12,000Nm³/h空分

装置及液体后备系统项目（一期 3,800Nm³/h）”、“黄石杭氧气体有限公司 25,000Nm³

/h+35,000Nm³/h空分项目”、“广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目”、“济源杭氧

国泰气体有限公司 40,000Nm³/h（氧）空分设备建设项目”和补充流动资金，拟使用募集资金

投资金额为 112,396.96万元。 

截至 2024年 12月 31日，实际使用募集资金已投入资金 112,396.96万元。《前次募集资

金使用情况对照表》详见本报告附件 1。 

截至 2024 年 12 月 31 日，无募集资金余额。已于 2023 年 7 月注销上述募集资金专用账

户，截至注销日的合计结息金额 357,264.18 元划入公司基本账户用于永久性补充公司流动资

金。 

 

三、前次募集资金变更情况 

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况 

无变更前次募集资金实际投资项目情况。 

 

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明 

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无重大差异。 

 

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明 

根据公司2022年6月27日第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换

预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用前次募集资金置换预先已投入募投项目的

自筹资金642,451,200.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭氧集团股份

有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕 8559号）。 2022年7

月5日，公司对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换，将募集资金642,451,200.00元由募

集资金专户转入自有资金账户。 
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五、前次募集资金投资项目实现效益情况 

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明 

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。 

 

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

公司通过使用募集资金补充流动资金，在维持项目日常运营、推动业务拓展、提升财务灵

活性等多方面发挥积极作用，为企业的整体发展提供支持。但补充流动资产实现的具体效益无

法单独核算。 

 

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明 

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的项目为

“黄石杭氧气体有限公司 25,000Nm³/h+35,000Nm³/h空分项目”和“广东杭氧气体有限公司空

分供气首期建设项目”。 

“黄石杭氧气体有限公司 25,000Nm³/h+35,000Nm³/h空分项目”累计实现收益未达到承诺

累计收益的主要原因为投产后的第一年因设备装置未达到设计水平，重新优化调整，而后设备

处于产能爬坡和设备磨合阶段，生产效率不及预期，影响了当年实现的收益；投产后第二年，

项目服务的最大客户因发生安全事故导致业务暂停了一个季度，导致该项目产能未完全利用，

对当年收益产生了影响。 

“广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目” 累计实现收益未达到承诺累计收益的

主要原因为投产后的第一年主要客户用气量不足导致产能未充分利用，对实现收益产生了影

响。  

 

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明 

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。 

 

七、闲置募集资金情况说明 

前次募集资金无临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 

 

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明 

前次募集资金结余为募集资金存放在银行账户中产生的利息收益，已于 2023 年 7 月注销
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募集资金专用账户时，将结余资金 357,264.18 元划入公司基本账户用于永久性补充公司流动

资金。 

 

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 

截至 2024年 12月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露

文件中披露的有关内容不存在差异。 

 

十、结论 

董事会认为，本公司按前次公开发行可转换公司债券募集说明书披露的可转债募集资金运

用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义

务。 

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 

 

附件：1．前次募集资金使用情况对照表 

      2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

 

 

杭氧集团股份有限公司董事会 

                                                    2025年 2月 28日 
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附件 1 

前次募集资金使用情况对照表 

截至 2024年 12月 31日 

编制单位：杭氧集团股份有限公司                             单位：人民币万元 

募集资金总额 112,396.96 
已累计投入募集资金总

额 
112,396.96 

变更用途的募集资金总额 - 
各年度使用募集资金总

额 
112,396.96 

变更用途的募集资金总额比例 - 

2022 年 108,080.07 

2023 年 4,316.89 

2024 年 - 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 
实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

项目达到预

定可使用状

态日期(或截

止日项目完

工程度) 

序

号 
承诺投资项目 实际投资项目 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺投

资金额 

实际投资金

额 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺

投资金额 
实际投资金额 

1 

吕梁杭氧气体有限公

司 50,000Nm³/h 空分

项目 

吕梁杭氧气体有限公

司 50,000Nm³/h 空分

项目 

23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 - 2022 年 3 季度 

2 

衢州杭氧东港气体有

限公司 12,000Nm³/h

空分装置及液体后备

系统项目(一期

3,800Nm³/h) 

衢州杭氧东港气体有

限公司 12,000Nm³/h

空分装置及液体后备

系统项目(一期

3,800Nm³/h) 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 2022 年 3 季度 

3 
黄石杭氧气体有限公

司 25,000Nm³

黄石杭氧气体有限公

司 25,000Nm³
27,800.00 27,800.00 27,800.00[注] 27,800.00 27,800.00 27,800.00 - 2022 年 4 季度 
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/h+35,000Nm³/h 空分

项目 

/h+35,000Nm³/h 空分

项目 

4 

广东杭氧气体有限公

司空分供气首期建设

项目 

广东杭氧气体有限公

司空分供气首期建设

项目 

11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 - 2023 年 1 季度 

5 

济源杭氧国泰气体有

限公司 40,000Nm³

/h(氧)空分设备建设项

目 

济源杭氧国泰气体有

限公司 40,000Nm³

/h(氧)空分设备建设项

目 

13,650.00 13,650.00 13,650.00 13,650.00 13,650.00 13,650.00 - 2023 年 3 季度 

6 补充流动资金 补充流动资金 29,150.00 27,846.96 27,846.96 29,150.00 27,846.96 27,846.96 - 不适用 

合

计 
  113,700.00 112,396.96 112,396.96 113,700.00 112,396.96 112,396.96 -  

[注] 黄石杭氧项目实际投资金额 27,822.20 万元，其中使用募集资金 27,800.00 万元，使用募集资金存放银行产生的利息 22.20 万元。 
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附件 2 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

截至 2024年 12月 31日 

编制单位：杭氧集团股份有限公司                             单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资项目

累计产能利用率 
承诺效益[注] 

最近三年实际效益 截止日累计实现

效益 

是否达到 

预计效益 序号 项目名称 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

1 
吕梁杭氧气体有限公司 50,000Nm³/h空分

项目 
83.89% 2,081.00 690.34 819.02 404.86 1,914.22 否 

2 

衢州杭氧东港气体有限公司 12,000Nm³/h

空分装置及液体后备系统项目 (一期

3,800Nm³/h) 

104.92% 390.29 8.24 450.63 384.58 843.45 是 

3 
黄 石 杭 氧 气 体 有 限 公 司 25,000Nm ³

/h+35,000Nm³/h 空分项目 
80.96% 862.38  - -173.70 -1,263.37 -1,437.07 否 

4 
广东杭氧气体有限公司空分供气首期建

设项目 
102.91% 1,004.64 - -103.77 635.76 531.99 否 

5 
济源杭氧国泰气体有限公司 40,000Nm³

/h(氧)空分设备建设项目 
98.29% 1,008.13 - 286.89 723.00 1,009.89 是 

6 补充流动资金 [不适用] [不适用] [不适用] [不适用]- [不适用]- [不适用]  [不适用] 

 小计：  5,346.44 698.58 1,279.07 884.83 2,862.48  

[注]此处披露的承诺效益数据，系依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中列示的各项目年度承诺效益，经折算后得出。具体折算方法为：

将各项目自投产起始月至 2024 年 12 月末期间应实现的承诺效益进行时间加权计算，以反映该期间内的预期效益水平。 
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