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证券代码：300054   证券简称：鼎龙股份    公告编号：2020-023 

湖北鼎龙控股股份有限公司 

关于延期披露2019年经审计年度报告的公告 

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

重要内容提示：  

2019 年经审计年度报告原预计披露日期：2020 年 4 月 29 日  

 2019 年经审计年度报告延期后的披露日期 ：2020 年 5 月 28 日  

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）及公司 2019 

年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）地处新

冠肺炎疫情重灾区，受疫情影响，现场审计工作条件受限，立信部分审计程序未

能按原计划实施，预计无法在2020年4月29日前出具公司2019年度审计报告，公

司无法按照原计划披露2019年经审计年度报告。为确保公司信息披露内容的准确

性和完整性，经公司与立信审慎沟通并经深圳证券交易所同意，公司拟将2019

年经审计年度报告披露时间延期至2020年5月28日。 

一、审议程序情况  

2020 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议。会议以 9 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》。 

 二、延期披露说明  

（一）无法按期披露的原因  

受疫情影响，公司湖北省外各主体于 2 月下旬才开始陆续复工，立信于 2

月中下旬开始获取账套数据、核对数据等审计工作；公司武汉本部工厂其他各公
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司于 2020 年 3 月 20 日起开始分阶段复工，4 月 8 日在武汉市交通解封后，公司

财务人员以及审计主审团队人员逐步恢复工作并进场进行审计工作，因此导致现

场审计工作的审计进度远远滞后于原审计计划；同时，公司新聘立信首次为公司

提供审计服务，其审计的工作量十分巨大，且公司子公司分布在不同地区，各地

区对疫情控制及情况不同，导致部分审计过程难度较大（详见立信会计师事务所

（特殊普通合伙）就本次年度报告延期披露出具的《关于对湖北鼎龙控股股份有

限公司受疫情影响延期披露 2019 年年度报告的专项意见》之“二、未能按期出

具审计报告的原因” ）。鉴于此，公司无法按照原计划披露 2019 年经审计年度

报告。 

（二）受疫情影响事项及程度  

受疫情影响，公司 2019 年度审计工作涉及的部分银行存款及往来的函证，

检查文件单据原件等工作，无法按计划完成，整体审计进度延迟近 30 天。受影

响的报表项目为：货币资金、应收账款、预付账款、存货、应付账款、营业收入、

营业成本等诸多科目。 

三、当前相关工作进展情况  

1、封锁前 

立信审计项目组按原审计计划于 2020 年 2 月 2 日开始外勤工作，2 月 2 日

前只完成鼎龙股份各主体的盘点工作，湖北封锁前整体已完成审计工作的约 10%，

按照原审计计划，立信应于春节后进行外勤审计，春节前只完成了存货盘点工作，

故只占整体进度的 10%。 

2、封锁期 

由于受到前述的疫情影响，立信项目组为推进审计进度、适时调整审计计划。

组织全部项目组成员于 2020 年 2 月 5 日开展线上办公，在此期间完成前期审计

主体的工作底稿整理，要求各主体提供财务数据库对未到现场审计主体抽取检査

样本、电子底稿编制，向被审计主体提交具体的审计资料清单、要求扫描重要审

计资料原件进行远程查验。银行函证及往来函证的发出，至 2020 年 3 月底湖北

解封前完成审计工作的约 50%。 
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3、解封后 

立信项目组两位非湖北籍成员在南阳、南昌从 1 月 23 日（春节假期）起至

3月23日因各自当地交通封闭无法出行一直在各自住所进行远程办公，并于 2020

年 3 月 24 日开始前往省外进行现场审计工作。鼎龙省外主体资产占比达 22%，

收入占比 69%以上，鉴于上述原因，省外的项目在疫情期间仅通过远程获取资料

及数据，未进行现场审计；截至目前，正在积极完成二次发函函证的催收与统计

延迟审计部分现场审计，检查远程审计期间获取的文件单据原件、底稿整理等工

作，预计全部工作于 4 月 30 日前完成。武汉地区各主体在 2020 年 4 月 8 日解封

后，项目组于 4 月 12 日前往审计现场，执行武汉地区重要组成部分的现场审计

工作，该部分资产占比达 66%，收入占比 23%以上，目前正在积极完成发函工

作与统计延迟审计部分现场审计，检查远程审计期间电子底稿编制、资料收集等

工作，预计全部工作与 5 月 5 日前完成。 

四、应对措施及预计披露时间  

根据审计工作计划安排及与公司的沟通，立信预计于 2020 年 5 月 28 日公司

召开年度董事会会议之日出具 2019 年度审计报告。后续审计工作安排如下： 

阶段 事项 审计人员安排 时间 

审计程序阶段 

省外各主体银行实施函证催收及

重发工作 
1 

重发1天，催

收每天 

武汉地区各主体银行函证催收及

重发工作 
1 

重发1天，催

收每天 

鼎龙本部往来函证的发函及替代

程序 
1 2-3天 

子公司往来函证未收到部分实施

替代程序 
1 2-3天 

实施所有公司存货盘点结果的核

对，盘点小结编制等 
2 1-2天 

实施检查本部及武汉地区子公司

记账凭证、原始单据等细节测试 
2 6天 
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阶段 事项 审计人员安排 时间 

对本部及武汉地区子公司公司项

目收入核对合同、结算单、送货

单、报关单、提单等 

2人 5天 

对执行商誉减值测试的6家公司

评估结果进行复核确定减值金额

并编制复核底稿 

1人 1-2天 

实施上述审计程序后针对发现的

问题实施进一步审计程序 

2-3人 
3-5天 

报表调整阶段 

编制、复核单家试算表 2人 2-3天 

核对内部往来及交易审计 2人 1天 

编制合并试算平衡表 3-4人 2天 

报告编制阶段 

编制单家附注 2人 4天 

关联方、汇总关联交易 1人 1天 

核对单家附注、编制合并附注 2-3人 3-4天 

编制单家现金流量表，编制合并

汇总现金流量表 
1人 3天 

借款、所有权受限、担保信息等 1人 1天 

汇总或有事项、期后事项 1人 1天 

年度审计报告初稿 1-2人 4天 

编制关联方资金占用报告 1人 1天 

编制募集资金存放情况报告 1人 1天 

编制业绩承诺报告 2人 1天 

提交项目合伙人复核 项目合伙人 2天 

提交风控部复核 质控复核人员 3天 

提交项目复核合伙人复核 复核合伙人 1天 

提交外派独立合伙人复核 外派复核合伙人 2-3天 

回复所有复核人的复核意见 6-7人 5-6天 

根据复核意见修改报告 3-4人 2天 
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阶段 事项 审计人员安排 时间 

报告定稿核对 3-4人 2天 

公司将全力配合年审会计师事务所实施现场审计，为其审计工作提供必要的

支持。公司也将加快推进年报编制工作，统筹安排年度会议时间，确保于 2020

年 5 月 28 日披露公司 2019 年度报告。 

五、会计师事务所结论性意见  

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次年度报告延期披露出具了《关于

对湖北鼎龙控股股份有限公司受疫情影响延期披露 2019 年年度报告的专项意

见》。  

六、报备文件  

（一）经与会董事签字确认的董事会决议 

（二）本所要求报备的其他文件 

   

    特此公告。 

 

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 

                                    2020 年 4 月 21 日 

 

 


	特此公告。

