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海南钧达新能源科技股份有限公司 

关于投资建设阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目的进展公告 

 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

 

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日

召开第四届董事会第六十三次会议，审议通过《关于拟投资建设阿曼年产 5GW 高

效电池生产基地项目的议案》。 

随着光伏电池转换效率持续提升，产业链成本持续下降，光伏发电相较传统化

石能源具备显著经济性，成为世界主要国家重要能源生产方式之一。海外光伏需求

快速增长，光伏新增装机增速已超国内市场。海外各国出于能源安全、促进经济发

展、当地就业等因素考虑，正逐步构建本土光伏产业链。但受制于光伏电池高技术

壁垒及对人才、研发要求较高等因素，海外光伏电池产能较为紧缺。中国光伏电池

企业凭借领先核心技术，电池产品出口持续增长，迎来较大出海发展机遇。 

公司作为全球领先的光伏电池龙头企业，为深化全球客户服务能力，进一步满

足海外光伏市场需求，拟于阿曼投资建设年产 5GW 高效 N型电池产能，计划于 2025

年建成投产。该项目作为海外稀缺光伏电池资产，建成后将有利于公司充分利用阿

曼区位、资源优势以及发挥公司光伏电池核心技术优势，推动公司海外电池产能布

局，满足中东欧美等高价值市场需求，促进公司海外市场业务高质量发展。 

具体内容详见公司2024年7月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

发布的《关于拟投资建设阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目的公告》。 

一、项目基本情况 

（一）项目名称：阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目 

（二）项目地址：阿曼苏丹国苏哈尔自贸区 

（三）项目内容：新建年产 5GW 高效电池生产厂房及配套建筑物等。 

（四）投资规模：2.8 亿美元 

（五）资金来源：包括但不限于以自有资金、资本市场融资、外部股权融资、



银行融资等多种方式。 

为有效整合海外资本、产业链上下游客户等资源，公司计划引进外部股东以合

资合作形式开展本项目。从而促进各方资源有效利用，保障本项目顺利实施开展，

最终实现海外业务持续发展目标。 

（六）项目建设周期：约 9个月 

二、项目进展情况 

（一）签署土地租赁协议 

为进一步推进公司阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目建设，根据董事会授

权，公司阿曼项目投资运营管理主体 JIETAI NEW ENERGY TECHNOLOGY OM

（FZC) SPC（捷泰新能源科技（阿曼）苏哈尔自贸区有限责任公司）与 SOHAR 

FREE ZONE LLC（苏哈尔自由贸易区有限公司）于近日签署《土地租赁合同》。 

据《土地租赁合同》约定，公司租赁土地位于苏哈尔自由贸易区第 3538 号地

块，土地面积 18.2 万㎡，租赁期限自合同签订之日起至 2043 年 7 月 22 日止。公

司阿曼项目将不晚于 2024 年 12 月 31 日正式开工建设，项目试运营日期预计不晚

于 2025 年 12 月 31 日。 

（二）签署谅解备忘录 

公司作为全球光伏电池行业龙头企业，此次出海发展备受海外市场关注。为进

一步推动阿曼项目高效建设运营，公司积极与海外本土组件企业开展合作意向探

索。同时，海外本土组件企业受制于电池技术的高技术壁垒，亦希望通过与中国优

质电池企业开展深度合作，发挥产业协同优势提升市场竞争力。 

近期，公司与某北美头部组件企业签署《谅解备忘录》，其中约定双方将积极

讨论及探索潜在合作机会。针对公司阿曼高效电池产能，2025 年度该头部组件企

业有意向从公司采购 1GW-2GW 高效电池。 

三、对公司的影响 

公司阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目作为海外优质光伏电池资产，建成

后将有利于公司充分利用阿曼区位、资源优势以及发挥公司光伏电池核心技术优

势，辐射中东、欧美等高价值市场，促进公司海外市场业务高质量发展，增强公司

的抗风险能力及持续经营能力。 

如本项目按计划得以顺利实施，对公司未来长期发展具有重大推动作用。公司

本投资项目资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不

利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 



四、风险提示 

1、公司所签署《谅解备忘录》并不具有法律上的强制约束力，仅表明双方就

潜在合作项目的初步意向。公司阿曼项目建成投产后的产品销售仍需以未来具体

市场及客户情况为准。 

2、阿曼项目建设过程中，若内外部经营环境发生重大变化，可能导致项目建

设进度、投资规模及最终收益不及预期的风险。 

3、阿曼项目预计投入资金较大，预计后续需要公司通过资本市场融资、外部

股权融资、银行融资等多种方式解决部分资金问题，相关资金筹措情况存在一定的

不确定性，因此可能存在资金筹措的进度或规模不达预期，进而影响本投资项目的

投资规模及建设进度。 

4、阿曼与中国有着不同的政治、法律制度以及不同的市场环境和文化背景，

存在一定的人才、管理和汇率波动等方面的风险。公司将进一步深入了解阿曼当地

法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关

风险。 

五、备查文件 

1、《土地租赁协议》 

2、《谅解备忘录》 

 

 

海南钧达新能源科技股份有限公司 

董事会 

2024 年 11 月 1 日 


