江苏凯伦建材股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1776号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,800.00万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金22,500.00万元，坐扣承销和保荐费用17,547,169.82元后的募集资金为207,452,830.18元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用14,919,073.76元后，本公司前次募集资金净额为192,533,756.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕401号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年3月31日余额	备注
光大银行盛泽支行	37180188000026702	10,250.00	12.64	

中信银行吴江支行	8112001013700365320	5,995.28	1,777.97	
华夏银行吴江支行	12462000000402900	4,500.00	2,675.62	
合 计		20,745.28	4,466.23	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将防水材料技术研发及培训中心项目的 4,500 万元募集资金，变更到新型高分子防水卷材生产线建设项目使用。变更后的募集资金实际投资项目包括“新型高分子防水卷材生产线建设项目”和“唐山防水卷材生产基地项目”，原募投项目“防水材料技术研发及培训中心项目”全部由公司自筹资金择机实施。对于本次募集资金投资项目的变更，本公司已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

募投项目变更原因如下：高分子防水材料是公司的核心产品，也是公司的优势竞争领域，因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点，也有利于提升公司的核心竞争力；高分子防水卷材项目具有良好的市场基础，投资回报率高，是防水卷材未来的发展方向，因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上更有利于提高募集资金使用效率，实现全体股东利益最大化。本公司于 2017 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资金投资项目的公告》就上述事项予以披露。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2019 年 3 月 31 日，唐山防水卷材生产基地项目募集后承诺投资金额 10,250.00 万元，实际投资总额 10,280.20 万元，差异 30.20 万元。系因募集资金所产生的利息用于项目投资所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资新型高分子防水卷材生产线建设项目系对本部现有的生产系统进行扩建，在现有生产线的基础上进行产能扩充，引进国外先进设备，满足行业内日益提高的环保产能的需要，进一步巩固公司在高分子防水材料领域的竞争优势。由于生产产品与原有产品重叠，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目唐山防水卷材生产基地项目于 2017 年 9 月 30 日达到预计可使用状态。截至 2019 年 3 月 31 日，该项目尚未完全达产，尚未释放全部产能。随着唐山防水卷材生产基地项目的逐步达产和产能逐步释放，项目的效益将得到逐步提升。2018 年度子公司唐山凯伦新材料科技有限公司实现税后利润 226.17 万元，2019 年 1-3 月实现税后利润 183.57 万元（未经审计）。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在资产用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2018 年 1 月 10 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意公司使用新型高分子防水卷材生产线建设项目闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。截至 2018 年 8 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2018 年 5 月 4 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司使

用新型高分子防水卷材生产线建设项目闲置募集资金 4,000 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 10 月 17 日，公司已将上述用于现金管理的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金余额为 4,466.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 207.50 万元），上述资金全部存放于募集资金专用账户，占前次募集资金总额的比例为 23.20%。剩余资金主要用于募投项目的投资建设。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：19,253.38						已累计使用募集资金总额：14,994.65				
变更用途的募集资金总额：4,500.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：23.37%						2017 年：8,124.25				
						2018 年：716.01				
						2019 年 1-3 月：6,154.39				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新型高分子防水卷材生产线建设项目	新型高分子防水卷材生产线建设项目	4,503.38	9,003.38	9,003.38	4,503.38	9,003.38	4,714.45	-4,288.93	项目处于设备订制阶段
2	唐山防水卷材生产基地项目	唐山防水卷材生产基地项目	10,250.00	10,250.00	10,280.20	10,250.00	10,250.00	10,280.20	30.20	2017 年 9 月 30 日
3	防水材料技术研发及培训中心项目		4,500.00			4,500.00				

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年 1-3 月 (未经审计)		
1	新型高分子防水卷材生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	唐山防水卷材生产基地项目	30.81%	5,008.00[注 1]	-516.56	226.17	183.57	-316.12	[注 2]

[注 1]：根据《唐山凯伦新材料科技有限公司防水卷材生产线项目可行性研究报告》，项目正常达产年份预计每年税后利润为 5,008.00 万元；

[注 2]：详见本报告六(三)之说明。