证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2019-053

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月28日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“佳讯飞鸿”）召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度将非公开发行募投项目“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至 2021 年 6 月完成。具体情况如下：

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368号）核准，2016年10月21日，佳讯飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70 元/股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,316.73 元（含税）后，募集资金净额为 658,583,669.97 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 10 月 24 日对本次发行资金到账情况进行了审验，并出具了“众环验字[2016]第 020054 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

根据非公开发行预案，在扣除发行费用后公司将投向以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入额（万元）
1	基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目	45,858.37

序号	项目名称	募集资金拟投入额（万元）
2	补充流动资金	20,000.00
合计		65,858.37

二、募集资金的延期、变更与使用情况

2017年10月26日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合项目实际开展情况，公司将非公开发行募投项目“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的建设完成时间由2018年6月延期至2019年6月。

2018年3月30日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，根据现有募投项目实际情况，公司将原计划用于基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目的9,800万元资金用途进行调整，将其中的2,800万元募集资金用于北京六捷科技有限公司的铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目，其余7,000万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司研发项目，其中包括飞鸿云计算平台、物联网平台+网关和智慧调度通信及应用分析开放平台项目。

募集资金调整变更后的投资计划如下表：

项目名称	投资总额（万元）	拟投资募集资金金额（万元）
基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目	36,058.37	36,058.37
铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目	2,800.00	2,800.00
飞鸿云计算平台项目	2,650.00	2,650.00
物联网平台+网关项目	2,300.00	2,300.00
智慧调度通信及应用分析开放平台	2,050.00	2,050.00
合计	45,858.37	45,858.37

基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目的实施主体为佳讯飞鸿，截至2019年3月31日（未经审计），该项目累计使用募集资金3,109.79万元，未使用募集资金余额为32,948.58万元，具体情况如下表：

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟 投入金额 (万元)	截至 2019 年 3 月 31 日已投 入金额 (万元)	未使用金额 (万元)	项目达到预 定可使用状 态日期
基于 LTE 的 宽带无线指 挥调度系统 项目	36,058.37	36,058.37	3,109.79	32,948.58	2019 年 6 月

三、部分募投项目延期情况及原因

(一) 延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的建设完成日期从2019年6月延期为2021年6月。

上述募投项目的计划完成建设时间是公司在综合考虑各项因素基础上所作的估计，如实际建设时间有所变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将持续做好募集资金投资项目的使用和信息披露工作，确保实现投资效益。

(二) 延期原因

LTE 在行业专网市场的发展速度慢于预期，铁路民航等行业 LTE 专网仍处于起步阶段，行业标准尚未制定完毕，因此本项目原预计各行业的试验局均未能如期开始建设。

在铁路领域，LTE 技术被称为 LTE-R，公司根据铁路下一代移动通信系统（LTE-R）标准研发了基于 3GPP 标准协议的 MCX 移动宽带多媒体集群通信系统，实现了 LTE-R 网络下的 MCPPT 集群语音通信、MCVideo 集群视频通信、MCDData 集群数据通信以及铁路其他专用业务等功能。2018 年，该系统已参与并完成了中国铁路总公司组织的实验室静态测试和京沈 LTE-R 试验线上的动态测试，以及国际 ETSI 组织的 MCPTT Plugtests 测试。由于国家无线电管理委员会尚未批复铁路 LTE-R 网络的频率申请，铁路 LTE-R 试验网络建设只能使用临时频率，导致 LTE-R 网络建设进展缓慢。目前铁路总公司正加紧与国家无线电管理委员会商讨频率批复问题，铁路 LTE-R 系统的相关标准也将加速制定。公司的 MCX 移动宽带多媒体集群通信系统及其相关产品正在参与铁路总公司组织的

第二阶段的实验室互联互通测试，以及京沈 LTE-R 试验线二期和大秦 LTE-R 试验线的现场试验验证工作。

在民航领域，已有部分机场表示愿意尝试试验基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统，但尚未形成具体的试验计划时间表。

在地铁领域，基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统在地铁领域中未得到大规模推广和应用。虽然基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统在地铁交通中已经得到部分应用，但应用的业务范围较小，其中无线语音调度指挥业务仍以先期建设的数字集群（TETRA）为主用，除此以外的基于宽带的调度指挥业务（比如多媒体业务、无线视频监控、乘客信息系统等）正在逐步由 LTE 技术承载。

基于以上原因，为了提高募集资金的使用效益，保护公司及全体股东的利益，公司根据实际情况，经过谨慎研究论证，决定将基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目进行延期。

（三）部分募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的调整未改变项目建设的内容、投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

四、本次部分募投项目延期的审议情况

（一）董事会、监事会审议情况

2019年6月28日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事发表了独立意见：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定。本次对“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的

正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的批准程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此我们同意公司将非公开发行募投项目“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至 2021 年 6 月。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设完成时间由 2019 年 6 月延期至 2021 年 6 月。

五、保荐机构核查意见

对于部分募投项目延期事项，经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司根据实际情况对部分募投项目进行延期，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。因此，华泰联合证券有限责任公司对佳讯飞鸿本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2019年7月1日